

<b>Verfolgung Kosten und Finanzierung</b>					<b>ZUSAMMENFASSUNG</b>			
Rheine R und IV-Quadrant einschließlich Fußgängerunterführung								

Gliederungs-Nr.	Maßnahmebeschreibung	Kostenschätzung	Bewilligung	Kosten-Berechnung	Kosten-Berechnung	Differenz Berechnung - Bewilligung	Q4	RH-R
		29.11.06	22.12.10	30.11.10	24.09.14	24.09.14	24.09.14	24.09.14
<b>0.</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>14.177.688 €</b>	<b>14.377.688 €</b>	<b>14.190.406 €</b>	<b>14.498.251 €</b>	<b>120.563 €</b>	<b>6.163.794 €</b>	<b>8.337.991 €</b>
<b>1.</b>	<b>Grunderwerb</b>	<b>3.842.950 €</b>	<b>3.842.950 €</b>	<b>3.512.756 €</b>	<b>3.512.756 €</b>	- 330.194 €	<b>1.887.969 €</b>	<b>1.624.786 €</b>
1.2	Grundstückwert - ohne aufstehende Gebäude	3.479.000 €	3.479.000 €	3.155.482 €	3.155.482 €	- 323.518 €	1.608.066 €	1.547.415 €
1.3	Summe Gebäuderestwerte	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	- €	190.000 €	- €
1.4	Nebenkosten Grundstückserwerb	173.950 €	173.950 €		167.274 €	- 6.676 €	89.903 €	77.371 €
<b>2.</b>	<b>Herrichtung, Baureifmachung, Erschließung</b>	<b>9.374.000 €</b>	<b>9.574.000 €</b>	<b>9.799.461 €</b>	<b>10.107.307 €</b>	533.307 €	<b>3.803.832 €</b>	<b>6.307.009 €</b>
2.1	Herrichtung und Baureifmachung	4.331.000 €	4.331.000 €	5.090.761 €	5.574.633 €	1.243.633 €	2.217.158 €	3.361.009 €
2.2	Erschließung und Ausgleichsmaßnahmen	3.842.000 €	4.042.000 €	3.802.000 €	3.626.000 €	- 416.000 €	680.000 €	2.946.000 €
2.3	Fußgängerunterführung/Platz	1.201.000 €	1.201.000 €	906.700 €	906.674 €	- 294.326 €	906.674 €	- €
<b>3.</b>	<b>Effekte der Standortaufbereitung</b>							
<b>3.3</b>	<b>Einnahmen durch Veräußerung aufbereiteter Grundstücke</b>	<b>5.781.553 €</b>	<b>5.781.553 €</b>	<b>5.706.000 €</b>	<b>5.706.000 €</b>	- 75.553 €	<b>3.042.000 €</b>	<b>2.664.000 €</b>
<b>3.4</b>	<b>Betriebsverlagerung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>				
<b>4.</b>	<b>Höhe der Förderung</b>							
4.1	Förderungsfähige Ausgaben	10.334.738 €	10.534.738 €	10.677.650 €	10.985.495 €	450.757 €	4.275.825 €	6.713.206 €
4.2	Abzuziehende Erlöse (Grundstücksveräußerung - -erwerb)	1.938.603 €	1.938.603 €	2.193.244 €	2.193.244 €	254.641 €	1.154.031 €	1.039.213 €
4.3.1	Zuwendungs f Ausgaben gesamt	8.396.135 €	8.596.135 €	8.484.406 €	8.792.251 €	196.116 €	3.121.794 €	5.673.992 €
4.3.3	Höhe der Zuwendung (70% zwf)	5.677.295 €	6.017.295 €	5.939.084 €	6.154.576 €	137.281 €	2.185.256 €	3.971.795 €
4.3.4	Eigenanteil der Stadt	2.518.840 €	2.578.840 €	2.545.322 €	2.637.675 €	58.835 €	936.538 €	1.702.197 €
<b>5.1</b>	<b>Zwischenfinanzierung Grunderwerb</b>	<b>960.738 €</b>	<b>960.738 €</b>	<b>878.189 €</b>	<b>878.189 €</b>	- 82.549 €	<b>471.993 €</b>	<b>406.196 €</b>
	Im Förderantrag sind bei der Höhe der Förderung (Gesamtkosten) die Nebenkosten zum Grunderwerb versehentlich nicht berücksichtigt worden (im Gegensatz zu Position 1 Grunderwerb)							