

| Projekttitle | Arbeitsschritte | Beschlüsse HFA und andere Ausschüsse |
|---|--|--|
| A1a – Teilraumanalyse Wohnen | Die Teilraumanalyse „Wohnen am Dorenkamp“ wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Büros <i>WohnBund-Beratung NRW GmbH</i> und <i>Quaestio</i> bearbeitet und liegt als Bericht vor. | HFA 245/12 http://www.rheine-buergerinfo.de/vo0050.php? kvonr=4084&search=1 |
| A1b - Sanierungsberatung | Zur Vorbereitung der Sanierungsberatung fanden in 2014 zahlreiche Gespräche und ein Expertenworkshop statt. Inhalt, Konzept und ein Arbeitsprogramm liegen vor. Eine Ausschreibung und Vergabe der Leistungen wird derzeit vorbereitet. Eine Vergabe erfolgt voraussichtlich Anfang 2015 | HFA 321/13 http://www.rheine-buergerinfo.de/vo0050.php? kvonr=4737&search=1 |
| A1c - PM Lilienthalstr. | In Abstimmung mit dem Wohnungsverein wurden Konzeptbausteine für eine energetische Sanierung der Bestände des Wohnungsvereins vereinbart und eine Übertragbarkeit auf die Bestände weiterer Eigentümer besprochen. Der Wohnungsverein hat die Studie für seinen Teilbestand beauftragt. Im November wurden Verkaufsabsichten des Wohnungsvereins bekannt. Aufgrund dessen sind nächste Bearbeitungsschritte für den Gesamtbestand erst für 2015 geplant. | HFA 322/13 http://www.rheine-buergerinfo.de/vo0050.php? kvonr=4738&search=1 |
| A1i - Planungswerkstatt Quartier Ferdinandstr./Richardstr./Parkstr. | Die Planungswerkstatt soll im Verfahren eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs durchgeführt werden. Die Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten zur Vorbereitung, Moderation und Organisation dieses Verfahrens wird Anfang 2015 erfolgen. | HFA 190/14 http://www.rheine-buergerinfo.de/vo0050.php? kvonr=5148&search=1 |
| A2 - Hof- und Fassadenprogramm | Für das Hof- und Fassadenprogramm wurden die Richtlinien und Fördervoraussetzungen im Jahr 2013/14 erarbeitet. Zusätzlich ist eine Gestaltungsfibel durch das <i>Büro Pesch und Partner</i> , Herdecke, erstellt worden, die gute Beispiele und Anregungen für die Neugestaltung von Fassaden und Freiflächen gibt. Im Jahr 2014 wurden die ersten Förderanträge bearbeitet und Bewilligungen für 6 Projekte mit einem Gesamtvolumen von insgesamt ca. 100.000 Euro erteilt. | HFA 324/13 http://www.rheine-buergerinfo.de/vo0050.php? kvonr=4740&search=1 HFA 410/13 http://www.rheine-buergerinfo.de/vo0050.php? kvonr=4845&search=1 |
| B3 - ökologische | Die Planung für die Neugestaltung der | HFA 325/13 |

| | | |
|--|--|--|
| Aufwertung Schulhöfe | <p>Freiflächen am Schulzentrum wurde mit großer Beteiligung der Schulen, der Bürgerschaft und der städtischen Gremien begonnen (kooperatives Wettbewerbsverfahren im Nov. 2013) und beauftragt. Die Konkretisierung der Planung befindet sich in der Abstimmung mit der TBR und den Schulen. Baubeginn voraussichtlich Februar 2015. Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu dem engeren Spielplatzbereich findet noch statt.</p> | <p>http://www.rheine-buergerinfo.de/vo0050.php?_kvonr=4741&search=1</p> <p>HFA 127/14 http://www.rheine-buergerinfo.de/vo0050.php?_kvonr=5080&search=1</p> <p>HFA 414/14 http://www.rheine-buergerinfo.de/vo0050.php?_kvonr=5404&search=1</p> |
| B2 - Planungswerkstatt Kirmesplatz | <p>Die Planungswerkstatt Kirmesplatz wird im ersten Halbjahr 2015 stattfinden.</p> <p>Derzeit läuft die Ausschreibung und Vorbereitung einer Vergabe für die Durchführung dieses Arbeitsschrittes im Zusammenhang mit weiteren Planungsleistungen in den Teilprojekten (B2, Wege, B1, B4a und B4c und B4d)</p> | <p>HFA 194/14 http://www.rheine-buergerinfo.de/vo0050.php?_kvonr=5153&search=1</p> |
| B2 - Umgestaltung Kirmesplatz (investiv) | | |
| Wege mit Aufenthalts- und Erlebnisqualitäten | | |
| B1 - Aufwertung neue Mitte | | |
| B4a - Aufwertung Wegeverbindungen | | HFA 194/14 |
| B4c - Gestaltung von Eingangszonen | | HFA 194/14 |
| B4d - Alleebepflanzung | | HFA 194/14 |
| E1 - Verfügungsfonds | <p>Im Projekt Verfügungsfonds wurden nach Abstimmung der Richtlinien und der Fördermodalitäten in 2014 6 Projekte bewilligt und z.T. umgesetzt</p> | <p>HFA 155/13 http://www.rheine-buergerinfo.de/vo0050.php?_kvonr=4557&search=1</p> |
| E2 - Stadtteilmanagement ab 2012 | <p>Das Stadtteilmanagement arbeitet seit Dezember 2012 im Stadtteil und führt seine kontinuierliche Informations-, Beteiligungs-, Aktivierungs- und Projektentwicklungsarbeit in enger Abstimmung mit der Stadt durch.</p> | <p>HFA 245/12 http://www.rheine-buergerinfo.de/vo0050.php?_kvonr=4084&search=1</p> |
| E4 - Evaluation | <p>Die Evaluation des Projektes ist im Jahr 2014 ausgeschrieben und vergeben</p> | <p>318/13 http://www.rheine-</p> |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| | worden. Das Evaluierungskonzept wurde in einem kooperativen Verfahren erarbeitet und wird nun umgesetzt. | buengerinfo.de/vo0050.php? kvonr=4734&search=1 |
| E5 - Fortschreibung IHK | erledigt | HFA 337/11 http://www.rheinebuengerinfo.de/vo0050.php? kvonr=3820&search=1 |

Noch nicht begonnene oder zurückgestellte Teilprojekte

| | | |
|--|--|---|
| A1d- MBS Waldenburger Weg.... | | - |
| A1e - MBS Darbrookstraße | | HFA 177/14 http://www.rheinebuengerinfo.de/vo0050.php? kvonr=5135&search=1 |
| A1f - MBS Schneidemühler Weg | | HFA 323/13 http://www.rheinebuengerinfo.de/vo0050.php? kvonr=4739&search=1 |
| A1g - Qualifizierung der Planung für öffentliche Verkehrs- und Freiflächen Cäcilienstr. | | - |
| A1h - Sanierungsuntersuchung Märchenviertel | | - |
| B5 - Treffpunkt Jugendliche Elisabethkirche | | - |