

## Produktgruppe 5301 – Öffentliche Verkehrsflächen

### Kennzahlen

Keine Änderungen

### Ergebnisplan

Keine Änderungen

### Finanzplan

#### **Verbesserung: 1.257 TEUR**

- Mindereinzahlungen: 665.000 Euro
- Minderauszahlungen: 1.921.671 Euro

#### **18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

##### **Mindereinzahlungen 265.000 TEUR**

Begründung für Abweichungen „Siehe Projekte“

#### **21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**

##### **Mindereinzahlungen 400.000 TEUR**

Begründung für Abweichungen „Siehe Projekte“

#### **25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

##### **Minderauszahlungen 1.921.671 TEUR**

Begründung für Abweichungen „Siehe Projekte“

### Projekte

#### 53014-120 Steinburgweg:

*Verbesserung 140 TEUR*

Die Beiträge der Anlieger waren in 2014 veranschlagt und konnten erst in 2015 vereinnahmt werden.

#### 53014-130 Schneewittchenweg (Bühnertstraße bis Catenhorner Straße)

*Verbesserung 204 TEUR*

Das Projekt wird zunächst verschoben. Auszahlungen in 2015 fallen nicht an. In Abhängigkeit zu den Auszahlungen gibt es in 2015 auch keine Einnahmen.

#### 53014-141 Salzweg einschl. Stichweg (Stovener Str. – Randelbachweg)

*Verbesserung 130 TEUR*

Die Beiträge waren größtenteils in 2014 veranschlagt. Die Einnahme findet aufgrund von Verzögerungen bei der Projektdurchführung erst 2015 statt.

#### 53014-511 Eckener Straße (Breite Straße bis Bühnertstraße)

*Verbesserung 393 TEUR*

Die geplante Kanalerneuerung wird nicht durchgeführt. Deshalb ist auch eine Straßenerneuerung zum jetzigen Zeitpunkt unwirtschaftlich und wird zunächst verschoben. Von den ersparten Baukosten werden 180.000 € zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben für die Anschaffung der Container an der Michaelschule verwendet.

#### 53014-516 Schneidemühlerweg (Bühnertstr. – Im Sundern)

*Verbesserung 117 TEUR*

Auch bei diesem Projekt ist eine Erneuerung des Kanals vorläufig nicht notwendig. Daher wird auch die Straßenerneuerung verschoben.

53014-581 Hohe Lucht

*Verbesserung 80 TEUR*

Aufgrund von Verzögerungen beim Bau der Emsgalerie wird dieses Projekt erst in 2016 umsetzbar sein.

53014-582 Münsterstraße (Münstermauer – Bplangrenze)

*Verbesserung 85 TEUR*

Aufgrund von Verzögerungen beim Bau der Emsgalerie wird die Umsetzung dieses Projektes erst in 2016 erfolgen können.

53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. B70 Radweg nördliche Seite)

*Verbesserung 107 TEUR*

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Zuschussmaßnahme. Erst nach Zuschußbewilligung kann der Bau beginnen. Der Baubeginn wird erst in 2016 erwartet.