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Objekt: Kindergarten St. Marien, Mesum vom 30.05.2017

Maßnahme: Innensanierung Nr. 1

Projekt-Nr.: 164100

A B C D E F G H I J K L

Kosten- Bezeichnung / Zu- Kosten- Auftragnehmer Haupt- Nachträge Rückstellungen erwartete erwartete geleistete erwartete,

gruppe (KG) Leistungsbereich stän- berechnung aufträge Zielabrechnung Mehr- (+) bzw. Zahlungen noch zu

Vergabe- dig (KB) Minderkosten (-) leistende

einheit (VE) 30.05.2017 gegenüber KB Zahlungen

= F + G + H = I - D = I - K

KG 100 Grundstück 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KG 200 Herrichten und Erschließen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion 303.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 155.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bauwerkskosten (KG 300 + 400) 459.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KG 500 Außenanlagen 38.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke *1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwischensumme 498.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KG 700 Baunebenkosten 127.050,00 0,00 0,00 127.050,00 127.050,00 0,00 0,00 127.050,00

Unvorhersehbares / Rundung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtkosten 625.450,00 0,00 0,00 127.050,00 127.050,00 0,00 0,00 127.050,00

*1 Kgr. 600, kein Ansatz im Bestand Vorhanden

Erläuterung zur Kostenberechnung vom 30.05.2017
- Basis der Kostenberechnung ist die Entwurfsplanung vom 30.05.2017. (Architekt)

- Alle Angaben enthalten 19 % MwSt

nicht enthalten sind: 
- Lose Einrichtung

- Möbel Festeinbauten 

aufgestellt: 

PDA Planungsgruppe Dörenkämper + Ahling GmbH & Co.KG, Neuenkirchen, 30.05.2017

alle Angaben in Euro / brutto

KOSTENBERECHNUNG

Kostenzusammenstellung nach Kostengruppen



Objekt: Kindergarten St. Marien, Mesum vom 30.05.2017

Maßnahme: Innensanierung Nr. 1

Projekt-Nr.: 164100

A B C D E F G H I J K L

Kosten- Bezeichnung / Zu- Kosten- Auftragnehmer Haupt- Nachträge Rückstellungen erwartete erwartete geleistete erwartete,

gruppe (KG) Leistungsbereich stän- berechnung aufträge Zielabrechnung Mehr- (+) bzw. Zahlungen noch zu

Vergabe- dig (KB) Minderkosten (-) leistende

einheit (VE) 30.05.2017 gegenüber KB Zahlungen

= F + G + H = I - D = I - K

KG 100 Grundstück

---

Summe KG 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KG 200 Herrichten und Erschließen

200.1 Abbruch- und Rückbauarbeiten in Kgr.300.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe KG 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion

300.1 Rohbauarbeiten PDA 77.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.2 Trockenbauarbeiten PDA 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.3 Estrich- / Bodenbelagsarbeiten PDA 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.4 Fliesen- / Plattenarbeiten PDA 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.5 Maler-, Lackier- u. Tapezierarbeiten PDA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.6 Tischlerarbeiten - Innentüren / WC-Trennwand PDA 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.7 Tischlerarbeiten - Möbel, fest PDA 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.8 Schließanlage PDA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.9 Grundreinigungsarbeiten PDA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe KG 300 303.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kostenaufstellung nach Vergabeeinheiten

alle Angaben in Euro / brutto

KOSTENBERECHNUNG



Objekt: Kindergarten St. Marien, Mesum vom 30.05.2017

Maßnahme: Innensanierung Nr. 1

Projekt-Nr.: 164100

A B C D E F G H I J K L

Kosten- Bezeichnung / Zu- Kosten- Auftragnehmer Haupt- Nachträge Rückstellungen erwartete erwartete geleistete erwartete,

gruppe (KG) Leistungsbereich stän- berechnung aufträge Zielabrechnung Mehr- (+) bzw. Zahlungen noch zu

Vergabe- dig (KB) Minderkosten (-) leistende

einheit (VE) 30.05.2017 gegenüber KB Zahlungen

= F + G + H = I - D = I - K

alle Angaben in Euro / brutto

KOSTENBERECHNUNG

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen

400.1 Elektroinstallation 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400.2 Heizungsinstallation 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400.3 Sanitärinstallation 53.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400.4 Fernmeldetechnick und Informationstechnik 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe KG 400 155.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KG 500 Außenanlagen

500.1 Außenanlagen 38.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe KG 500 38.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KG Ausstattung und Kunstwerke

600.1 Elektrische Geräte *1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600.2 Med. Einrichtung, lose *1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600.3 Möbel, lose *1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe KG 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Objekt: Kindergarten St. Marien, Mesum vom 30.05.2017

Maßnahme: Innensanierung Nr. 1

Projekt-Nr.: 164100

A B C D E F G H I J K L

Kosten- Bezeichnung / Zu- Kosten- Auftragnehmer Haupt- Nachträge Rückstellungen erwartete erwartete geleistete erwartete,

gruppe (KG) Leistungsbereich stän- berechnung aufträge Zielabrechnung Mehr- (+) bzw. Zahlungen noch zu

Vergabe- dig (KB) Minderkosten (-) leistende

einheit (VE) 30.05.2017 gegenüber KB Zahlungen

= F + G + H = I - D = I - K

alle Angaben in Euro / brutto

KOSTENBERECHNUNG

KG 700 Baunebenkosten

700.0 Baunebenkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700.1 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700.2 Architekt 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00

700.3 Fach-Ing. Technische Gebäudeausrüstung 46.050,00 0,00 0,00 46.050,00 46.050,00 0,00 0,00 46.050,00

700.4 Fach-Ing. Tragwerksplanung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700.5 Fach-Ing. Brandschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700.6 Fach-Ing. Bauphysik (Wärme-, Schallschutz) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700.7 SiGeKo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe KG 700 127.050,00 0,00 0,00 127.050,00 127.050,00 0,00 0,00 127.050,00

Unvorhersehbares / Rundung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Außengeräte
A: 4.46 m²

E26
Personal
A: 16.12 m²

E24
Mehrzweckr. 1
A: 19.71 m²

E27
Leiterin
A: 12.96 m²

E30
Abstellr. 1
A: 9.22 m²

E01
Windfang
A: 5.72 m²

E32
Halle
A: 66.83 m²

E31
Heizraum
A: 8.62 m²

E02
Küche
A: 12.96 m²

E06
Abstellr. 2
A: 7.28 m²

E03
Mehrzweckr. 4
A: 19.71 m²

E04
Gruppenraum 4
A: 48.18 m²

E08
Mehrzweckr. 3
A: 19.71 m²

E10
Gruppenraum 3
A: 48.18 m²

E11
Garderobe 3
A: 13.29 m²

E14
Abstellr. 3
A: 11.07 m²

E13
Geräte
A: 8.21 m²

E15
Gymnastikraum
A: 51.39 m²E16

Garderobe 2
A: 19.96 m²

E17
Kreativraum
A: 19.08 m²

E20
Ruheraum
A: 19.71 m²

E21
Garderobe 1
A: 13.29 m²

E23
Gruppenraum 1
A: 48.18 m²

E07
Garderobe 4
A: 13.29 m²

E09
Sanitär 3
A: 13.52 m²E19

Sanitär 2
A: 13.49 m²

E05
Sanitär 4
A: 13.07 m²

E22
Sanitär 1
A: 13.31 m²

E29
WC
A: 2.05 m²

E28
Vorraum
A: 2.05 m²

E25
Technik
A: 3.70 m²
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Überdachter Freisitz 1
A: 16.62 m²

Überdachter Freisitz 3
A: 22.94 m²

Überdachter Freisitz 4
A: 16.80 m²

Umbau Treppe zum
unterschieben

E18
Gruppenraum 2
A: 48.42 m²

OKFF ±0.00

OKFF -0.36
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E12
Außengeräte
A: 4.46 m²

E26
Personal
A: 16.12 m²

E24
Mehrzweckr. 1
A: 19.71 m²

E27
Leiterin
A: 12.96 m²

E30
Abstellr. 1
A: 9.22 m²

E01
Windfang
A: 5.72 m²

E32
Halle
A: 66.83 m²

E31
Heizraum
A: 8.62 m²

E02
Küche
A: 12.96 m²

E06
Abstellr. 2
A: 7.28 m²

E03
Mehrzweckr. 4
A: 19.71 m²

E04
Gruppenraum 4
A: 48.18 m²

E08
Mehrzweckr. 3
A: 19.71 m²

E10
Gruppenraum 3
A: 48.18 m²

E11
Garderobe 3
A: 13.29 m²

E14
Abstellr. 3
A: 11.07 m²

E13
Geräte
A: 8.21 m²

E15
Gymnastikraum
A: 51.39 m²E16

Garderobe 2
A: 19.96 m²

E17
Kreativraum
A: 19.08 m²

E20
Ruheraum
A: 19.71 m²

E21
Garderobe 1
A: 13.29 m²

E23
Gruppenraum 1
A: 48.18 m²

E07
Garderobe 4
A: 13.29 m²

E09
Sanitär 3
A: 13.52 m²E19

Sanitär 2
A: 13.49 m²

E05
Sanitär 4
A: 13.07 m²

E22
Sanitär 1
A: 13.31 m²

E29
WC
A: 2.05 m²

E28
Vorraum
A: 2.05 m²

E25
Technik
A: 3.70 m²
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Überdachter Freisitz 1
A: 16.62 m²

Überdachter Freisitz 3
A: 22.94 m²

Überdachter Freisitz 4
A: 16.80 m²

E18
Gruppenraum 2
A: 48.42 m²

OKFF ±0.00

OKFF -0.36

DECKENSPIEGEL

KITA-ST.MARIEN-MESUM-DSP01-2017 05 30

ENTWURFSPLANUNG
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FLIESE R11/B 20x20

FORBO: MARMOLEUM REAL VAN GOGH 3173

FORBO: MARMOLEUM SPORT

VORGEZOGENE MASSNAHME IM BEREICH WASSERSCHADEN GESONDERTE MASSNAHME

BESTAND

LEGENDE :

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2016



OBJEKT:

MASSNAHME:

Stand: 30.05.2017

NR. Status MATERIALBESCHREIBUNG SONSTIGES FOTOS

01 FUSSBODENBELÄGE

1.1 Forbo Linoleum marmoleum real 3173

Stellsockel entsprechend Oberboden

h = 6 cm
03

3.1 Fliesen: Agrob Buchtal Basis 3 Softcorn 2

Nr. 620450-072

Trittsicherheit: R11/B

Format 20x20

anthrazit
04

4.1 Fliesen: Agrob Buchtal Plural

Nr. 720-2120H

Format 20x20

aktivweiß

Gelbe Gruppe:

Akzent Wand-Fliesen Agrob Buchtal Plural

Nr. 710-2516H

Format 10x10, Mosaik

tiefgelb

Blaue Gruppe:

Akzent Wand-Fliesen Agrob Buchtal Plural

Nr. 710-2508H

Format 10x10, Mosaik

tiefblau

Grüne Gruppe:

Akzent Wand-Fliesen Agrob Buchtal Plural

Nr. 710-2512H

Format 10x10, Mosaik

tiefgrün

Rote Gruppe:

Akzent Wand-Fliesen Agrob Buchtal Plural

Nr. 710-2524H

Format 10x10, Mosaik

rot

05 TÜREN "INNEN"

5.1 Türoberfläche:

Resopal Snow White 9417/60

06 ZARGEN "Innen"
RAL 7047

6.1

07 WC-Trennwand

7.1 Fa. Kemmlit, Typ Bambino B

Farben:

Gelbe Gruppe

Blaue Gruppe

Grüne Gruppe

Rote Gruppe

08 WANDFLÄCHEN

8.1 Vliestapete:

RAL 9010, seiden matt NAB 3

8.2 Akzentflächen:

09 DECKENFLÄCHEN

9.1 Akustik-Lochdecke

rund gerade

12 - 20 - 66 mm

9.2 GK-glatt mit Vliestapete

Anstrich RAL 9010, seidenmatt NAB 3

Aufgestellt: PDA 30.05.2017

farblich abgesetzt nach örtl. Festlegung

zw. Nutzer/ Bauherr/ Architekt

BODENFLIESEN

RAUMBEZEICHNUNG

WANDFLIESEN

Sanitär

Sanitär
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Projekt-Nr.

Kath. Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer

Kindertagesstätte St. Marien, 

Engelstr. 13, 48432 Rheine-Mesum 
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