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Handlungsbereich C | Kostenberechnung - Kostenschätzung
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Kostenschätzung
(Ratsbeschluss) Kostenberechnung

Rutschenanlage 1.791.000 €
Rohrzellenelektrolyse 1.452.900 €
Umbau Bestand 74.300 €
Soleaußenbecken 698.500 €
Ermittelte Kosten 15.130.700 € 19.147.400 € 19.671.000 €
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Handlungsbereich C | Kostenentwicklung
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Kostenschätzung Kostenberechnung
KG 700 - Baunebenkosten 4.070.700 € 4.182.200 €
KG 600 - Ausstattung 110.000 € 120.200 €
KG 500 - Außenanlagen 913.000 € 1.164.100 €
KG 400 - Haustechnik 5.611.100 € 5.988.000 €
KG 300 - Hochbau 8.360.100 € 8.149.200 €
KG 200 - Erschließung 82.500 € 67.300 €
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Handlungsbereich C | Kostenaufteilung



Handlungsbereich D | Ablaufplan - Projektmeilensteine
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