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Statusbericht / Status Quo

Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse

SWOT-Analyse

Expertenrunde

Externe Beauftragung des 
Beteiligungsprozesses

Auftakt: Projektzeitung

Bürgerworkshop

Start der Online-Beteiligung

Crowdmapping

ARBEITSABLAUF INTERN BÜRGERBETEILIGUNG

Herbst 2022

02.12.2021Nov 2022

Anfang 
Jun 2022

Laufzeit bis 
Ende 

Aug 2022

Ableitung der Entwicklungsziele

Ergänzung durch Eingaben aus der 
Bürgerbeteiligung

Benennung der Handlungsfelder und der 
Aufgabenschwerpunkte 
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Vertiefung der thematischen Schwerpunkte

Erarbeitung neuer Projekte und Maßnahmen

Überarbeitung der Projekte aus dem 
bestehenden ISEK

Ergänzung durch Eingaben aus der 
Bürgerbeteiligung

Online-Beteiligung (Projektideen)

Informations- und 
Ideensammlung auf der 
Internetseite 

Innenstadtexpeditionen 

Zukunftsworkshop

Zusammenfassung der Handlungsfelder und 
Maßnahmen

Kosten- und Finanzierungsplanung

Strategien zur Umsetzung

Erstellung des Endberichtes
Ausstellung Rahmenplan 
Innenstadt 2.0

Präsentation des Endberichtes 
(online und analog)

Präsentation StUK
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Präsentation StUK

Mär / Apr 
2023

Ca. Jun 2023

Ab Mai 2023

Ab Jun 2023
(parallel zur 
Erarbeitung)

Aug 2023
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Haushaltsplanung

Antragsstellung Fördermittelgeber

Ratsbeschluss

Sep 2023

Jan / Feb 2023

Abstimmung BezReg & MHKBG Mär / Apr 2023
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