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Beantwortung der Fragen zum Neubau der Elsa-Brändström-Realschule 
 
 
Sehr geehrt e Da men und Herren, 
 
di e i n den ver gangenen Wochen gest ellten Fr agen bezügli ch des Neubaus der El sa- Br ändstr öm-
Real schul e und di e ent sprechenden Ant wort en st ell e i ch Ihnen nachfol gend zur Ver fügung. 
 

1. In welchem Zeitraum ist die Kostenberechnung erfolgt und wann war diese final abge-

schlossen? 

 Am 10.02.‘23 lag zum ersten Mal eine Kostenberechnung durch die Architekten über alle 
Kostengruppen vor, bei der es allerdings offensichtliche Unvollständigkeiten und Unstim-
migkeiten gab. Nach vielen Rückfragen und Klärungsgesprächen mit Architekten, Fachpla-
nern und internen Gesprächen wurde die Kostenberechnung schlussendlich durch die Ver-
waltung der Stadt Rheine unter Berücksichtigung individueller Indexanpassungen je Kos-
tengruppe zur Vorlage fertiggestellt. 
   

2. Warum wurde die Kostenberechnung erst am Montag vor der Sitzung des Bau- und Mobili-

tätsausschusses am 11.05.2023 veröffentlicht? 

 Aufgrund des enormen internen Rücksprachebedarfs bezüglich der erstellten Vorlage. 
 

3. Wieso sind die Erfahrungen (bspw. Baukostensteigerung) aus der Planung des Umbaues 

des Rathauszentrum nicht schon in die Leistungsphase 2 (Kostenschätzung) eingegan-

gen?  

 Es wurde im ersten Quartal 2022 prozentual mit den gleichen Baunebenkosten und den 
gleichen Indexanpassungen wie beim Rathauszentrum gerechnet. Die individuellen In-
dexanpassungen je Kostengruppe sind erst in der Leistungsphase 3 ab dem Jahr 2023 vor-
genommen worden. Die enormen Baupreissteigerungen aufgrund des Ukraine-Krieges wa-
ren im Februar 2022 noch nicht absehbar. Es waren für 2022 10,47 % Baupreissteigerung 
angenommen worden, rückwirkend wurden aber 16,8 % Baupreissteigerung festgestellt.  
 

Der Bürgermeister 
________________

_____ 
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4. Die Schule ist für eine 6-Zügigkeit geplant und soll zukünftig eventuell auch eine gebun-

dene Ganztagschule anbieten können. Ist dies nach den von der Verwaltung vorliegenden 

Einsparvorschlägen noch möglich?  

 Ja. 
 

5. Welche Einschränkungen könnten darüber hinaus wegen der Einsparungen bezüglich des 

Themas Inklusion entstehen? 

 Aufgrund der Einsparvorschläge entstehen keine Einschränkungen, die die Inklusion betref-
fen.  
 

6. Entstehen durch die Einsparungen Einschränkungen in der Aufenthaltsqualität während 

der Pausen/Freistunden? 

 Die Reduzierung der Spiel- und Sportgeräte und einiger Sitzmöglichkeiten im Außenbereich 
bedeutet lediglich eine minimale Einschränkung, da es dennoch eine große Auswahl an 
Spielgeräten und Sitzmöglichkeiten geben wird. Die reduzierten Sitzmöglichkeiten könnten 
später nachgerüstet werden.  
  

7. Geht die Verkleinerung der Flure auf Kosten der Lerninsel und Pädagogischen Lernorte? 

 Nein.   
 

8. Welche Einsparungen führen eventuell zu frühzeitigeren Ersatzinvestitionen (z.B. Vollholz-

türen vs. HPL Türen, Holzboden vs. Linoleum)? 

 Keine. 
 

9. Können durch den Wegfall der Kostenposition 337 (hier: Entfall Wartungssteg vor Mensa 

incl. senkr. Elemente) höhere laufende Kosten bei der Wartung entstehen? Wenn ja, wie 

hoch wären diese? 

 Nein, da der Wartungssteg im Erdgeschoss entfällt und somit die Wartungen ebenerdig 
ausgeführt werden können.  
 

10. Was bedeutet die Einsparung bei der Wassersprühanlage in der Küche und UVC-Filter in 

der Kostenposition 471 (Küchentechnische Anlage)? Welche Auswirkungen könnten hier-

durch entstehen? 

 Die benötigte Fettmenge in der aktuell geplanten Küche ist sehr gering, sodass zusätzliche 
UVC Filter und Wassersprühanlagen nicht notwendig sind. Die fetthaltigen Phrasen werden 
ausreichend durch die Reinigungsintervalle der Küchendecken beseitigt. 

 Negative Auswirkungen werden bei dieser Küche nicht erwartet. 
 

11. Was bedeutet die Einsparung bei der Feuerlöschanlage in der Küche in der Kostenposition 

471 (Küchentechnische Anlage)? Welche Auswirkungen könnten hierdurch entstehen? 

 Besondere Feuerlöschanlagen werden durch den Brandschützer gefordert. Bei dieser Kü-
chenplanung ist das nicht der Fall.  

 Negative Auswirkungen werden bei dieser Küche nicht erwartet. 
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12. Welche Funktion hat die teilelektronische Schließanlage und welche Zusatzkosten entste-

hen hierdurch? 

 Durch die Teilelektronische Schließanlage kann eine gezielte Personenzuordnung für be-
stimmte Teilbereiche vorgenommen werden. Insbesondere bei außerschulischer Nutzung 
soll bzw. darf nicht jeder Bereich zugänglich sein. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Schlüs-
selverlust durch Sperren des Chips und Ausgabe eines neuen kostengünstig ist und auch 
ein Missbrauch des Schlüssels nachvollziehbar ist.  Die Kosten für die teilelektronische 
Schließanlage betragen für die Schule 59.500,00 € und für die Sporthalle 19.040,00 € 
brutto.  
 

13. Welche Nachteile können durch eine zentrale Warmwasseraufbereitung entstehen? Entste-

hen nicht durch eine zentrale Warmwasseraufbereitung höhere laufende Kosten durch den 

erhöhten Wasserverbrauch (Wartezeiten) oder erhöhter Stromverbrauch aufgrund von Zir-

kulationspumpen?  

 Ein erhöhter Wasserverbrauch wird nicht erwartet. Durch die Zirkulationsleitung liegt direkt 
Warmwasser an jedem Auslauf an. Für eine dezentrale Warmwasserbereitung fehlt für die 
hohe Gleichzeitigkeit im Sportbereich durch die gewählte Anlagentechnik (Wärmepumpen-
technik) die zu Verfügung stehende Leistung.  
Bei dezentralen Trinkwasserstationen wie erst angedacht, wird eher mehr Strom ver-
braucht (Jeder Duschbereich erhält eine Frischwasserstation). Nicht nur das erwärmte 
Trinkwasser zirkuliert im kleinen Kreis hinter der Station, sondern auch das Heizungswas-
ser damit möglichst schnell warmes Wasser dezentral erzeugt werden kann. 
 

14. Wieso ist das Café / der Kiosk direkt mit in der Planung eingeflossen? War dies nicht als 

eine sogenannte Libero Position bei der Planung zu berücksichtigen? 

 Das Sportcafé wurde in der Sitzung am 18.08.2021 beschlossen. (vgl. Vorlage Nr. 357/21) 
 

15. Gibt es ein Nutzungskonzept für die Schnitzelgrube? Wie häufig würde diese Schnitzel-

grube durch wen genutzt werden? Gibt es alternative Standorte oder Konzepte, wenn auf 

den Einbau der Schnitzelgrube verzichtet werden würde? 

 Die Hauptnutzer wären Turnvereine. Die nächste Übungsmöglichkeit mit einer Schnitzel-
grube befindet sich in Münster.  
 

16. Welche Kosten entstehen für die Umplanung, wenn auf die Schnitzelgrube verzichtet wer-

den würde? 

 Für die Überprüfung, ob die Sprunggrube bzw. die komplette Gebäudeachse ohne eine Än-
derung des Raumprogramms im Erdgeschoss entfallen kann oder die Überprüfung, ob die 
Sprunggrube bzw. die komplette Gebäudeachse mit dem zusätzlichen Entfall der Außen-
umkleiden im Erdgeschoss entfallen kann, fallen jeweils 14.400,00 € netto an. Sollten 
beide Varianten überprüft werden fallen zusätzlich 2.896,00 € netto an. Somit wären es 
insgesamt 17.296,00 € netto. Diese Kosten beinhalten nicht die Umplanung, sondern ledig-
lich die Überprüfung der Machbarkeit. 
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17. Könnten noch größere Kostenpositionen eingespart werden, wenn die Außenanlagen an-

ders gestaltet werden würden? 

 Bei der Gestaltung der Außenanlagen könnten größere Kosteneinsparungen lediglich durch 
die Verfolgung eines anderen Konzeptes vorgenommen werden. Dies würde bedeuten, 
dass die Flächen größtenteils gepflastert werden.   
 

18. Um welche Bodenkontaminierungen handelt es sich? 

 Im Rahmen der Erkundungsarbeiten wurden im Bereich der geplanten Sporthalle und der 
Flüchtlingsunterkünfte Auffüllungen bestehend aus Sanden und Schluffen, z.T. humos mit 
unterschiedlichen Beimengungen an Schlacken, Bauschutt, Ziegelbruch, Kohlegestein etc. 
mit Mächtigkeiten zwischen 1,4 m bis 3,7 m festgestellt. In diesen heterogenen Auffüllun-
gen wurden erhöhte Gehalte an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) 
von maximal 1.340 mg/kg ermittelt. 
  
Bei der derzeitigen/ bestehenden Nutzung ist aufgrund der Oberflächenversiegelung keine 
Schutzgutgefährdung gegeben.  
Bei den anstehenden Tiefbauarbeiten ist jedoch aufgrund der Belastungen innerhalb der 
Auffüllungsschichten mit erhöhten Entsorgungskosten für den Bodenaushub zu rechnen.  
 

19. Wo findet der Sportunterricht der Realschule statt, wenn die Halle ein halbes Jahr später 

fertiggestellt wird? Welche Kosten entstehen z.B. durch die Schülerbeförderung zu einer 

anderen Sporthalle? 

 Der Elsa Brändström Realschule steht weiterhin die bisherige Turnhalle zu Verfügung. 
Diese ist fußläufig zu erreichen, die Kapazitäten sind in Rücksprache mit der Schule im Mi-
nimalbereich ausreichend.  
Die bisherigen Nutzer der Emslandstadion Turnhalle werden auf die Nutzung der Halle an 
der Overbergschule, im Josef Winkler Zentrum und im Nachmittag auf die neue Halle der 
Paul Gerhardt Schule verwiesen. Eine genaue Kalkulation der Kosten ist zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht möglich, da die Anzahl der Fahrten noch nicht exakt ermittelt werden kann 
(pro Fahrt ca. 210,00 €).  
Das Emsland Stadion ist während der gesamten Bauzeit für den Sportunterricht nutzbar.  
 

20. Wie hoch wären die Kosten für die Umplanungen bei der Sporthalle (siehe S. 6/7 der Vor-

lage, Vorschlag 3) 

 Hier möchte ich auf das Angebot der Architekten diesbezüglich als Anlage der Vorlage ver-
weisen. 
 

21. Wie sehen die genauen Kostenaufstellungen und die einzelnen Ersparnisse aus? Was kos-

ten die einzelnen Maßnahmen? 

 Die detaillierten Kosten sind als Anhang der E-Mail von Frau Schauer vom 23.05.2023 an 
die Fraktionen gegangen. Dieser können jede einzelne Einsparmaßnahme und die dadurch 
entstehende Kosteneinsparung entnommen werden.   
  

22. Ist bei der massiven Umplanung der Sporthalle der Fachbereich Sport mit einbezogen wor-

den, sodass die Belange des Vereinssport weiterhin berücksichtigt werden? 

 Abhängig vom Ergebnis der Machbarkeitsstudie ist der Sportservice erneut zu beteiligen.  
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23. Was soll „Entfall der Achse der Sprunggrube“ bedeuten? 

 Die Sporthalle würde um eine Gebäudeachse, in der die Sprunggrube verortet ist, kleiner 
werden. Diese Verkleinerung hat keine Auswirkungen auf den Schulsport. Die Dreifachhalle 
bleibt in ihrer vollen Größe erhalten.  
 

24. Ist ein Kiosk noch sinnhaft, wenn durch die Verkleinerung der Räume die Infrastruktur ein-

geschränkt wird? 

 Die Nutzungsmöglichkeiten des Kiosks sind vielfältig. Er kann sowohl zu schulischen Zwe-
cken als aber auch zu Vereinszwecken trotz der Verkleinerung genutzt werden. Die eigentli-
che Struktur des Kiosks bleibt trotz der reduzierten Anzahl an Sitzplätzen erhalten.   
 

25. Wann müsste ein neuer Anstrich erfolgen, wenn man beim Streichen anstatt eines Q3-An-

striches ein Q2-Anstrich erfolgt? Wie hoch wären dann die Kosten für einen erneuten An-

strich? 

 Die Qualitätsstufen Q2 bzw. Q3 beschreiben die Anforderungen an die Ebenheit des jeweili-
gen Untergrundes.  
Eine Oberfläche die in der Qualitätsstufe Q2 ausgeführt wird ist etwas unebener als eine 
Oberfläche die in der Qualitätsstufe Q3 hergestellt wird.   
Auf die Häufigkeit des Nachstreichens hat die Qualitätsstufe keinen Einfluss.  

 
 
Mi t freundli chen Gr üßen 
 
i .A. 
 
 
Sonja Rott mann 
 
 
 


