DREIS!NG Rathaus Rheine Ubersicht der Bauabschnitte

iff l\

Westfassade, MatthiasstralRe

Nordfassade, Borneplatz

Sludfassade, Karstadt

Ostfassade, KlosterstralRe

BA 1 = Ostfassade, Klosterstrafte & Innenhof

BA 2 = Nordfassade, Borneplatz & Innenhof

BA 3 = Westfassade, Matthiasstrasse & Innenhof
BA 4 = Siudfassade, Karstadt & Innenhof

04.08.2008

Den einzelnen Bauabschnitten ist immer die Fassade zur

StralBenseite und zum Innenhof zugeordnet !



IFF-Dreising

Ing.-Biiro fiir Fassadentechnik Te rm i n p I a n Rath a US R h ei n e 2008

Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August September  Oktober November Dezember

1 o Neujahr 1 FR 1 sa 1 o 1 oo Maifeiert. 1 SO 1 o 1 FR 1 ™Mo 36 1 m 1 sa |0 feiigen 1 MO 49

2 ™M 2 SA 2 so 2 ™ 2 FR 2 MO 23 2 mi 2 SA 2 D 2 DO 2 SO 0 2 DI

3 oo 3 s0 3 Mo 10 3 oo 3 SsA 3 ol 3 oo 3 so 3 M 3 R ;d.Dt.E. 3 Mo 45 3 m §

4 FR 4 Mo 6 4 o 4 FR 4 SO 4 wmi 4 FR 4 MO 32 4 oo 4 SsA | 4 Dl 4 DO g

5 sa 5 Dl 5 Ml 5 sA 5 MO 19 5 oo ' 5 sA 5 DI 5 FR 5 so E 5 ™I 5 FR §

6 sO 6 M 6 DO 6 SO 6 o 6 FR 6 SO 6 Ml 6 sA 6 Mo 4]/ 6 oo 6 SA %

7 Mo 217 oo 7 R 7 Mo 15 7 ™ 7 SA 7 Mo 28 7 po 7/ 50 7 o | 7 R 7 SO f

8 ol 8 FR 8 sA 8 ol 8 Do 8 so 8 ol 8 FR 8 Mo 37 8 m 8 sA 8 ™o 50

9 M 9 s 9 so 9 m 9 fR 9 Mo 24 9 m 9 sA 9 ol 9 oo 9 s0 p A?J‘;;:;E;:Ee

10 oo 10 so 10 mo ]] 10 oo 10 sa 10 oI 10 oo 10 so 10 i 10 FR 10 Mo 46 10 mi

11 FR 11 MO 7 11 ol 11 R 11 so Pfingsfest 11 Ml 11 FR 11 mo 33 11 oo 11 sA - 11 oI o 11 po

12 sA 12 oi 12 ™ 12 sA 12 ™Mo Pfingstm. 12 DO 12 sA 12 ol 12 FR 12 so E 12 mi go- 12 FR

13 so 13 i 13 Do 13 so 13 ol 20 13 R 13 so 13 ™I 13 sA 13 MO gﬂ 42 13 oo E” 13 sa

14 Mo 3 14 oo 14 R 14 mo 16 14 mi 14 SA 14 Mo 29 14 oo 14 so 14 oI § 14 FR g 14 so *

15 oI 15 FR 15 sA 15 ol 15 Do 15 so 15 DI 15 FR 15 Mo 38 15 mi % | 15 sa | = 15 MO 5l

16 mi 16 sA 16 so 16 mi 16 FR 16 mo 25 16 mi 16 sA 16 D 16 po % 16 so E 16 DI

17 oo 17 so 17 mo 12 17 oo 17 sA 17 ol 17 oo 17 so 17 ™ 17 ¢R %,_n 17 Mo 47 17 m

18 FR 18 Mo & 18 oi 18 FR 18 so 18 M 18 FR 18 mo 34 18 oo 18 sA 18 ol 18 po

19 sA 19 oI 19 mi 19 sA 19 Mo 2] 19 oo 19 sa 19 oI 19 FR 19 so l: 19 ™mi 19 FR g |

20 0 20 m 20 00 20 o 20 ol 20 R 20 0 Bgpausseiut 1, s w20m | | 43 20 0o 20 s |5
Vorstellung | £

21 Mo 4 21 oo 21 fR Karfreitag 21 MO 17 21 m 21 sA 21 Mo 30 21 oo " 21 so 21 oi 21 FR 21 so Ei

22 DI 22 FR 22 SA 22 DI 22 DO Fronleichnahm 22 SO 22 D 22 FR Verbffentlichung R2 M 22 SA 22 Mo é 52

23 mi 23 B 23 so Osters. 23 M 23 R 23 Mo 26 23 mi 23 sA 23 Dl ﬁa DO 23 so E 23 0 |7 |

24 Do 24 so 24 Mo Osterm. 24 DO 24 SsA 24 ol 24 Do 24 so 24 ™M 24 FR 24 MO | 48 24 mi - Kligabend

25 R 25 ™Mo 9 25 o 1.3|25 R 25 so 25 mi 25 FR 25 Mo 35 25 oo 25 sA Bat:f:rs;sd;uss ‘25 DO r.Weihn.

26 SA 26 DI 26 Mi 26 SA 26 MO 22 26 DO 26 SA 31 26 DI 26 FR 26 SO . 26 M & 26 FR . Weihn.

27 SO 27 mi 27 Do 27 so 27 oI 27 FR 27 sO 27 ™ 27 sA MO 44 27 oo 27 sA

28 mo 5 28 oo 28 R 28 MO 18 28 mi 28 sA 28 Mo 3] 28 oo 28 so 28 DI 28 FR | 28 sO

29 ol 29 R 29 sA 29 ol 29 oo 29 so 29 o 29 R 29 mo 40 Submission 29 sA . 29 ™Mo |

30 mi 30 so 30 mi 30 FR 30 mo 27 30 mi 30 sA Versand LV 30 po = 30 so _} 30 oi

31 oo 31 mo 14 31 sa 31 po 31 so 31 R 31 mi Silvester




IFF-Dreising

Ing.-Biiro fiir Fassadentechnik Terminplan Ratha us Rheine 2009

Januar Marz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

1 1 1 so 1 ™ 1 FR —EMaifeiert. 1 MO_EPﬂngsm.‘ Beginn 2.BA 1 1 o 1 1 SO plierheiligen 1 ol
2 2 G| Start Montage |2 oo 2 sA 2 o 23.‘ 2 n2 2 ™ 2 2 Mo 45 2 ™
3 3 3 DI V '_3 FR 3 so l 3 ™ » 3 3 32 3 oo '3 dptel 3 D 3 po
4 4 4 ™l i 4 SA 4 MO 19 4 oo i 4 4 4 FR 4 4 ™Ml 4 FR
5 5 5 Do : 5sq I 5 o P 5 R ] 5 5 5 SA ‘5 41;5 DO 5 saA
6 6 6 FR I 6 Mo 15 6 m 6 sA ] 6 6 6 so 6 | 6 FR 6 SO

7 7 7 SA 7 ol h 7 Do 7. 50 ' 7 ) 7 ™o 2717 7 sA 7 ™Mo 50
8 8 8 so ' 8 mi 8 FR 8 MO 24 8 8 8 o 8 8 so g o
9 9 79 mo 11 9 oo ‘ 9 sa 90|..6_ 9 9 9 ™ 9 9 wmo 46 9 mi
10 10 10 o — 10 FR ..g arfreitag 10 SO ugi 10 ™mi g 10 10 33/ 10 po 10 sA 10 o 10 oo
11 11 11wl f 11 sa E 11 wof G 20 11 no.c,;iaichnam (5| 11 11 fR 11 11 m 11 R
12 12 12 0o § 12 o Bl oges 12 0|5 12 | g 1 12 12 A 12 12 00 12 sa
13 13 13 R f:, 13 Mo % Bat] 13 M § _ 13 sa g ‘ 13 29 13 13 so 13 13 so

14 14 14 sA g 14 o g |16 14 oo g _ 14 50 %l 14 14 14 Mo 38 14 sA 14 Mo 51
15 15 15 o %l 15 mi .é 15 R % 15 Mo i‘; 25 15 15 15 ol 15 0 15 o
16 16 8 16 Mo g 12 16 oo -g 16 SsA % 16 ol -';‘: 16 16 16 mi 16 MO 47 16 ™
17 17 17 o f 17 R é 17 so ?;‘ 17 m g : 17 17 3417 oo 17 ol 17 oo
18 18 18 wmi g _ 18 sA g 18 Mo g | 21 18 o) £ 18 18 18 FR 18 ™I 18 FR
19 19 19 00 § _ 19 50 gl 19 o E b 19 w| g ’ 19 19 19 sA 19 0o 19 s
20 20 20 ¥ g » 20 wo % | 17 20w § 20 A § 20 30 20 20 50 20 R 20 50

21 Pl 21 s % 21 oif @ 21 oo §Emnfr':§§f 21 50 ril b5 21 21 mo 39 21 sA 21 mo 52
22 22 22 50 §' 22 mi 22 e [ 22 Mo 26122 22 22 o 22 50 22 o
23 23 9 23wmol | 132300 23 | | 3ol | 23 23 23 wmi 23 mo 48 23 m

24 24 DI 24 R 24 s0 i 24 mi 24 24 35 24 oo 24 D 24 DO ailigabend

25 25 wmi 25 sa 25 mo 29 25 po 25 25 25 FR 25 mi 25 FR 1.Weihn.

5126 26 DO 26 S0 l 26 ol 26 FR 26 26 26 sA 26 Do 26 sA 2. Weihn.
27 ol 27 27 R 27 wof . 18 27 m _ 27 sA 27 31127 27 so 27 R 27 sO

28 Mmi 28 28 sA 28 ol 28 0o 28 so 28 28 28 MO 40 28 sA 28 mo 5%
2900 | | o 29 so ! 29 mi 29 R 29 mo 29 29 29 ol 29 so 29 o
30 FR | 30 mo 14 30 oo - 30 sA Fertigstellung 1. BA |30 30 30 ™mi 30 mo 49 30 m

31 s+ | 31 0| | 31 s0 J Hie 31 31 mo 36 fertigstelling 2 BA 31 D0 syvester




IFF-Dreising

Ing.-Biro fiir Fassadentechnik Terminplan Rathaus Rheine 2010

Januar Februar Marz April Juni Juli August September  Oktober November Dezember
1 Neujahr 1 MO 6| ezinnz.a |1 oo 1 sa|llmaiteiert. 1 Beginn 4.8 | 1 so 1w 1 1 MO Alerhelligen 1 M
2 sA 2 Dl 2 o | 2 R .arfreitag 2 S0 .2 2 2 Mo 32| 2 oo | 2 2 o 45 2 oo
3 so 3 mi 3 ™ :3 SA 3 MO 19/ 3 3 {3 Di" 3 FR 3 d.DtLE. 3 ™I §3 FR
4 Mo 2 4 oo 4 oo 4 so Osters. 4 DI .4 4 4 wmi 4 sA 4 41%4 po 4 ki
'S5 DI 5 R 5 FR 5 Mo .Osterm. 5 ™ 5 | 5 | 5 DO 5 so 5 5 FR 5 so
6 ™ 6 sa :SSA fs DI 15 6 Do 6 6 6 FR 6 MO 37 6 | 6 sA 6 MO 50
7 DO 7 SO .730 7 Ml 7 FR 7 7 7 sA 7 Dl 7 7 SO 7 D
8 R 8 Mo 7 8 wmo 8 Do 8 sA 8 8 8 so 8 M 8 8 Mo 46. 8 ™
9 sa 9 ol 9 o 9 9 s0 9 9 9 Mo 33 9 oo 9 9 o 9 0o
10 so 10 mi 10 mi 10 sA 10 mo 20 10 oo 10 10 ol 10 R 10 so 10 m 10
11 mo 3 11 oo 11 oo 11 so 11 o 11 R 11 11 mi 11 sA 11 ' 111 oo 11 sA
12 o 12 12 m 12 o 16 12 m 12 12 00 12 so 12 12 5o
13 mi 13 sA 13 sa 13 ol 13 ool 13 W 13 Mo 38 113 s 13 Mo 51
14 po 14 so 14 so 14 mi 14 R 14 sA 14 DI 14 so 14 b
15 R 15 Mo 8 15 mo 15 0o 15 sA 15 so 15 M 115 Mo 47 15 m
16 sA 16 oI 16 oI 16 R 16 so 16 mo 34 16 oo .16 DI 16 Dpo
17 so 17 ™ 17 mi 17 sA 17 mo 21 17 o 17 R 17 mi 17 *R
18 mo 4 18 oo 18 oo 18 so 18 oI 18 wmi 18 sa 118 oo 18 sA
19 o 19 R 19 R 19 Mo 17 19 m 19 Dpo 19 sd 19 R 19 so
20 mi 20 sA 20 SA ‘20 DI 20 Do 20 FR 20 MO 39 20 SA 120 MO 52
21 oo 21 so 21 so 21 mi 21 FR 21 sA 21 ol 21 so 21 ol
22 R 22 MO 9 22 mo 22 DO 22 SA 22 so 22 mi 22 Mo 48 22 mi
23 sa 23 o 23 ol 23 R 23 so | Pringstrest 23 Mo 35 23 oo 23 Dl 23 0o
24 so 24 mi 24 mi .24 SA 24 MO Pfingstm 24 DI 24 FR 24 mi 24 FR Heiligabend
25 MO 525 oo 25 oo 25 so; 25 ol 22 25 mi 25 sA 25 Dpo 25 SA 1.Weihn.
26 DI 26 R 26 R 26 MO 18 26 m 26 DO 26 SO 26 FR 26 SO 2. Weihn.
27 mi 27 SA 27 SA 27 ol 27 oo 27 FR 27 Mé 40 27 SA 27 MO 53
28 DO 28 so 28 so 28 mi 28 FR 28 sA 28 D 28 so 28 DI
29 & 29 Mo 29 po 29 s 29 5o 29 mi 29 Mo 49 29 w
30 sa 30 bl 30 FR 30 so Fertigstellung 3. BA . 30 MO 36 30 po _30 DI 30 po
31 so 31 mi 31 mo 23 31 31 ol Fertigstellung 4. BA 31 FR Sylvester




