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Nr.
Maßnahmebeschreibung Kostenschätzung Bewilligung Kosten-Berechnung Kosten-Berechnung

Differenz  
Berechnung - 
Bewilligung

Q4 RH-R

29.11.06 22.12.10 30.11.10 12.12.11 12.12.11 12.12.11 12.12.11

0. Gesamtkosten der Maßnahme 14.177.688 €            14.377.688 € 14.190.406 €             14.406.009 €          28.321 €    6.302.973 €        8.113.670 € 

1. Grunderwerb 3.842.950 €              3.842.950 € 3.512.756 €               3.512.756 € -     330.194 €    1.887.969 €        1.624.786 € 
1.2 Grundstückwert - ohne aufstehende Gebäude 3.479.000 €              3.479.000 € 3.155.482 €               3.155.482 € -     323.518 €    1.608.066 €        1.547.415 € 
1.3 Summe Gebäuderestwerte 190.000 €                 190.000 € 190.000 €                  190.000 €                 -   €       190.000 €                     -   € 
1.4 Nebenkosten Grundstückserwerb 173.950 €                 173.950 € 167.274 €                  167.274 € -         6.676 €         89.903 €             77.371 € 

2. Herrichtung, Baureifmachung, Erschließung 9.374.000 €              9.574.000 € 9.799.461 €             10.015.064 €        441.064 €    3.943.011 €        6.082.688 € 
2.1 Herrichtung und Baureifmachung 4.331.000 €              4.331.000 € 5.090.761 €               5.225.364 €        894.364 €    2.204.311 €        3.031.688 € 
2.2 Erschließung und Ausgleichsmaßnahmen 3.842.000 €              4.042.000 € 3.802.000 €               3.883.000 € -     159.000 €       832.000 €        3.051.000 € 
2.3 Fußgängerunterführung/Platz 1.201.000 €              1.201.000 € 906.700 €                  906.700 € -     294.300 €       906.700 €                     -   € 

3. Effekte der Standortaufbereitung

3.3 Einnahmen durch Veräußerung aufbereiteter Grundstücke 5.781.553 €              5.781.553 € 5.706.000 €               5.706.000 € -       75.553 €    3.042.000 €        2.664.000 € 

3.4 Betriebsverlagerung                                - €                           -   €                                - €                            -   €                 -   €                 -   €                     -   € 

4. Höhe der Förderung
4.1 Förderungsfähige Ausgaben 10.334.738 €            10.534.738 € 10.677.650 €             10.893.253 €        358.515 €    4.415.004 €        6.488.884 € 
4.2 Abzuziehende Erlöse (Grundstücksveräußerung - -erwerb) 1.938.603 €              1.938.603 € 2.193.244 €               2.193.244 €        254.641 €    1.154.031 €        1.039.213 € 
4.3.1 Zuwendungsf Ausgaben gesamt 8.396.135 €              8.596.135 € 8.484.406 €               8.700.009 €        103.874 €    3.260.973 €        5.449.671 € 

4.3.3 Höhe der Zuwendung (70% zwf) 5.677.295 €              6.017.295 € 5.939.084 €               6.090.006 €          72.711 €    2.282.681 €        3.814.770 € 
4.3.4 Eigenanteil der Stadt 2.518.840 €              2.578.840 € 2.545.322 €               2.610.003 €          31.163 €       978.292 €        1.634.901 € 

5.1 Zwischenfinanzierung Grunderwerb 960.738 €                 960.738 € 878.189 €                  878.189 € -       82.549 €       471.993 €           406.196 € 
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