
Verfahrensschritte zur Fortschreibung des Regionalplans Münsterland: Hauptteil Teilab. „Energie“ 
 

(eigene, „optimistische“ Einschätzung; ohne Gewähr) 
 
 
 

 18.09.2006: Auftrag des R-Rats 04.07.2011: Auftrag 
 zur Entwurfserarbeitung Entwurfsvorbereitung 
 (Siedlungsflächen-Erhebungstool) 31.12.2011: Infos und 
 29.06.2007 bis 06.05.2010: Erkenntnisse sammeln 
 Konsultationsverfahren (Scoping) (zur Verfügung stellen) 
 (strat. Umweltprüfung/-bericht) Mitte 2012: Planungs- 
 27.11.2007: 1. Planungsgespräch gespräche über Zonen 
 28.04.2009: 2. Planungsgespräch Ende 2012: Erarbei- 
 20.09.2010: Erarbeitungsbeschluss tungsbeschluss 
 

 17.01.2011: Beginn Beteiligungsvf. Anfang 2013: Beginn 
 (Öffentlk. + öff. Stellen/Behörden) Beteiligungsverfahren 
 19.07.2011: Stellungnahme (Rat) Mitte 2013: Stellung- 
 31.07.2011: Ende Beteiligungsfrist nahme des Stadtrates 
 1. Auswertungsphase (ca. 9 Mon.) 1. Auswertungsphase 
 (etwa 5.000 Einwendungen!)  
 R-Rat: Abwägung der Anregungen Ende 2013: Erörte- 
 Ende 2012: Erörterungstermine rungstermine 
 
 2. Auswertungsphase (ca. 6 Mon.) 2. Auswertungsphase 
 R-Rat: Abwägung der Anregungen R-Rat: Abwägung 
 und Bedenken (inkl. Hinweise) 
 
 Mitte 2013: Aufstellungsbeschluss Anfang 2014: Aufstel- 
 (Zusammenstellung der Unterlagen) lungsbeschluss 
 
 
 
 
 Anzeigeverfahren (max. 3 Monate) Anzeige (max. 3 Mon.) 
 Ende 2013: Rechtskraft durch Be- Mitte/Ende 2014: 
 kanntm. im Gesetz-/Verordngs.blatt Bekanntm.+Rechtskraft 


