
Baulich bisher nicht oder gerade erst begonnene 
Straßenbauprojekte aus Vorjahre/lfd. Jahr

Anlage 3

I. Ausbau - erstmalig/nochmalig

53014-130 Schneewittchenweg (Bühnert- bis Catenhorner Str.)

Seitens der Entwässerung ist der Kanal im Schneewittchenweg aus hydraulischer Sicht 
und auf Grund des Zustands zu erneuern. Im Zuge der Erneuerung des Kanals ist 
vorgesehen auch die Straße auszubauen, um Synergien zu nutzen. Dabei ist zu 
prüfen, ob diese Straße gemeinsam mit dem Gretelweg erneuert werden kann.
Zudem ist zusätzlich die Frage aufgetaucht, ob eine Förderung im Rahmen der 
Sozialen Stadt in Frage kommt. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Ein Ergebnis 
wird für 2017 erwartet. Daher verzögert sich der Projektstart.

geschätzte Gesamtkosten: 404.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 2017

53014-143 Dechant-Pietz-Straße (Schorlemerstr. - 
Pirolweg/Sperberweg)

Die Grundstücke an der Baustraße sind größtenteils bebaut, so dass nun ein 
Endausbau der Straße erfolgen soll. Neben dem Hauptzug werden 2 Fußwege als 
Verbindung zum Sperberweg und zur Stichstraße "Schorlemerstraße" hergestellt. 
Aufgrund von Verzögerungen bei anderen Projekten, kann der Projektstart dieser 
Maßnahme erst später als geplant erfolgen.

geschätzte Gesamtkosten: 193.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 12/2016

53014-3709 Albert-Stienemann-Str.

Die Grundstücke an der Baustraße sind größtenteils bebaut, so dass nun ein 
Endausbau der Straße erfolgen soll. Der Projektstart findet erst Ende des 
vorgesehenen Ausbaujahres statt.

geschätzte Gesamtkosten: 128.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 10/2016

53014-3710 Hakenbrede (Norgerweg bis Nielandstraße)

Erschließungsstraße in Mesum. Aufgrund der fortgeschrittenen Bebauung wird in 
diesem Jahr der Endausbau der Anliegerstraße erfolgen. Der Projektstart findet Ende 
des Jahres statt.

geschätzte Gesamtkosten: 95.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 10/2016

53014-3712 Hohe Heideweg (Nielandstraße - Norgerweg)

Die Grundstücke an der Straße sind größtenteils bebaut, so dass nun ein Endausbau 
der Straße erfolgen soll. Der Projektstart ist für Ende 2016 geplant.

geschätzte Gesamtkosten: 160.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 10/2016

Dienstag, 30. August 2016 SEITE 1 VON 6



53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckener Str.)

Dieser Abschnitt der Bühnertstraße hat noch den Standard einer alten Stadtstraße und 
muss erneuert werden. Eine Kanalerneuerung ist nicht notwendig. Vorgeschaltet 
wurde jedoch eine Kanalbaumaßnahme an der angrenzenden Eckener Straße, die 
bereits begonnen wurde. Der Baubeginn der Straßenbaumaßnahmen wird in nächster 
Zeit erfolgen.

geschätzte Gesamtkosten: 520.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 10/2016

53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. - Jägerstr.)

Die Friedhofstraße befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Für 2016 ist eine 
Erneuerung der Straße und Nebenanlagen geplant. Der Baubeginn verzögert sich 
allerdings u. a. aufgrund umfangreicher beitragsrechtlicher Fragestellungen bis zum 
Jahresende.

geschätzte Gesamtkosten: 190.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 11/2016

53014-560 Veitstraße (Friedensstr. bis Adolfstraße)

Die Straße befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Der Kanal muss von 
Heinrichstraße bis Friedenstraße erneuert werden. Straßenbau und Kanalbau sollen in 
einer Maßnahme durchgeführt werden. Mit dem Kanalbau wurde bereits begonnen. 
Weitere Einzelheiten bitte den Erläuterungen zum Projekte 53014-562 Heinrichstraße 
(Neuenkirchener Straße bis In der Bannewiese) entnehmen.

geschätzte Gesamtkosten: 105.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 10/2016

53014-562 Heinrichstraße (Neuenkirchener Straße bis In der 
Bannewiese)

Die Straße befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Teilweise muss der 
Kanal erneuert werden. Straßenbau und Kanalbau sollen aus wirtschaftlichen Gründen 
in einer Maßnahme durchgeführt werden. Während der Offenlage hat sich ein erhöhter 
Abstimmungsbedarf mit den Anliegern ergeben. Die Durchführung des Projektes 
verzögerte sich u.a. dadurch. Inzwischen wurde mit dem Kanalausbau begonnen. Der 
Ausbau erfolgt zeitgleich mit den Projekten 53014-560 "Veitstraße" und 53014-563 
"In der Bannewiese/Friedensplatz", da diese Projekte beitragsrechtlich in einem 
Bauprogramm zusammengefasst wurden. Der Beginn der Straßenbauarbeiten ist für 
Oktober 2016 vorgesehen.

geschätzte Gesamtkosten: 1.017.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 10/2016

53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz

Die Straße befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Der Kanal muss 
vollständig erneuert werden. Straßenbau und Kanalbau sollen in einer Maßnahme 
durchgeführt werden. Weitere Einzelheiten unter den Erläuterungen zu Projekt 53014-
562 "Heinrichstraße (Neuenkirchener Straße bis In der Bannewiese).

geschätzte Gesamtkosten: 432.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 10/2016
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53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereiche (K.G.R. bis 
Lindenstraße)

Nach Fertigstellung und Freigabe der Personenunterführung im Bahnhof Rheine soll 
auch die Bahnhofstraße im o. g. Abschnitt modernisiert werden. Hierzu gehört die 
Erneuerung der Geh- und Radwege und der Beleuchtung. Der Einsatz einer 
Effektbeleuchtung soll aus einem anderen Budget finanziert werden. Der Baubeginn 
verzögerte sich, da noch Anpassungsarbeiten an der Kanalisation notwendig waren 
und sind.

geschätzte Gesamtkosten: 110.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 2017

53014-600 Sadelstraße

Die Fahrbahn ist in einem schlechten Zustand. Zudem sind die Gehwege noch nicht 
befestigt. Der Ausbau kann aus Personalkapazitätsgründen erst im Spätherbst 2016 
beginnen.

geschätzte Gesamtkosten: 352.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 10/2016

53014-8075 Franz-Weller-Straße Stichstraße

Nachdem die anliegenden Grundstücke größtenteils bebaut sind, soll der endgültige 
Ausbau erfolgen. Der Ausbaubeginn wird erst im Ende 2016 stattfinden können.

geschätzte Gesamtkosten: 79.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 12/2016

53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg  (Sassestr. -  B70 
Radweg)

Die Fahrbahn der Neuenkirchner Straße wird erneuert und auf 6,50 m verengt. Auf der 
Nord/Westseite wird ein Radweg angelegt.Zur Ableitung des Oberflächenwassers wir 
ein Regenwasserkanal verlegt.
Der o.g. Radweg auf der Nordseite der Neuenkirchner Straße wird seit vielen Jahren in 
einer Prioritätenliste geführt. Dieser Radweg stellt den Netzschluss zum Radweg 
parallel zur B 70 her und schließt den Fuß-und Radweg aus dem Baugebiet 
Landesummer Weg ordnungsgemäß an das Radwegenetz an. Hierdurch wird ein 
verkehrlicher Missstand beseitigt. Der Baubeginn ist in den letzten Wochen erfolgt.

geschätzte Gesamtkosten: 260.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 07/2016
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II. Ausbau - Zuschussmaßnahme

53014-708 Hörstkamp Bahnunterführung

Der Baubeginn dieses gemeinsam mit der DB durchzuführenden großen Projektes wird 
baulich noch nicht beginnen können. Die Vorplanungen finden zurzeit statt. Der 
Baubeginn könnte bei günstigem Verlauf in 2017 mit Vorarbeiten erfolgen.

geschätzte Gesamtkosten: 5.200.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 2017

53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg - 
Hafenbahn)

Der Kreisradweg von Rheine nach Coesfeld (Radbahn Münsterland) soll durch ein 4. 
Teilstück auf dem Gelände der Stadt Rheine vom Staelskottenweg bis zum Bahnhof 
Rheine verlängert werden. Die Umsetzung wird aufgrund der Verfügbarkeit der DB-
Flächen nur in Abschnitten erfolgen können. Der erste Abschnitt ist vom 
Staelskottenweg bis zur Hafenbahn geplant. Hierzu laufen derzeit konkrete Planungen 
mit dem Zuschussgeber, Kreis und DB. Der Baubeginn verzögert sich. Ausgegangen 
wird zurzeit von 2017.

geschätzte Gesamtkosten: 150.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 2017
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III. Ausbau - Gewerbegebiet

53014-9051 Düsterbergstraße

Die Düsterbergstraße befindet sich im Gewerbegebiet B-Plan Nr. 130, Kennwort 
Baarentelgen-Süd. Die Düsterbergstraße, die sowohl an die Bonifatiusstraße als auch 
an die Sandkampstraße angebunden ist, ist bereits vor vielen Jahren als asphaltierte 
hochwertige Baustraße ausgebaut worden. Der Zustand der Straße verschlechtert sich 
zunehmend. Um die vorhandene Befestigung auch für den späteren Ausbau nutzen zu 
können sollte die Straße bald ausgebaut werden. 
Vor dem Hintergrund, dass auch die anliegenden Grundstücke zum großen Teil bebaut 
bzw. vermarktet sind, sollte der Endausbau der Straße erfolgen.
Im Haushaltsjahr 2013 wurde der Ausbau aufgrund von Abwicklung/Rückabwicklung 
von Kaufverträgen verschoben. Die Haushaltsreste wurden Ende 2014 zurückgegeben. 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist ein Ausbau in 2016 erforderlich und wird 
vorrausschtlich Ende des Jahres starten.

geschätzte Gesamtkosten: 646.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 12/2016

53014-9052 Pompeystraße

Die Pompeystraße befindet sich im Gewerbegebiet B-Plan Nr. 130, Kennwort 
Baarentelgen-Süd. Diese Straße, die durch Anschluss an die Düsterbergstraße eine 
ringförmige Erschließung der angrenzenden Gründstücke ermöglicht, ist bereits vor 
vielen Jahren als asphaltierte hochwertige Baustraße ausgebaut worden. Der Zustand 
der Straße verschlechtert sich zunehmend. Um die vorhandene Befestigung auch für 
den späteren Ausbau nutzen zu können sollte die Straße bald ausgebaut werden. 
Vor dem Hintergrund, dass auch die anliegenden Grundstücke zum großen Teil bebaut 
bzw. vermarktet sind, sollte der Endausbau der Straße erfolgen.
Im Haushaltsjahr 2013 wurde der Ausbau aufgrund von Abwicklung/Rückabwicklung 
von Kaufverträgen verschoben. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist ein Ausbau in 
2016 erforderlich und wird vorraussichtlich Ende 2016 erfolgen.

geschätzte Gesamtkosten: 391.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 12/2016

IV. sonstige Projekte

53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)

Bei der Brücke - Am Heidbrink - handelt es sich um eine Brücke aus dem Jahr 1949 
über den Hemelter Bach im Zuge des Wirtschaftsweges Am Heidbrink in Rodde. Die 
regelmäßigen Prüfungen nach DIN 1076 zeigen seit 1998 einen schlechten Zustand 
der Brücke auf. Eine Erneuerung wird noch in 2016 beginnen.

geschätzte Gesamtkosten: 195.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 12/2016
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V. neue Projekte

53014-3714 Vierngrund (Baustraße)

Baustraße im Umlegungsgebiet Mesum Nord Teil III! Aufgrund der aktuellen 
Vermarktungssituation ist ein Ausbau noch in diesem Jahr geplant.

geschätzte Gesamtkosten: 60.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 11/2016

53014-3715 Brökers Wiese (Baustraße)

Baustraße im Umlegungsgebiet Mesum Nord Teil III! Aufgrund der aktuellen 
Vermarktungssituation ist ein Ausbau noch in diesem Jahr geplant.

geschätzte Gesamtkosten: 40.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 11/2016

53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)

Baustraße im Umlegungsgebiet Mesum Nord Teil III! Aufgrund der aktuellen 
Vermarktungssituation ist ein Ausbau noch in diesem Jahr geplant.

geschätzte Gesamtkosten: 65.000 € "aktualisierter" Baubeginn: 11/2016
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