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Kosten- Kosten- Kosten- Differenz Zahlungs-
Nr. Gewerk schätzung berechnung Firma anschlag/ Kostenbe r./ stand

prognose Kostenprogn.

Stadt Rheine Stadt Rheine Stadt Rheine Stadt Rheine Stadt Rheine
€ € € € € €

Kostengruppe 100
100 Gerundstückswert 84.314,40 84.314,40

Notarkosten -1.5-2% v. Kaufpreis 1.686,00 1.686,00
Vermessungskosten 2.436,00 2.436,00
Kostengruppe 100 nur nachrichtlich 88.436,40

200 Kostengruppe 200:
Herrichten und Erschließen 13.300,00
Entwässerungskanalarbeiten
Kostengruppe 200 13.300,00

300 Kostengruppe 300:
Bauwerk-Baukonstruktion

310 Erdarbeiten 20.000,00
320 Gründung 9.500,00
330 Außenwände, Mauerwerk 20.500,00

Stahlbetonkonstruktion 48.000,00
334 Verglasungselemente 45.000,00
335 Mauerwerk
360 Dachkonstruktion, Flachdach

Stahlbetonkonstruktion 65.000,00
352 Bodenbelag Pflasterung 41.000,00
370 Baukonstruktive Einbauten, Lichtkuppeln 20.000,00
390 sonstige Einbauten 7.000,00

Grundreinigung 5.000,00
allgemeine Baukosten
Kostengruppe 300 281.000,00

400 Kostengruppe 400:
Bauwerk-Technische Anl.

440 Elektro + Nutzungsspezifische Anlagen 23.000,00
Videoüberwachung 10.000,00

446 Blitzschutz-+Erdungsanlagen
Kostengruppe 400 33.000,00

500 Kostengruppe 500:
Außenanlagen

510/20 Freianlagen, Pflaster-+Grünfläche 24.000,00
551 Fahrradständer 240 STCK 58.000,00

Kostengruppe 500 82.000,00

600 Kostengruppe 600:
Ausstattung u. Kunstwerke
Kostengruppe 600

700 Kostengruppe 700:
Baunebenkosten

721 Baugrunduntersuchung
735 Statiker
736 Elektrotechnik
731 Architekten (Teilleistung)
732 Freiraumplanung
747 SiGeKo
770 allgemeine Baunebenkosten

Kostengruppe 700 87.000,00

Zusammenstellung:
Kostengruppe 100 nur nachrichtlich
Kostengruppe 200 13.300,00
Kostengruppe 300 281.000,00
Kostengruppe 400 33.000,00
Kostengruppe 500 82.000,00
Kostengruppe 600 0,00
Kostengruppe 700 87.000,00

Gesamtsumme 496.300,00

gerundet

500.000,00  es liegt noch kein Angebot vor

kursiv

aufgestellt:
im Auftrag

Bauer Kurzinsky
Hochbau Hochbau

  Der Bürgermeister
     -       I-5.21     -
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Radabstellanlage am Bahnhof Ausgang West
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