
Kostenaufstellung   1. Bauabschnitt                             Canisiusschule . Canisiusstraße 62 in Rheine

 
Kostenschätzung nach BKI, DIN 276

Gesamt, Netto:               Bauabschnitt Neubau+Umbau 1.983.706,05 €

zzgl. MWST: 376.904,15 €

Gesamt, Brutto:                Bauabschnitt Neubau 2.360.610,20 €

KG Neubau, Ermittlung nach BKI Einheit Menge E Preis Kostenkennwert Zwischensumme Summe

100 Grundstück 0,00 €

nur nachrichtlich

200 Herrichten und Erschließen 10.000,00 €

m² GF 1.000 18,00 € mittel mittel

300 Bauwerk-Baukonstruktion - Neubau 936.958,30 €

300 Bauwerk Baukonstruktion-Umbau 368.853,96 €

m³ BGI 277 1.331,60 € hoch 368.853,96 €

400 Bauwerk-technische Anlagen- Neubau+Umbau 235.584,00 €

m² BGF 524 449,59 € 235.584,00 €

Unvorhergesehenes im Bestand 129.803,29 €

m² BGF 10%

500 Außenanlagen 60.000,00 €

m² AF 600 100,00 € mittel 60.000,00 €

600 Ausstattung + Kunstwerke 0,00 €

0 Abriss und Materialentsorgung 73.778,50 €

m² Bauteil

700 Baunebenkosten 168.728,00 €

700 Baunebenkosten/Fachplanung 524% 322,00 € 168.728,00 €

Gutachten 0,00 €

Zusammenstellung der Baumaßnahme 2. Bauabschnitt

200 Herrichten und Erschließen 10.000,00 €

300 Neubau 936.958,30 €

300 Umbau 368.853,96 €

400 TGA Neubau 235.584,00 €

Unvorhergesehenes Bauen im Bestand 129.803,29 €

500 Ausstattung 0,00 €

600 Außenanlagen 60.000,00 €

0 Abriss und Materialentsorgung 73.778,50 €

700 Baunebenkosten 168.728,00 €

Gesamtsumme netto 1.983.706,05 €

19% MWST 376.904,15 €

Gesamtsumme brutto 2.360.610,20 €

aufgestellt: Oktober 2019

Hochbau . Bauer


