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Statusbericht / Status Quo

Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse

SWOT-Analyse

Fachämterrunde

Ggf. Impulsvortrag eines externen 
Planungsbüros für den „Blick von Außen“

Externe Beauftragung des 
Beteiligungsprozesses

Auftakt: Bürgerworkshop

Start der Online-Beteiligung

Crowdmapping

Fragebogen (auch analog)

ARBEITSABLAUF INTERN BÜRGERBETEILIGUNG
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bis Anfang 
12/2021

02.12.2021
Anfang 

02/2022

Ende 
02/2022

Ca. 06/2022

Laufzeit:
4 Wochen

Ableitung der Entwicklungsziele

Ergänzung durch Eingaben aus der 
Bürgerbeteiligung

Benennung der Handlungsfelder und der 
Aufgabenschwerpunkte 
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Vertiefung der thematischen Schwerpunkte

Erarbeitung neuer Projekte und Maßnahmen

Überarbeitung der Projekte aus dem 
bestehenden ISEK

Ergänzung durch Eingaben aus der 
Bürgerbeteiligung

Laufende Online-Beteiligung 
(Projektideen)

Informations- und 
Ideensammlung auf der 
Internetseite 

Stadtspaziergänge 

Akteursforum / Experten-
Workshops

Zusammenfassung der Handlungsfelder und 
Maßnahmen

Kosten- und Finanzierungsplanung

Strategien zur Umsetzung

Erstellung des Endberichtes Bürgerforum / -information

Präsentation des Endberichtes 
(online und analog)

Präsentation StUK
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Präsentation StUK

Ab 06/2022

Ca. 06/2023

Ab 10/2022

Ab 02/2023

05/2023
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Haushaltsplanung

Antragsstellung Fördermittelgeber

Ratsbeschluss

09/2023


