Der Birgermeister STADTRHEINE

Betriebsausschuss "Technische Betriebe Rheine"
/—Nebien an der Ems

Vorlage Nr. 203/22

Betreff: BaumalRnahmen in der Entwasserung

Status: offentlich

Beratungsfolge

Betriebsausschuss "Technische

. = 14.06.2022 | Berichterstattung durch: | Herrn Dr. Jochen Vennekétter
Betriebe Rheine

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt
[ Eigenbetrieb Technische Betriebe Rheine

Finanzielle Auswirkungen

X] Ja [] Nein
X] einmalig [] jahrlich [1 einmalig + jahrlich

Ergebnisplan Investitionsplan

Ertrage € Einzahlungen 3
Aufwendungen € Auszahlungen 2.065T €
Verminderung Eigenkapital € Eigenanteil 2.065T €

Finanzierung gesichert

X Ja [J Nein

durch

[ ] Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
X] Wirtschaftsplan TBR 2022




Vorlage Nr. 203/22

Beschlussvorschlagen/Empfehlungen:

1. Der Betriebsausschuss ,Technische Betriebe Rheine” stimmt zu, zuséatzlich zu
den im Wirtschaftsplanjahr 2022 in der Entwadsserung geplanten MalRnahmen
weitere Instandsetzung- und ErneuerungsmalRnahmen an Pumpwerken im Stadt-
gebiet sowie elektrischer Schaltanlagen auf der Klaranlage umzusetzen.

2. Der Betriebsausschuss ,Technische Betriebe Rheine” stimmt zu, trotz der
Baukostenerhohung die BaumalRnahme Kanalerneuerung-/neubau Gold-
bergstrale und Wellenbrink (2. Bauabschnitt) durchzufiihren.

Begriindung:
Zu1.:

In den Wirtschaftsplanen der Jahre 2020 und 2021 wurden Instandsetzung- und Erneue-
rungsmalRnahmen an Pumpwerken (Germanenallee, Herzogtannenweg, Feuerstieg, Carl-
Zeiss-St.) und die Erneuerung elektrischer Schaltanlagen auf der Klaranlage (2 Schaltschran-
ke fiir die Flotation, 4 Schaltschrénke fiir Rdumerbriicken des Nachklarbeckens) veran-
schlagt. Mit der Umsetzung dieser MalRnahnahmen sollte noch in 2021 begonnen werden.
Die Wirtschaftsplane 2020 und 2021 enthielten entsprechende Deckungen fiir die bauliche
Umsetzung der MaRnahmen. Aufgrund von Planungsverzogerung des ext. Ingenieurbiros
konnten die MalRnahmen nicht mehr in 2021 begonnen werden.

Der Wirtschaftsplan 2022, dessen Aufstellung im 3.Quartal 2021 erfolgte, enthalt jedoch auf-
grund der Annahme eines Baubeginns in 2021 keine erneuten Ansatze fiir diese Malinah-
men. Die MalRnahmen befinden sich jetzt in der finalen Planung, sodass die bauliche Umset-
zung in 2022 stattfinden kann. Gemal § 4 Absatz 2 a) der Betriebssatzung der TBR hat der
Betriebsausschuss (iber Ausgaben aulerhalb des genehmigten Wirtschaftsplanes zu ent-
scheiden, wenn der Wert im Einzelfall den Betrag von 50 T€ im Wirtschaftsjahr Gibersteigt.

Die Elektronik der betroffenen Anlagen ist aus den 90‘er Jahren und entspricht nicht mehr
den aktuellen VDE-Richtlinien. Sie ist dem Stand der Technik anzupassen. Da die Malinah-
men fiir die Betriebssicherheit der Abwasserentsorgung unerlasslich sind, soll eine Umset-
zung in 2022 stattfinden und der Wirtschaftsplan entsprechend erweitert werden. Die Mal3-
nahmen sind investiv und werden durch die Abwassergebiihren refinanziert.

Zu?2.:

Im Wirtschaftsplan 2022 sind fiir die Kanalerneuerung und -neubaumalinahme Goldberg-
stralRe und Wellenbrink (2. Bauabschnitt) auf Basis der damaligen Kostenschatzung 900 T€
veranschlagt worden. Im Rahmen der Kostenfortschreibung wurde das Leistungsverzeichnis
jetzt unter Beachtung der aktuellen Preisentwicklungen bepreist. Hieraus ergibt sich eine
Baukostenerhohung um 380 T€, von 900 T€ auf 1.280 T€. GemaR § 4 Absatz 2 e) der Be-
triebssatzung der TBR hat der Betriebsausschuss Giber Mehrauszahlungen fir Einzelvorha-
ben im Vermogensplan, die einen Betrag von 100 T«€ Uibersteigen, zu entscheiden.

Die Durchfiihrung der Mallnahme ist in der Sitzung des Verwaltungsrates am 25.06.2020
(Beschluss-Nr. 9.1.20) grundsétzlich bereits beschlossen worden. Sie ist zudem fiir die Be-
triebssicherheit des Kanalnetzes ebenfalls unerlasslich und stellt einen wichtigen Baustein
fir die Uberflutungsvorsorge des angrenzenden Baugebietes dar.



Wirtschaftsplan Ansatz
Betrieblich erforderliche MaRnahmen 2020/2021/2022  05/2022
Pos. an technischen Anlagen (in T€) (in T€)
Pumpwerk Germanenallee:
1. Bauliche Sanierung, Erneuerung Maschinen- und
Elektrotechnik 150 120
9 Pumpwerk Herzogstannenweg:
) Erneuerung Elektrotechnik 50 105
3 Pumpwerk Feuerstiege:
) Erneuerung Elektrotechnik 80 150
4 Pumpwerk Carl-Zeiss-Str.:
' Gesamterneuerung 90 180
Klaranlage:
5. Austausch, Sanierung 4 Schaltschranke, Raum- 80 150
erbriicken, Nachklarbecken
Klaranlage:
6. Austausch 2 Schaltschranke, Flotation und An- 45 80
passung der Steuerung Briicken-Flotation
Kanalerneuerung-/neubau:
7. Goldbergstralle und Wellenbrink 900 1.280
(2. Bauabschnitt)
Gesamtsumme 1.395 2.065
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