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Erweiterung der Don-Bosco-Schule als Ganztagsschule

BAUZEITENPLAN 2010 2011 2012

Monate

1 Freigabe der Mittel im HFA

2 Vergabe an die Fachplaner

3 Abstimmung mit der Bauordnung

4 Abstimmung mit den Fachplanern

5 Vorplanung

6 Entwurfsplanung

7 Genehmigungsplanung

8 Ausführungsplanung

9 Ausschreibungen

10 Vergabe

11 Baustelleneinrichtung

12 Rohbauarbeiten

13 erweiterter Rohbau

14 Ausbauarbeiten

15 Technische Ausrüstung

16 Anbindung an Bestand / Naturwissenschaften

17 Umbau im Bestand

18 Außenanlagen, Hofbefestigung

19 Fertigstellung, Übergabe

20 Mängelbeseitigung

21 Einrichtung, Ausstattung

22 Eröffnung

aufgestellt, Rheine, den 02.02.2010

im Auftrag                       Kurzinsky
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