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Zeit Phase Beteiligung Gutachter Verwaltung Politik

Unterstützung bei 
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(z.B. Initiierung einer ISG, 
Bürgeraktienprojekt)
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Leitbilder und  
Entwicklungsziele,  

Best-Practice, 
Vorentwurf Rahmenplan, 
Entwürfe für Teilbereiche
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Zeitplanung
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Abstimmung

Arbeits- und Zeitplanung

25.08.2011

November 2011

Nov. 2011

Planerworkshop
Abstimmung

Bürgerwerkstatt Thie

Dezember 2011

 März 2012
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Rat

Stadtentwicklungsausschuss

Stadtentwicklungsausschuss

2. Expertengespräch

Mai 2012

 Juni 2012

Stadtentwicklungsausschuss

Abstimmung
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