

IT-Beschaffung „Medienentwicklungsplan Schulen“

„Zeitlicher Ablauf im Kalenderjahr“

Termin	Beschreibung	Zuständig	Bemerkungen
Bis 15.12.	Ggfs. aktualisiertes Medienkonzept der Schule wird dem Schulträger vorgelegt	Schule	<i>Siehe „Unterstützung für das Lernen mit Medien“ (ABl. NRW. 1 S. 98 / BASS 16-13 Nr.4)</i>
Bis 1. Februar	Eingang Änderungsbedarfsmeldung in Schulverwaltung (grobe Produktplanung)	Schule	Beispiel : geänderter Bedarf z. B. neue Gerätekategorie oder zusätzlicher Bedarf
1. Februar - 1. März	Ausarbeitung der Artikelbeschreibung, Ausschreibungstexte, Kostenvorschau, Veröffentlichung der Beschaffungsabsicht	Schulverwaltung, Systemadministrator	z.B. Beamer 3000 Lumen, 2 VGA ... ca. 400 €/Stück
Bis 1. März	Bestimmung genaue Mengenangaben	Schule, Schulverwaltung, Systemadministrator	z.B. 10 Laptop, 3 PC
1. März - 1. April	Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	Schulverwaltung	EVBIT-Verträge etc.
1. April	Veröffentlichung / Versand der Unterlagen an mögl. Bieter	Schulverwaltung	Evtl. elektronische Vergabepattform
Abhängig von der ggfs. vorgeschriebenen europaweiten oder national begrenzten Ausschreibung sind die folgenden Fristen nur ungefähre Angaben:			
Bis 15. Mai	Abgabefrist	Bieter	
	Prüfung der Angebote	Schulverwaltung	
Bis 15. Juni	Ende Zuschlagsfrist Information der Schulen über Zuschlag und Liefertermin	Schulverwaltung	
(3. Juli - 7. Juli) letzte Woche vor Sommerferien	Liefertermin Anlieferung an den Schulen	Ausschreibungsgewinner	
Anlieferung	Lieferscheinabgabe an Schulverwaltung	Schulen	
	Zahlung	Schulverwaltung	
	Umbuchung schulbudgetierter Mittel	Schulverwaltung	

„Zeitplan im Kalenderjahr - IT-Beschaffung Medienentwicklungsplan Schulen“
Stadt Rheine Schulverwaltung v3 Stand 28.7.2017