

Kostenaufstellung 2. Bauabschnitt

Canisiusschule . Canisiusstraße 62 in Rheine

Variante 1

Kostenschätzung nach BKI, DIN 276

Gesamt, Netto:	2. Bauabschnitt Neubau	1.492.288,75 €
zzgl. MWST:		283.534,86 €
Gesamt, Brutto:	2. BauabschnittNeubau	1.775.823,61 €

KG	Neubau, Ermittlung nach BKI	Einheit	Menge	E Preis	Kostenkennwert	Zwischensumme	Summe
100	Grundstück						0,00 €
	<i>nur nachrichtlich</i>						
200	Herrichten und Erschließen						28.000,00 €
		m² GF	1.000	28,00 €	mittel	mittel	
300	Bauwerk-Baukonstruktion - Neubau						750.200,00 €
		m³ BGI	484	1.550,00 €	hoch	750.200,00 €	
400	Bauwerk-technische Anlagen- Neubau						294.059,15 €
		m² BGF	484	607,00 €	hoch	294.059,15 €	
500	Außenanlagen						179.850,00 €
		m² AF	1.650	109,00 €	mittel	179.850,00 €	
600	Ausstattung + Kunstwerke						0,00 €
700	Baunebenkosten						240.179,60 €
700	Baunebenkosten/Fachplanung		23%			225.089,04 €	
	Gutachten					0,00 €	

Zusammenstellung der Baumaßnahme 2. Bauabschnitt

200 Herrichten und Erschließen	28.000,00 €
300 Neubau	750.200,00 €
400 TGA Neubau	294.059,15 €
500 Ausstattung	0,00 €
600 Außenanlagen	179.850,00 €
700 Baunebenkosten	240.179,60 €

Gesamtsumme netto	1.492.288,75 €
19% MWST	283.534,86 €
Gesamtsumme brutto	1.775.823,61 €

aufgestellt: Februar 2020
Hochbau . Bauer