

Stadt Rheine
Die Bürgermeisterin
FB 5.2.2-schü

Rheine, 19. Januar 2007

Vermerk

Nachstehend werden die Änderungen gegenüber der bestehenden Kostenschätzung für die Renovierung bzw. den Umbau der Räume im Josef-Winckler-Zentrum für die VHS auf Grundlage des Besprechungstermines vom 22.06.2007 dargestellt.

Entgegen dem Wunsch der VHS kann aus technischen Gründen die Küche nicht in die Räume 117 / 119 eingebaut werden. Als Alternativstandort werden die Räume 121 / 123 gewählt. Ferner ist anzumerken, dass die gewünschte Schiebetür für den Kursraum 124 auf Grund des Brandschutzkonzeptes nicht eingebaut werden kann.

Die bisher nicht berücksichtigten Kosten für den Küchenbereich sind der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen:

Kosten Umbau Küchen

Fliesenarbeiten	3.000,00 €
Trockenbauarbeiten (Klasse)	2.500,00 €
Beleuchtung (Klasse)	2.500,00 €
Elektroarbeiten	9.000,00 €
Sanitärarbeiten	7.000,00 €
Malerarbeiten	2.000,00 €
Materialkosten (Küche)	2.500,00 €
Unvorhergesehenes	1.500,00 €
Gesamtkosten	30.000,00 €

Die vorstehende Kostenschätzung beinhaltet keine Kosten für das Umsetzen der vorhandenen Küche aus dem bisherigen VHS-Gebäude in das Josef-Winckler-Zentrum. Nach Aussage des FB 1 erbringen die technischen Betriebe diese Arbeiten kostenlos. Sollten für den Umbau der Küche trotzdem Kosten entstehen sind diese vom Fachbereich 1 zu erstatten.

Nachfolgende Arbeiten werden ebenfalls seitens der VHS für den Umbau gewünscht, die in der bestehenden Kostenschätzung nicht enthalten sind: