

Spielplätze Renovierungsliste

Kosten-Ausgaben Stand 01. Dezember 2022

Unterausschusssitzung 22.11.2021 genehmigte Kosten 93.250€					Kosten kalkuliert	Kosten beauftragt	bezahlt	Firma	Ausführung
Stadtteil	Spielplatz	Bezeichnung abgängiges Gerät	Bezeichnung Neugerät	Anzahl					
Südesch	Stadtpark	Spielturm an Tunnelrutsche	Spielturm mit Stahlpfosten	1 Stck	22.000,00 €	15.208,20 €		Döhring	geplant 50. KW 2022
Bentlage	Saline KSP vor Zoo	Spielturm mit Kletteranlage und Rutsche	großer Turm mit Holzpfosten für bauseitige Anbaurutsche	1 Stck	12.500,00 €	11.685,80 €		KHS	geplant 48. KW 2022
Dorenkamp	Schneewittchenweg	Spielturm	2-Turm Spielanlage	1 Stck	12.000,00 €	9.335,55 €		KHS	geplant 48. KW 2022
Wadelheim	Steinburgring	Sandspielschiff	Kletteranlage	1 Stck	10.000,00 €	11.852,64 €	11.852,64 €	Maier	montiert 45. KW 2022
Dutum Mesum	Nadigstraße Neue Stiege	Hangelrampe mit Aufstiegsseil	Schrägaufstieg mit Hangelseil	2 Stck	10.000,00 €	3.403,40 €		KHS	geplant 49. KW 2022
Gellendorf	Graf-von Stauffenberg	Hangelrampe mit Aufstiegsseil	Schrägaufstieg mit Hangelseil	1 Stck	9.000,00 €	690,20 €		KHS	geplant 49. KW 2022
			Hügelaufstieg mit Plateau	1 Stck		2.659,65 €		KHS	geplant 49. KW 2023
Schleupe	Isselstraße	Kletterpyramide	Ersatznetz	1 Stck	5.000,00 €	8.185,44 €	8.185,44 €	Böcker	geliefert 09.11.2022
Hörstkamp	Rembrandtweg		Karussell	1 Stck	3.500,00 €	4.680,55 €	4.680,55 €	Maier	geliefert 28.10.2022
			2-Stufenreck	1 Stck	1.100,00 €	583,10 €		KHS	Lieferung 49. KW 2022
			Sandkasten	1 Stck	850,00 €	632,19 €	632,19 €	Hahn	geliefert 28.09.2022
		Hags - Cyclone	Vogelnestschaukel	1 Stck	2.750,00 €	2.945,25 €		KHS	Lieferung 49. KW 2022
		Rutsche	Wackelbalken (zusätzlich)	1 Stck		1.003,24 €	1.003,24 €	Maier	geliefert 28.10.2022
			Stundenlohnarbeiten			8.603,70 €		Siegbert	geplant 50. KW 2022
Eschendorf Altenrheine	Klusenweg Haarskamp	Vogelnest	neue Vogelnest Kunststoff	2 Stck	2.000,00 €	3.214,19 €	3.214,19 €	KHS	geliefert 20.09.2022
Stadtberg Mesum Dorenkamp	Heinrich-Lübke-Straße Neue Stiege Schneidmühler Weg		Sandkasten	3 Stck	2.550,00 €	1.896,56 €	1.896,56 €	Hahn	geliefert 28.09.2022
zusätzliche Maßnahmen November 2022									
Dorenkamp	Liegnitzer Weg	Netz	Kletternetz	1 Stck		1.000,00 €		KHS	angefragt 28.11.22
Elte	Hellhügelweg		Kleinkindschaukel Bogenform	1 Stck		1.338,75 €		KHS	beauftragt 28.11.22
Eschendorf	Langobardenring	Karussell	Stehkarussell Wirbelwind	1 Stck		2.826,25 €		KHS	beauftragt 28.11.22
Kosten für beauftragte Projekte						91.744,66 €	31.464,81 €		