

Anlage zum Förderantrag TV Jahn-Rheine – Maßnahme Kindersporthalle

Kostenplanung

Umbau TH2 zur Kindersporthalle



Stand 15.02.2023

Maßnahme	Beschreibung	Angebote	Kosten Brutto	Kosten gesamt Brutto
Trockenbau	Erstellung Trockenbauwand zum Bereich Fitness 3,5m hoch ca. 70 qm			
	Wand mit Brüstung 1m hoch ca. 18 qm		10.112,14 €	
	Akustikdecke 520 qm		18.550,39 €	
	Fluchttunnel		10.483,90 €	
	Geräteraum in Trockenbau	Hochrechnung	11.000,00 €	50.146,43 €
Bodenarbeiten	Zemenestrich Holthaus ca. 520 qm	Hochgerechnetes Angebot 22.09.2021	23.823,80 €	
	Vinylboden ca. 520 qm	Hochgerechnetes Angebot 22.09.2021	25.339,86 €	
	Bodenhülsen für Pfosten etc.	Schätzung	5.000,00 €	54.163,66 €
Fußbodenheizung	Zuleitungen zum Verteiler ca. 60 m	Übernommen aus Rechnung 02.11.2022	8.495,00 €	
	Fußbodenheizung 520qm	Hochgerechnet laut Rechnung 02.11.2022	26.079,60 €	34.574,60 €
Elektroarbeiten	Elektroinstallation gesamt, inkl. 9 Deckenlampen	06.10.2022	15.013,00 €	15.013,00 €
Dachkuppeln	4 Dachkuppeln	Hochgerechnet laut Rechnung		
			18.022,90 €	18.022,90 €
Malararbeiten	Malararbeiten	RIO, Wände schwarz, Wände weiß, Türzargen	11.765,15 €	11.765,15 €
Außentür	Doppeltür Metall		2.475,20 €	2.475,20 €
Infaltionsausgleich	Annahme: 5% seit 2023		5%	9.308,05 €
Baunebenkosten	Architekt, Brandschutz, Schallschutz	Gebühren, Prüfungen		3.500,00 €

Einrichtung und Ausstattung geschätzt 14.500,00 €

Summe 213.468,99 €

zur Rundung 1.531,01 €

Gesamtkosten 215.000,00 €

Finanzierung

Antrag städt. Förderung	30%	64.500,00 €
Eigenmittel TV Jahn-Rheine	70%	150.500,00 €
Gesamt		215.000,00 €