

### 3.02 Kostenrelevante Planungserkenntnisse /-entscheidungen

#### 3.02.00 Allgemein

Nachfolgend Aufstellung erfolgt in pauschalierter Darstellung. Die Auswirkungen auf Nebengewerke können im Rahmen einer vereinfachten Aufstellung nicht komplett dargestellt werden.

**MEHRLEISTUNGEN SUMME 3.02.1 bis 3.02.3 77.650euro, brutto**

#### 3.02.1 kg 3 - Bauwerk - Baukonstruktion **Summe 41.310euro**

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>MEHRLEISTUNGEN</b>                                   | <b>94.330euro</b> |
| Ertüchtigung Rolltreppe                                 | 28.300euro        |
| Sicherungsmaßnahmen Versicherung                        | 14.400euro        |
| Entrauchung / motorisch öffnende Fenster/RWA            | 12.530euro        |
| Installationsschacht EG/OG                              | 02.600euro        |
| Schutz /Ertüchtigung Treppenhäuser bei ELT-Installation | 06.400euro        |
| Übertrag Zuluftführung / Auslässe aus der kg 4          | 30.100euro        |
| <b>MINDERLEISTUNGEN</b>                                 | <b>53.020euro</b> |
| Teiltrückbau Einbauten durch Volksbank                  | 04.300euro        |
| Sanierung Estrich                                       | 48.720euro        |

#### 3.02.2 kg 4 - Technische Anlagen, Heizung / Lüftung Sanitär **Summe 26.740euro**

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>MEHRLEISTUNGEN</b>                                       | <b>102.420euro</b> |
| neue Quellaftanlage mit Wärmerückgewinnung                  | 26.600euro         |
| Raumluftechnische Anlage zur Entrauchung                    | 21.300euro         |
| Sprinklernetz mit zwei Ebenen                               | 29.000euro         |
| Erneuerung der zentralen Übergabe Kälte/Wärme im EG         | 25.520euro         |
| <b>MINDERLEISTUNGEN</b>                                     | <b>75.680euro</b>  |
| Heizkörper / Zuleitungsnetz                                 | 23.200euro         |
| kleineres Hauptkanalnetz, sowie reduziertes Abluftkanalnetz | 20.000euro         |
| Übertrag Zuluftführung / Auslässe in die kg 3               | 32.480euro         |

#### 3.02.3 kg 4 - Technische Anlagen, Elektro **Summe 09.600euro**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>MEHRLEISTUNGEN</b>                   | <b>09.600euro</b> |
| Sicherungsmaßnahmen Versicherung        | 02.600euro        |
| Sicherheitsbeleuchtung Treppenhäuser    | 04.200euro        |
| Verkabelung Funktionserhalt Entrauchung | 03.000euro        |





# STADTBIBLIOTHEK RHEINE - ERDGESCHOSS

