

	Verfolgung Kosten und Finanzierung				ZUSAMMENFASSUNG
	Rheine R und IV-Quadrant einschließlich Fußgängerunterführung				

Gliederungs-Nr.	Maßnahmebeschreibung	Kostenschätzung	Bewilligung	Kosten-Berechnung	Kosten-Berechnung	Differenz Berechnung - Bewilligung	Q4	RH-R
		29.11.06	22.12.10	30.11.10	19.02.16	19.02.16	19.02.16	19.02.16

0.	Gesamtkosten der Maßnahme	14.177.688 €	14.377.688 €	14.190.406 €	14.387.797 €	10.109 €	6.270.427 €	8.117.840 €
1.	Grunderwerb	3.842.950 €	3.842.950 €	3.512.756 €	3.512.756 €	- 330.194 €	1.887.969 €	1.624.786 €
1.2	Grundstückwert - ohne aufstehende Gebäude	3.479.000 €	3.479.000 €	3.155.482 €	3.155.482 €	- 323.518 €	1.608.066 €	1.547.415 €
1.3	Summe Gebäuderestwerte	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	- €	190.000 €	- €
1.4	Nebenkosten Grundstückserwerb	173.950 €	173.950 €		167.274 €	- 6.676 €	89.903 €	77.371 €
2.	Herrichtung, Baureifmachung, Erschließung	9.374.000 €	9.574.000 €	9.799.461 €	9.996.852 €	422.852 €	3.910.465 €	6.086.857 €
2.1	Herrichtung und Baureifmachung	4.331.000 €	4.331.000 €	5.090.761 €	5.735.178 €	1.404.178 €	2.304.791 €	3.430.857 €
2.2	Erschließung und Ausgleichsmaßnahmen	3.842.000 €	4.042.000 €	3.802.000 €	3.345.000 €	- 697.000 €	689.000 €	2.656.000 €
2.3	Fußgängerunterführung/Platz	1.201.000 €	1.201.000 €	906.700 €	916.674 €	- 284.326 €	916.674 €	- €
3.	Effekte der Standortaufbereitung							
3.3	Einnahmen durch Veräußerung aufbereiteter Grundstücke	5.781.553 €	5.781.553 €	5.706.000 €	5.706.000 €	- 75.553 €	3.042.000 €	2.664.000 €
3.4	Betriebsverlagerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Höhe der Förderung							
4.1	Förderungsfähige Ausgaben	10.334.738 €	10.534.738 €	10.677.650 €	10.875.041 €	340.303 €	4.382.458 €	6.493.054 €
4.2	Abzuziehende Erlöse (Grundstücksveräußerung - -erwerb)	1.938.603 €	1.938.603 €	2.193.244 €	2.193.244 €	254.641 €	1.154.031 €	1.039.213 €
4.3.1	Zuwendungs f Ausgaben gesamt	8.396.135 €	8.596.135 €	8.484.406 €	8.681.797 €	85.662 €	3.228.427 €	5.453.841 €
4.3.3	Höhe der Zuwendung (70% zwf)	5.677.295 €	6.017.295 €	5.939.084 €	6.077.258 €	59.963 €	2.259.899 €	3.817.688 €
4.3.4	Eigenanteil der Stadt	2.518.840 €	2.578.840 €	2.545.322 €	2.604.539 €	25.699 €	968.528 €	1.636.153 €
5.1	Zwischenfinanzierung Grunderwerb	960.738 €	960.738 €	878.189 €	878.189 €	- 82.549 €	471.993 €	406.196 €
	Im Förderantrag sind bei der Höhe der Förderung (Gesamtkosten) die Nebenkosten zum Grunderwerb versehentlich nicht berücksichtigt worden (im Gegensatz zu Position 1 Grunderwerb)							