

Projektorganisation Kulturentwicklungsplanung Rheine

Projektleitung
Bürgermeister
Dr. Lüttmann

Kulturausschuss

- Beschließt die Ziele, Planungsfelder und Strukturen
- Beratung und Beschluss KEP

Lenkungsgruppe

Koordinierung:
Externer Projektmanager: N.N.
Verwaltung: Herr de Groot-Dirks (0),
Herr Dykstra (0.61), Herr Dr. Gießmann (Archiv)

Beratung durch Politische Arbeitsgruppe:
Vorsitzender KA
je Fraktion 1 Mitglied

Planungsfeld/
Ziel 1

Planungsfeld/
Ziel 2

Planungsfeld/
Ziel 3

Planungsfeld/
Ziel 4

Planungsfeld/
Ziel

Planungsfeld/
Ziel