

Begegnungszentrum Dorenkamp

Kostenfortschreibung

Stand: 27.02.2018

(Alle Kostenangaben sind brutto)

			Kostenschätzung Werkstattverfahren 06.07.2017 *1)	Zuschussantrag für 1. BA *2)	Kostenberechnung (Burhoff + Burhoff) 20.02.2018	Differenz Werkstattverfahren/ Kostenberechnung	Differenz Zuschussantrag/ Kostenberechnung
1. Bauabschnitt - Altbau Schule				1.150.000,00 €	1.153.013,87 €		3.013,87 €
	KG 100	Grundstück			ohne Ansatz		
	KG 200	Herrichten Erschließen			5.950,00 €		
	KG 300	Bauwerk-Baukonstruktion	439.660,00 €		490.638,55 €	50.978,55 €	
	KG 400	Bauwerk Technische Anlagen	153.140,00 €		264.287,10 €	111.147,10 €	
	KG 500	Außenanlagen			96.806,50 €		
	KG 600	Ausstattung			90.916,00 €		
	KG 700	Baunebenkosten	142.272,00 €		204.415,72 €	62.143,72 €	
2. Bauabschnitt - Aula					1.499.825,51 €		
	KG 100	Grundstück			ohne Ansatz		
	KG 200	Herrichten Erschließen			19.992,00 €		
	KG 300	Bauwerk-Baukonstruktion	540.000,00 €		588.318,15 €	48.318,15 €	
	KG 400	Bauwerk Technische Anlagen	112.000,00 €		292.613,86 €	180.613,86 €	
	KG 500	Außenanlagen			164.755,50 €		
	KG 600	Ausstattung			83.181,00 €		
	KG 6xx	Licht, Ton etc. (Medienausst.)			100.000,00 €	100.000,00 €	
	KG 700	Baunebenkosten	156.480,00 €		250.965,00 €	94.485,00 €	
3. Bauabschnitt - Neubau					560.433,12 €		
	KG 100	Grundstück			ohne Ansatz		
	KG 200	Herrichten Erschließen			5.950,00 €		
	KG 300	Bauwerk-Baukonstruktion	289.800,00 €		317.233,18 €	27.433,18 €	
	KG 400	Bauwerk Technische Anlagen	88.200,00 €		63.945,84 €	-24.254,16 €	
	KG 500	Außenanlagen			80.890,25 €		
	KG 600	Ausstattung			ohne Ansatz		
	KG 700	Baunebenkosten	90.720,00 €		92.413,85 €	1.693,85 €	
Summe					3.213.272,50 €		

*1) im Werkstattverfahren
waren nur die KG 300, 400
und 700 zu benennen

*2) z.Z. wurde ein Antrag für
1.BA gestellt, 70 %
zuwendungs-f. Kosten d.h.
805.000 €

aufgestellt:
Hochbau 5.21