

1721 Selbstlernzentrum Dionysianum 31.05.2018

Kostenberechnung

Nr.	Kostengruppe	April 2017		Mai 2018		
		Selbstlern- zentrum	Selbstlern- zentrum	zusätzliche Maßnahmen wegen brandschutzbedingter Zusatzmaßnahmen und bauzustandsbedingten technischen und baulichen Ausstattungen	Kosten- Gruppe	Gesamt
	100 Grundstück					
	200 Herrichten und Erschließen					
	300 Bauwerk - Baukonstruktionen	529.460,80 €	515.601,00 €	50.000,00 € Brandschutzertüchtigung Fluchtweg	350	630.601,00 €
				65.000,00 € 50% Kosten Dach Instandsetzung	361, 363	
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	140.101,92 €	139.911,00 €	35.000,00 € ZBS-Anlage	4421	189.911,00 €
				15.000,00 € 60% Kosten Stromanlagen	4441	
	500 Außenanlagen					
	600 Ausstattung Kunstwerke					
	700 Baunebenkosten	133.912,54 €	150.767,76 €	37.950,00 € Nebenkosten 23% von KG300, KG400		188.717,76 €
	Summe Netto	803.475,26 €	806.279,76 €	202.950,00 €		1.009.229,76 €
	Meherwertsteuer 19%	152.660,30 €	153.193,15 €	38.560,50 €		191.753,65 €
	Summe Brutto	956.135,56 €	959.472,91 €	241.510,50 €		1.200.983,41 €
Mehrkosten Mai 2018 zu April 2017						244.847,86 €