

Begegnungszentrum Dorenkamp

Kostenfortschreibung

Stand: 14.06.2018

(Alle Kostenangaben sind brutto)

			Kostenschätzung Werkstattverfahren 06.07.2017 *1)	Zuschussantrag für 1. BA *2)	Kostenberechnung (Burhoff + Burhoff) 20.02.2018	Kostenberechnung (Burhoff + Burhoff) incl. Ergänzung 17.05.2018 *3)	Differenz Werkstattverfahren/ Kostenberechnung	Differenz Zuschussantrag/ Kostenberechnung
1. Bauabschnitt - Altbau Schule				1.150.000,00 €	1.153.013,87 €	1.153.013,87 €		3.013,87 €
	KG 100	Grundstück			ohne Ansatz	ohne Ansatz		
	KG 200	Herrichten Erschließen			5.950,00 €	5.950,00 €		
	KG 300	Bauwerk-Baukonstruktion	439.660,00 €		490.638,55 €	490.638,55 €	50.978,55 €	
	KG 400	Bauwerk Technische Anlagen	153.140,00 €		264.287,10 €	264.287,10 €	111.147,10 €	
	KG 500	Außenanlagen			96.806,50 €	96.806,50 €		
	KG 600	Ausstattung			90.916,00 €	90.916,00 €		
	KG 700	Baunebenkosten	142.272,00 €		204.415,72 €	204.415,72 €	62.143,72 €	
2. Bauabschnitt - Aula					1.499.825,51 €	1.673.441,06 €		
	KG 100	Grundstück			ohne Ansatz	ohne Ansatz		
	KG 200	Herrichten Erschließen			19.992,00 €	19.992,00 €		
	KG 300	Bauwerk-Baukonstruktion	540.000,00 €		588.318,15 €	610.943,14 €	70.943,14 €	
		Schadstoffbeseitigung				100.727,55 €		
	KG 400	Bauwerk Technische Anlagen	112.000,00 €		292.613,86 €	293.208,86 €	181.208,86 €	
		Plattformlift für Bühne				16.065,00 €		
	KG 500	Außenanlagen			164.755,50 €	164.755,50 €		
	KG 600	Ausstattung			83.181,00 €	83.181,00 €		
	KG 6xx	Licht, Ton etc. (Medienausst.)			100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
	KG 700	Baunebenkosten	156.480,00 €		250.965,00 €	284.568,01 €	128.088,01 €	
Summe					2.652.839,38 €	2.826.454,93 €		

*1) im Werkstattverfahren
waren nur die KG 300, 400
und 700 zu benennen

*2) Antrag für 1.BA, 70 %
zuwendungsf.Bau-Kosten
d.h. 805.000 €

*3) nach Auswertung der
Schadstoffanalyse Aula, incl.
Flachdach über
Eingangsbereich

aufgestellt:
Hochbau 5.21