

Projekt-Nr.: 19IB_083RGZ
Projekt: FNM Rathauszentrum Rheine
Auftraggeber: Stadt Rheine

Stand 09.06.2021

Begründung Mehrkosten EDV-Abteilung

Kostenmehrungen nach Rat 07.01.2021		290.990
Vergrößerung EDV-Abteilung inkl. Schul-IT	123.518	KG 300
Vergrößerung + Optimierung Server-Raumes (Arbeitsdisposition, Ausstattung Server-Raum)	27.278	KG 300
zusätzliche F90-Wände Serverraum	31.755	KG 300
Ausarbeitung/Anpassung Serverraumkonzept	108.439	KG 400

290.990 €

alle Angaben brutto