

Objekt:	Michaelzentrum, Bühnertstraße, Rheine	KOSTENSCHÄTZUNG (alle Angaben inkl. MwSt.)
Maßnahme:	Sanierungsmaßnahmen Jugendwerk	Stand: 02.05.2022

Pos.:	Bezeichnung:	Summe:	Anbietender:	Angebot vom:	Sonstiges:
-------	--------------	--------	--------------	--------------	------------

1	Sanitärarbeiten		Fa. Kösters	01.04.2022	
1.1	Komplettisanierung D+H	28.224,30 €			
1.2	Ertüchtigung Vorratsraum zu Behinderten-WC	20.066,97 €			
1.3					
Summe	Sanitärarbeiten	48.291,27 €			

2	Malerarbeiten		Fa. Öffing	14.04.2022	
2.1	Rigipsdecke im Flurbereich, restliche Wände und Decken streichen, Türzargen streichen	7.350,09 €			
2.2					
2.3					
Summe	Malerarbeiten	7.350,09 €			

3	Elektroarbeiten		Fa. Thape	31.03.2022	
3.1	Umstellung Leuchtmittel auf LED	5.883,90 €			
3.2					
3.3					
Summe	Elektroarbeiten	5.883,90 €			

4	Dacharbeiten		Fa. Salzig		
4.1	Undichtigkeiten beseitigen, Dach reinigen	1.200,00 €	geschätzt		
4.2					
4.3					
Summe	Dacharbeiten	1.200,00 €			

5	Außentür		Fa. Klein	07.04.2022	
5.1	Türanlage zur Terrasse	4.370,87 €			
5.2	Tür für Behinderten-WC	600,00 €	geschätzt Fa. Klein		
5.3					
Summe	Außentür	4.970,87 €			

6	Außenanlagen und Terasse		Fa. Siegbert	25.03.2022	
6.1	Instandsetzung Terrassenfläche	1.537,48 €			
6.2	Rückschnitt Gehölze, Beetflächen und Entsorgung	3.233,83 €			
6.3					
Summe	Außenanlagen und Terasse	4.771,31 €			

7	Sonstiges				
7.1	Unvorhergesehenes	2.500,00 €			
7.2	Schließanlage Iloq	6.376,91 €	Fa. Winkels & Gehl	25.04.2022	
7.3	Alarmanlage (inkl. Montage, örtliche Alarmierung)	3.086,15 €	Fa. GS Electronic	02.05.2022	
Summe	Sonstiges	11.963,06 €			

8	Planungs- und Baubegleitungskosten		Zentralrendantur		
8.1	Pauschal 10% der Baukosten (Pos. 1-7 - 84.430,50 €)	8.450,00 €			
8.2					
8.3					
Summe	Planungs- und Baubegleitungskosten	8.450,00 €			

Gesamtsumme:	92.880,50 €
---------------------	--------------------