

	PBAR 05 - 10.03.2022		PBAR 06 - 22.06.2022		PBAR 07 - 25.10.2022		PBAR 08 - 07.12.2022		PBAR 09 - 20.02.2023	
<b>Info Verwaltung</b>	Übersicht /Abstimmung Themen BPAR 2021		nach Bedarf		nach Bedarf		nach Bedarf		nach Bedarf	
	Info Stand Ausschreibung Leitsystem									
<b>Änderung Entwurf</b>	<b>Gebäudehülle</b>	Faltwand EG	<b>Materialkonzept gesamt</b>	nach Bedarf	<b>Innenausbau</b>	nach Bedarf	<b>Konzept Bibliothek</b>	nach Bedarf	<b>Innenausbau/Mobiliar</b>	nach Bedarf
<b>Ausführungsplanung</b>		Fassade + Dach		Deckenspiegel, Bodenbeläge (Teilbereiche)		Türstandards		Gesamtkonzept Bibliothek und Dachgarten		Konzeptvorstellung Loses Mobiliar
		Optional: Musterraum Büro		Info Bemusterung Lph 3 Ausstattung Teil 2 (Architektur/TGA)		WC-Standards		Tischlerarbeiten (Bibliothek)		Konzept Leitsystem
		Info Bemusterung Lph 3 Ausstattung Teil 1 (Architektur/TGA)		Veranstaltungsbereich				Deckenspiegel (Bibliothek)		
								Bodenspiegel (Bibliothek)		
								Vorstellung Handmuster Planung Architekt		
<b>Kosten</b>		Kosten nach Gewerkeumbruch		Kostenverfolgung		Kostenverfolgung		Kostenverfolgung		Kostenverfolgung
		Minder-/Mehrkosten		Minder-/Mehrkosten		Minder-/Mehrkosten		Minder-/Mehrkosten		Minder-/Mehrkosten
<b>Termine</b>		x		x		x		x		x