

Gruppe	1					
Leitprojekt (Nr./Bezeichnung)	19 – Besondere Orte der Kultur					
Federführung: (VV/FB/Externe/Projektmanagement)	FB 1					
zu beteiligen: (VV/FB/Externe/Projektmanagement)	Kloster Bentlage gGmbH					
Fachausschuss	Kulturausschuss					
Einzelmaßnahme/ Projekt	R e s s o u r c e n			Zeitschiene kurz-/ mittel-/langfristig von ...bis ... = Unterziele	Ziel ist erreicht, wenn ... = Endzustand	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Personal- und Sachaufwand	Finanzen (€)	Haushalts- u. Finanz- planung Jahr(e)			
4.2.1.1 Kulturelle Schwerpunkte in der Innenstadt sichern und ergänzen durch Ausstellung der archäologischen Funde	vorhanden	im Budget 1305 einge- stellt	Laufend	Daueraufgabe	Wenn die Ausstellung durchge- führt und der Begleitband ver- öffentlicht ist	Projekt läuft wie vorgese- hen; Änderungen im Zeit- rahmen , da erweiterter Forschungsbedarf voraus- sichtlich bis 2012.
4.2.3.2 Besondere Orte verstärkt für kulturelle Aktionen nut- zen	vorhanden	für die Städ- tischen Mu- seen im Budget 1305 vorhanden	2009 ff.	Daueraufgabe		die Ausstellungen werden jeweils auf das Profil der Orte abgestimmt.
2.5.2.1 (b) Kinderführer Falkenhof	nicht vorhanden	Budget nicht vorhanden (35.000,- € Kosten)	2013 ff.	Daueraufgabe	Wenn der Kinderführer vor- liegt.	Von der Finanzkommission wurde dieses Projekt in den Zeitraumen 3 verschoben.
2.5.2.1 (e) Ehrenamt = Museums- stiftung etablieren	-	-	-	erfolgt	erfolgt	

Gruppe	1					
Leitprojekt (Nr./Bezeichnung)	19 – Besondere Orte der Kultur					
Federführung: (VV/FB/Externe/Projektmanagement)	FB 1					
zu beteiligen: (VV/FB/Externe/Projektmanagement)	Kloster Bentlage gGmbH					
Fachausschuss	Kulturausschuss					
Einzelmaßnahme/ Projekt	R e s s o u r c e n			Zeitschiene kurz-/ mittel-/langfristig von ...bis ... = Unterziele	Ziel ist erreicht, wenn ... = Endzustand	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Personal- und Sachaufwand	Finanzen (€)	Haushalts- u. Finanz- planung Jahr(e)			
4.2.1.4 Flyer: Außerschulische Lernorte	-	-	-	erfolgt	erfolgt	Der Flyer Außerschulische Lernorte ist beim Verkehrsverein Rheine erschienen. Er wurde in Kooperation mit den außerschulischen Lernorten Falkenhof, Bentlage, Salzwerkstatt, Naturzoo und Heimathaus Hovesaat erstellt.
4.2.1.4 (g) längere Öffnungszeiten im Museum Kloster Bentlage und Josef-Winckler-Zentrum	nicht vorhanden	nicht vorhanden		Daueraufgabe	Wenn die beiden Häuser ganzjährig für das Publikum geöffnet werden können.	Die Vorarbeiten für eine ganzjährige Öffnung sind erledigt. Die Leihzusagen des LWL-Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte liegen vor; Bewachung und Pendelbustransfer sind auszuweiten.

Gruppe	1					
Leitprojekt (Nr./Bezeichnung)	19 – Besondere Orte der Kultur					
Federführung: (VV/FB/Externe/Projektmanagement)	FB 1					
zu beteiligen: (VV/FB/Externe/Projektmanagement)	Kloster Bentlage gGmbH					
Fachausschuss	Kulturausschuss					
Einzelmaßnahme/ Projekt	R e s s o u r c e n			Zeitschiene kurz-/ mittel-/langfristig von ...bis ... = Unterziele	Ziel ist erreicht, wenn ... = Endzustand	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Personal- und Sachaufwand	Finanzen (€)	Haushalts- u. Finanz- planung Jahr(e)			
4.2.2.2 Drucksymposium	Sponsormittel	für die Aus- stellung im Falkenhof im Budget 1305 vorhanden		Daueraufgabe		Das 1. Drucksymposium wird im Sommer 2009 durchgeführt. Die Druckwerkstatt e.V., Kloster Bentlage und die Städtischen Museen mit Ausstellung und Begleitprogrammen. Die Aktivitäten werden bundesweit zum Jahr der Graphik in NRW 2009 beworben.