

Gruppe	1-3					
Leitprojekt (Nr./Bezeichnung)	18 „Zentrum Vital Solbad Gottesgabe“					
Federführung: (VV/FB/Externe/Projektmanagement)	EWG					
zu beteiligen: (VV/FB/Externe/Projektmanagement)						
Fachausschuss						
Einzelmaßnahme/ Projekt	R e s s o u r c e n			Zeitschiene kurz-/ mittel- /langfristig von ...bis ... = Unterziele	Ziel ist erreicht, wenn ... = Endzustand	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Personal- und Sachaufwand	Finanzen (€)	Haushalts- u. Finanz- planung Jahr(e)			
Zentrum für Gesundheit, Schönheit, Wellness, Fit- ness, Kneipanwendung, Klinik, Rehabilitation, Hotel (Tourismus und Tagung) mit privatem Investor ent- wickeln und realisieren						Veränderte Rahmenbedin- gungen erfordern neue kon- zeptionelle Überlegungen