

3. Kostenfortschreibung

Brandschutzmaßnahmen

Ermittlung nach Elementemethode	Gewerk	Kostenberechnung	Auftrag	Prognose
<b>300 Bauwerk - Brandschutztechnische Maßnahmen</b>		<b>478.063,74 €</b>		<b>478.063,74 €</b>
<b>300 Aufstockung Treppenhaus</b>		<b>63.243,15 €</b>	<i>Nachtrag zum Hauptauftrag Rohbau</i>	<b>63.243,15 €</b>
Abbrucharbeiten Rohbau; Dachdecker; Dachdecker; Treppenbeläge; Fenster+ Türen Außenflächen Betonpflaster Geländer Sonstiges				
<b>300 Umverlegung Lehrer-WC im 2. OG Seitentrakt</b>		<b>41.650,00 €</b>	<b>6.301,63 €</b>  <b>4.161,19 €</b> <b>2.140,44 €</b>	<b>41.650,00 €</b>
Rohbau Abbruch Fliesen Stahlzargen/Innentüren Putz Trockenbau Maler				
<b>300 Herstellen Brandabschnitt Haupttrakt über 3 Geschosse</b>		<b>41.650,00 €</b>		<b>41.650,00 €</b>
Rohbau Abbruch 2 flg. Türen T 30 RS Putz Maler				
<b>300 Herstellen Brandabschnitt Naturwissenschaftlicher Trakt über 2 Geschosse</b>		<b>30.345,00 €</b>	<i>Nachtrag zum Hauptauftrag Rohbau</i>	<b>30.345,00 €</b>
<b>300 Erneuerung der Brandschutztüren</b>		<b>286.300,59 €</b>	<i>Teil des Gesamtauftrages Fa. Behne</i>	<b>286.300,59 €</b>
1 flg. Türen FH 1 flg. Türen RS mit Seitenteil 1 flg. Türen T 30 1 flg. Türen T 30 RS 1 flg. Türen T 90 2 flg. Türen RS 2 flg. Türen T 30 RS 1 flg. Außentür ohne Anforderungen Festverglasung Schiebetüren T 30 RS Sonstiges	5 Stück 4 Stück 4 Stück 15 Stück 2 Stück 18 Stück 9 Stück 1 Stück 1 Stück 3 Stück			
<b>300 Ertüchtigung der Handwaschbeckennischen in Klassen zum Treppenhaus</b>		<b>14.875,00 €</b>	<i>im Hauptauftrag enthalten</i>	<b>14.875,00 €</b>
10 Nischen WT + Schrank 1 Nische Gaderobe  Fliesenleger Rohbau				

Ermittlung nach Elementemethode	Gewerk	Kostenberechnung	Auftrag	Prognose
400 TGA - Brandschutztechnische Maßnahmen				183.436,26 €
400 Elektroinstallation für Brandschutzmaßnahmen			168.936,26 €	168.936,26 €
400 HLS-Installation für Brandschutzmaßnahmen				14.500,00 €
700 Planungsleistungen - Brandschutztechnische Maßnahmen			<i>im Hauptauftrag enthalten</i>	70.000,00 €
<b>Gesamtkosten Brandschutztechnische Maßnahmen</b>		<b>463.188,73 €</b>		<b>731.500,00 €</b>

Budget Brandschutzmaßnahmen	731.500,00 €
<b>Gesamtkosten Prognose Sanierungen</b>	<b>731.500,00 €</b>
Differenzbetrag	0,00 €
Differenz in %	0,00%