

	Verfolgung Kosten und Finanzierung					ZUSAMMENFASSUNG
	Rheine R und IV-Quadrant einschließlich Fußgängerunterführung					

Gliederungs-Nr.	Maßnahmebeschreibung	Kostenschätzung	Bewilligung	Kosten-Berechnung	Kosten-Berechnung	Differenz Berechnung - Bewilligung	Q4	RH-R
		29.11.06	22.12.10	30.11.10	20.11.12	20.11.12	20.11.12	20.11.12
0.	Gesamtkosten der Maßnahme	14.177.688 €	14.377.688 €	14.190.406 €	14.433.582 €	55.894 €	6.181.474 €	8.271.717 €
1.	Grunderwerb	3.842.950 €	3.842.950 €	3.512.756 €	3.512.756 €	- 330.194 €	1.887.969 €	1.624.786 €
1.2	Grundstückwert - ohne aufstehende Gebäude	3.479.000 €	3.479.000 €	3.155.482 €	3.155.482 €	- 323.518 €	1.608.066 €	1.547.415 €
1.3	Summe Gebäuderestwerte	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	- €	190.000 €	- €
1.4	Nebenkosten Grundstückserwerb	173.950 €	173.950 €		167.274 €	- 6.676 €	89.903 €	77.371 €
2.	Herrichtung, Baureifmachung, Erschließung	9.374.000 €	9.574.000 €	9.799.461 €	10.042.637 €	468.637 €	3.821.512 €	6.240.735 €
2.1	Herrichtung und Baureifmachung	4.331.000 €	4.331.000 €	5.090.761 €	5.591.022 €	1.260.022 €	2.229.812 €	3.374.820 €
2.2	Erschließung und Ausgleichsmaßnahmen	3.842.000 €	4.042.000 €	3.802.000 €	3.544.915 €	- 497.085 €	685.000 €	2.865.915 €
2.3	Fußgängerunterführung/Platz	1.201.000 €	1.201.000 €	906.700 €	906.700 €	- 294.300 €	906.700 €	- €
3.	Effekte der Standortaufbereitung							
3.3	Einnahmen durch Veräußerung aufbereiteter Grundstücke	5.781.553 €	5.781.553 €	5.706.000 €	5.706.000 €	- 75.553 €	3.042.000 €	2.664.000 €
3.4	Betriebsverlagerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Höhe der Förderung							
4.1	Förderungsfähige Ausgaben 10.334.738	€	10.534.738 €	10.677.650 €	10.920.826 €	386.088 €	4.293.505 €	6.646.931 €
4.2	Abzuziehende Erlöse (Grundstücksveräußerung - -erwerb)	1.938.603 €	1.938.603 €	2.193.244 €	2.193.244 €	254.641 €	1.154.031 €	1.039.213 €
4.3.1	Zuwendungsf Ausgaben gesamt	8.396.135 €	8.596.135 €	8.484.406 €	8.727.582 €	131.447 €	3.139.474 €	5.607.718 €
4.3.3	Höhe der Zuwendung (70% zwf)	5.677.295 €	6.017.295 €	5.939.084 €	6.109.307 € ¹⁾	92.012 € ¹⁾	2.197.632 €	3.925.402 €
4.3.4	Eigenanteil der Stadt	2.518.840 €	2.578.840 €	2.545.322 €	2.618.275 € ¹⁾	39.435 € ¹⁾	941.842 €	1.682.316 €
5.1	Zwischenfinanzierung Grunderwerb	960.738 €	960.738 €	878.189 €	878.189 €	- 82.549 €	471.993 €	406.196 €
	Im Förderantrag sind bei der Höhe der Förderung (Gesamtkosten) die Nebenkosten zum Grunderwerb versehentlich nicht berücksichtigt worden (im Gegensatz zu Position 1 Grunderwerb)							