Verfahrensschritte zur Fortschreibung des Regionalplans Münsterland:

Hauptteil

Teilab. "Energie"

(eigene Einschätzung; ohne Gewähr)

Erarbeitung Planentwurf	Daten- und Informationserhebung Planungsgespräche Entwurfserstellung
Erarbeitungs- verfahren	Beteiligungsverfahren Auswertungsphase Meinungsausgleich
Aufstellungs- verfahren	Vorbereitung der Aufstellung Aufstellung des Regionalplans

18.09.2006: Auftrag des R-Rats zur Entwurfserarbeitung (Siedlungsflächen-Erhebungstool) 29.06.2007 bis 06.05.2010: Konsultationsverfahren (Scoping) (strat. Umweltprüfung/-bericht) 27.11.2007: 1. Planungsgespräch 28.04.2009: 2. Planungsgespräch 20.09.2010: Erarbeitungsbeschluss

17.01.2011: Beginn Beteiligungsvf. (Öffentlk. + öff. Stellen/Behörden) 19.07.2011: Stellungnahme (Rat) 31.07.2011: Ende Beteiligungsfrist 1. Auswertungsphase (mind. 9 Mo.) (ca. 5.000 Einwendungen aus Öff.!) R-Rat: Abwägung der Anregungen 22.04.2013: Erörterungstermin

2. Auswertungsphase (ca. 6 Mon.) R-Rat: Abwägung der Anregungen und Bedenken (inkl. Hinweise)

<u>16.12.2013: Aufstellungsbeschluss</u> (Zusammenstellung der Unterlagen)

04.07.2011: Auftrag
Entwurfsvorbereitung
31.12.2011: Infos und
Erkenntnisse sammeln
(zur Verfügung stellen)
10.04.2013: Anmeldung
von drei "Windzonen"
Juni 2014: Erarbeitungsbeschluss

Juli 2013: Beginn
Beteiligungsverfahren
Sept. 2014: Stgn. (Rat)
Dez. 2014: Ende Btlg.
1. Auswertungsphase
Planungskommission+
R-Rat: Abwägung Anrg.
April 2015: Erörterung

2. Auswertungsphase R-Rat: Abwägung Anregungen und Bedenken

Juni 2015: Aufstellungsbeschluss

Anzeige bei Landesplanungsbehörde (früher Genehmigung; jetzt Rechtsprüfung)

Anzeigeverfahren (max. 3 Monate) <u>Mitte 2014: Rechtskraft</u> durch Bekanntm. im Gesetz-/Verordngs.blatt Anzeige (max. 3 Mon.) Ende 2015: Rechtskraft nach Bekanntmachung