
BV: Kindergarten St.Josef, Sanierung 09.05.2017

Katerkampweg 14

48432 Rheine

Nr. Gewerk Kostenschätzung Auftragssumme

GESAMTKOSTEN   brutto 339.000,00 € 316.378,14 €

netto 284.873,95 € 265.863,98 €

3010 Rohbauarbeiten allgemein 15.000,00 €

15.000,00 €

3020 Dachdeckungsarbeiten 1.000,00 €

1.000,00 €

3023 Putz- und Stuckarbeiten 3.000,00 €

2.510,90 €

3024 Fliesen- und Plattenarbeiten 9.000,00 €

14.837,18 €

3036 Bodenbelag 29.000,00 €

14.984,53 €

3027 Tischlerarbeiten 49.000,00 €

Fensterarbeiten 49.523,04 €

3030 Sommerlicher Wärmeschutz

3033 Gebäudereinigung 3.000,00 €

2.094,35 €

3034 Maler- und Lackierarbeiten 13.000,00 €

11.467,55 €

Kostenentwicklung
DIN 276



3039 Trockenbauarbeiten 13.000,00 €

14.185,00 €

3040 Stahlzargen/Innentüren 22.000,00 €

WC-Trennwände/Innentüren 12.417,65 €

Fingerschutz 5.677,49 €

3900 Sonstige Maßnahmen f. Baukonstruktion 8.000,00 €

8.000,00 €

4190 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges 70.500,00 €

62.687,89 €

Rohrreinigung 803,25 €

4440 Niederspannungsinstallationsanlagen 23.500,00 €

19.349,98 €

5110 Geländebearbeitung 5.500,00 €

7.339,33 €

7310 Gebäude (Architekt) 47.500,00 € 47.500,00 €

736 Fachingenieure TGA 22.000,00 € 22.000,00 €

740 Gutachten / Beratung 5.000,00 € 5.000,00 €

Architekturbüro Ernsting, Bergweg 1, 48485 Neuenkirchen


