Stadt Rheine
Die Blrgermeisterin
Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport

Vorlage Nr. 393/07

Betreff: Stand der EinrichtungsmafBnahme Stadtbibliothek

Status: offentlich

Beratungsfolge
Kulturausschuss 11.09.2007 | Berichterstattung | Frau Ehrenberg
durch: Herrn Moller
Frau Wigger
Abstimmungsergebnis
TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an:

Betroffene Produkte

[1303 Stadtblicherei

Finanzielle Auswirkungen

[] Ja [l Nein

Finanzierung
Gesamtkosten der Objektbezogene Eigenanteil Jahrliche Folgekosten

Maflnahme Einnahmen
(Zuschiisse/Beitrage) i
[] keine
€
€ € €

Erganzende Darstellung
(Kosten, Folgekosten, Finanzierung,
haushaltsmé&Bige Abwicklung, Risiken,
Uber- und auBerplanméaBige Mittelbereit-
stellung sowie Deckungsvorschlage)
siehe Ziffer der

Begrindung

Die fur die 0. g. MaBnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen
[] beim Produkt/Projekt
[] in Héhe von nicht zur Verfiigung.

in H6he von € zur Verfugung.

mittelstandsrelevante Vorschrift

[] Ja ] Nein




Vorlage Nr. 393/07
Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Kulturausschuss nimmt die Ausflihrungen zum Stand der EinrichtungsmaB-
nahme zur Stadtbibliothek zustimmend zur Kenntnis.

Begriindung:
EinrichtungsmaBnahme Stadtbibliothek
1. Stand der MaBnahme

Der einrichtungsbegleitende Arbeitskreis hat sein Wirken mit der letzten Sitzung
am 14. August 2007 beendet.

Die Zeitplanung fur die EinrichtungsmaBnahme kommt durch Verzégerungen bei
der HochbaumaBnahme in Bedrangnis.

Es war vorgesehen, die Baustelle bis zum 3. September 2008 staubfrei flr die
Einrichtungsphase zu Ubergeben. Verzégerungen in verschiedenen Gewerken
fiUhren dazu, dass erst am 24. September 2008 die letzten MaBnahmen der Bau-
phase abgeschlossen sind.

Die urspriinglich mit 8 Wochen angesetzte Einrichtungsphase ist deswegen auf 4
Wochen reduziert. Es kann nur bei tagesgenauer Abstimmung zwischen den noch
zu erledigenden Bauarbeiten und den verschiedenen EinrichtungsmaBnahmen
der avisierte Eréffnungstermin eingehalten werden.

Alle Beteiligten sind sich des engen Zeitrahmens bewusst und halten aus heuti-
ger Sicht das Erreichen des Zeitziels fir moglich.

Folgende Zeitplanung flr die EinrichtungsmaBnahme besteht:

36. KW - (ab 04.09.07)
- staubfreie Ubergabe der Rdume
- Lieferung der Regale

37. KW - 10.09. bis 15.09.07
- Lieferung und Installation der RFID-Technik

38. KW - 17.09. bis 22.09.07
- Lieferung und Installation der Datentechnik

39. KW - 24.09. bis 29.09.07
- Umzug aus dem Straterschen Haus

40. KW - 01.10. bis 06.10.07
- Beschriftung, Schulungen

41. KW - (ab 09.10.07) bis 42. KW
- Offnen der Bibliothek fir Bldrgerinnen und Burger (Testbetrieb im Echtbetrieb)
- Beheben etwa erkannter Mangel



43. KW Eroffnungswoche

- 24.10.2007: Feierliche Eréffnung und Ubergabe der Bibliothek

- 26.10.2007: Erdffnungsfest im Rahmen der nordrhein-westfalischen
~Nacht der Bibliotheken™

Die Beschriftung der Fassade ist in Auftrag gegeben (in der Anlage befindet sich
eine Systemubersicht, Satz und Layout sind noch zu Uberarbeiten).

Um zu einer einheitlichen Gestaltung zu kommen, ist die obere Etage mit einbe-
zogen worden. Im angebauten Dreieck befindet sich in der 1. Etage der Lesebe-
reich der Stadtbibliothek, in der 2. Etage der Lesebereich des Stadtarchivs. Unter
den Fenstern dieser Bereiche zur MatthiasstraBe hin wird oben der Schriftzug
STADTARCHIV und unten der Schriftzug STADTBIBLIOTHEK angebracht.

Im Sinne einer einheitlichen Gestaltung bietet es sich an, auch im Bereich der
Verwaltungsraume im 2. Obergeschoss der Immobilie einen Schriftzug anzubrin-
gen. Da hier die Buros des Fachbereiches 1 untergebracht sind, soll der Schrift-
zug ,KULTURETAGE wirtschaftsforderung - kultur — sport - bildung" verwendet
werden.

2. Kostenentwicklung

Die Kostenentwicklung der EinrichtungsmaBnahme stellt sich erfreulich dar. Be-
sonders bei den Ausschreibungen flir Regale und RFID-Technik wurden sehr
glinstige Angebote abgegeben. Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung
wurden dem einrichtungsbegleitenden Arbeitskreis am 14. August 2007 vorge-
legt.

Nach derzeitiger Kostenprognose scheint es moéglich, dass ein Betrag von
30.000,00 € fur den Ausbau des zunachst zurickgestellten Bereiches ,Himmel
und Héhle" eingesetzt werden kann. Bis zum Erdffnungstermin ist es allerdings
nicht mdglich, diese MaBnahme abzuschlieBen. Mit der Fertigstellung kann im
Frihjahr 2008 gerechnet werden.

3. Dienstleistungen der Stadtbiicherei wiahrend der Umzugszeit

Der Umzug der Stadtbicherei soll flr die Blrgerinnen und Blrger mit so wenigen
Einschrankungen wie mdéglich verbunden sein, deshalb ist die Zeit der Herbstfe-
rien gewahlt worden (24. September bis 6. Oktober 2007). In dieser Zeit ist die
Stadtblicherei geschlossen. Auch telefonisch wird die Stadtbibliothek zeitweise
nicht erreichbar sein. Die Bevdlkerung wird auf die SchlieBzeit aufmerksam ge-
macht, sodass es mdglich ist, sich mit ausreichend vielen Medien zu versorgen.
Ausleihfristen werden bereits ab dem 28. August auf 8 Wochen verlangert, so-
dass die Rickgabe der Medien erst nach der offiziellen Wiedereréffnung erfolgen
muss. Niemand muss also befiirchten, Uberziehungsgebiihren zahlen zu miissen,
weil die Stadtbicherei nicht zu erreichen war.



-4 -

Am neuen Ort wird die Stadtbibliothek, sobald es eben mdglich ist, ihre Dienst-
leistung wieder zur Verfigung stellen. Idealerweise sollte das schon am 9. Okto-
ber 2007 der Fall sein. Voraussetzung hierflr ist, dass alle Funktionen vollstandig
hergestellt sind. Uber die Presse wird daher der genaue Termin bekannt gege-
ben. Die ersten Tage im neuen Haus werden als Probebetrieb angesehen. Mdgli-
che Kinderkrankheiten im Ablauf sollen erkannt und schnell behoben werden.

4. Eroffnungsfeierlichkeiten

Am Mittwoch, dem 24. Oktober 2007 um 11:00 Uhr wird dann die feierliche Wie-
dererdffnung der Stadtbibliothek begangen. Dies ist bundesweit der ,Tag der Bib-
liotheken", flr uns ein besonders schénes Datum flir die Einweihungsfeier.

Feiern soll die ganze Bevdlkerung am darauf folgenden Freitag, dem 26. Oktober
2007. In Nordrhein-Westfalen findet dann zum zweiten Mal die ,,Nacht der Biblio-
theken" statt. In Rheine kdnnen alle Blirgerinnen und Blrger am 26. Oktober bis
um Mitternacht die neue Stadtbibliothek erobern. Viele Aktionen sorgen dafir,
dass es bis in die Nacht hinein mordsspannend" wird; ,Bibliotheken sind ,,mords-
spannend", das ist das Motto der diesjahrigen Nacht der Bibliotheken.

Die Geschaftsleute in der Mall haben sehr erfreut auf diese Aktion der Stadtbib-
liothek reagiert. Viele werden ebenfalls bis Mitternacht ihre Geschéfte gedffnet
haben und sich mit eigenen Aktionen an der Nacht beteiligen. Ein gemeinsamer
Flyer wird erstellt, indem nachzulesen ist, was wann wo stattfindet. So wird die
Nacht der Bibliotheken zu einer Nacht der Mall. Damit tragt die neue Stadtbiblio-
thek von Anfang an dazu bei, die Innenstadt zu beleben.

5. Offnungszeiten

Die Offnungszeiten werden in diesem Jahr noch nicht verdndert. Die Stadtbiblio-
thek wird also mit den bekannten Offnungszeiten:

Dienstag, Mittwoch, Freitag: 14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 bis 19:00 Uhr
Samstag: 09:00 bis 13:00 Uhr

wiedereroffnet.

Es werden Uber eine Zahlanlage genaue Aufzeichnungen Uber die Besucherstro-
me gemacht, sodass ab 2008 die Offnungszeiten bedarfsgenau angepasst wer-
den kénnen. Bei der Gestaltung der Offnungszeiten sollen auch die Erfahrungen
der Geschaftsleute in der Mall einbezogen werden.

Anlagen:

Anlage 1:  Skizze



