Der Birgermeister STADTRHEINE

Fachbereich 5 - Planen und Bauen
/—Nebienan der Ems

Vorlage Nr. 327/20

Betreff: Umsetzung Rahmenplan Innenstadt - MaRnahme A6: Gestaltung des Bernburgplatzes

Status: offentlich

Beratungsfolge

Frau Schauer

Bauausschuss 17.09.2020 | Berichterstattung durch: .
Herrn van Wiillen

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 4 Rheine - die gesunde Stadt
Produktgruppe 51 Stadtplanung
Rahmenplan Innenstadt Rahmenplan Innenstadt

Finanzielle Auswirkungen

X Ja [ ] Nein
[] einmalig [] jahrlich X einmalig + jahrlich

Ergebnisplan Investitionsplan

Ertrage 2.334.595€  Einzahlungen 11.255.555 €
Aufwendungen 3.736.300 €  Auszahlungen 16.587.800 €
Verminderung Eigenkapital 1.401.705 € Eigenanteil 5.332.245 €

Finanzierung gesichert

X Ja [] Nein

durch

XI Haushaltsmittel im Sonderprojekt ,Rahmenplan Innenstadt”
[] sonstiges (siehe Begriindung)

Investitionsplan Ergebnisplan Hinweis

Budget Jahr Betrag Betrag

594 2015 -16.784 -92.122 RE
594 2016 -92.850 -143.031 RE
594 2017 -231.750 -308.200 Plan
594 2017 -587.220 -3.934.640 EU
594 2018 -215.600 -372.600 Plan
594 2019 -138.600 -909.300 Plan
594 2020 -106.100 -154.700 Plan
594 2021 -193.855 -631.795 Plan
594 2022 181.054 1.214.143 Plan

Gesamt 1.401.705 -5.332.245




Vorlage Nr. 327/20

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Bauausschuss nimmt die durch die Bliros GREENBOX und Reicher Haase Assoziierte
dokumentierten Ergebnisse der Biirgerbeteiligung zur MalRnahme ,Gestaltung des Bernburg-
platzes und des Griinbereiches sowie Offnung zur Ems"” zur Kenntnis. Diese sind in das wei-
tere Verfahren zur Entwicklung des Bereiches einzubinden.

Begriindung:

1 Grundlagen und Hintergriinde

Die ,Gestaltung des Bernburgplatzes und des Griinbereiches sowie die Offnung zur Ems" ist
eine MalRnahme im Handlungsfeld A ,Besondere Orte in der Innenstadt” des Rahmenplanes
Innenstadt von 2014.

Die mit dem Bereich verbundenen strukturellen Fragestellungen und sich daraus ergebenden
Entwicklungsmdglichkeiten und —grenzen sind in Rheine bereits seit Jahren ein kontrovers
diskutiertes Thema.

Der Bauausschuss der Stadt Rheine hat in 2017 (Vorlage Nr. 142/17) beschlossen, fiir den
Bereich des Bernburgplatzes die Erstellung einer Entwicklungsstudie zur Ermittlung von Sze-
narien moglicher Nutzungs- und Gestaltungsperspektiven zu beauftragen. Daraufhin wurde
ein Prozess eingeleitet, in dem bereits mehrere Arbeits- und Entwicklungsschritte erarbeitet
wurden. Das Biiro sds_utku aus Bochum wurde nach Beschluss (Vorlage Nr. 222/17) beauf-
tragt und bearbeitete gemeinsam mit dem Biiro dtp Landschaftsarchitekten GmbH aus
Essen in enger Abstimmung mit der Stadt Rheine die bisherigen zwei Ausarbeitungsstufen.

In der ersten Ausarbeitungsstufe wurde unter Einbeziehung von Biirgern und Experten eine
Entwicklungsstudie erarbeitet, bei der zunachst die vorhandenen Strukturen erfasst und be-
wertet und anschlieBend drei mogliche Optionen einer Entwicklung konzipiert wurden.

In einer Machbarkeitsstudie als zweiter Ausarbeitungsstufe hat das Biiro STADTGUUT (Neu-
firmierung des Biiros sds_utku) in Kooperation mit dtp und dem Bochumer Verkehrsplaner
Ambrosius Blanke zwei der drei Optionen der Entwicklungsstudie weiter konkretisiert, Star-
ken und Schwachen herausgearbeitet und deren Machbarkeiten tiberpriift. Daraus resultie-
rend wurde als Synthese der beiden Konzepte die Vorschlagsoption ,Bernburgpark” entwi-
ckelt. Diese vereint und betont die Chancen und Starken beider Optionen. Baum- und Griin-
strukturen werden weitgehend erhalten, der zentrale Bereich wird belebt, durch eine Bebau-
ung an der Ostseite wird der Bereich raumlich gefasst, Schwachen und Risiken, besonders
hinsichtlich Versiegelung und ErschlieRungsaufwand, werden minimiert. Dieses Konzept soll
gemal dem Beschluss des Bauausschusses der Stadt Rheine vom 12.09.2019 (Vorlage

Nr. 304/19) Grundlage fiir den Einstieg in die weitere Entwicklung sein.

Im Méarz 2020 wurde das Biiro GREENBOX, KoIn, mit der Entwicklung einer Entwurfsplanung
beauftragt. Unterstiitzt wird das Biro GREENBOX durch das Biiro Reicher Haase Assoziierte,
Dortmund, die hauptsachlich die Vorbereitung und Durchfiihrung der Biirgerbeteiligungen
bearbeiten werden.



2.  Birgerbeteiligung

2.1 Beteiligungskonzept

Aufgrund der aktuellen Situation beziiglich der Corona-Pandemie war die Durchfiihrung einer
Blirgerwerkstatt in der Stadthalle nicht mdglich. Aufgrund dessen wurde gemeinsam mit den
Blros Greenbox und Reicher Haase Assoziierte ein alternatives Beteiligungskonzept erarbei-
tet. Die Themenschwerpunkte lagen in den Bereichen ,Begriinung”, ,Mobiliar und Spielele-
mente“ sowie ,Veranstaltungen®.

Um sich zu beteiligen, hatten die Burgerinnen und Birger die Moglichkeit, vom 1. April 2020
bis zum 8. Mai 2020 an einer Online-Befragung teilzunehmen und Ihre Anregungen und Wiin-
sche zu den o0.g. Themenbereichen sowie sonstige Anregungen mitzuteilen. Gleichzeitig
wurden jeweils drei Postkarten zu den genannten Themengebieten an verschiedene Innen-
stadtakteure und Anlieger versandt, die mit Ideen gefiillt und an die Stadtverwaltung zuriick-
gesandt werden konnten.

Insgesamt wurden 35 Postkarten eingereicht, das Online-Formular wurde von 40 Birgerinnen
und Birgern genutzt. Zusatzlich haben 5 Burgerinnen und Biirger ihre Anregungen per Mail
oder Telefon an die Verwaltung weitergegeben, sodass insgesamt 80 Eingaben eingegangen
sind.

2.2 Ergebnisse
Die im Rahmen der Biirgerbeteiligung eingegangenen Anregungen wurden vom Buro Reicher
Haase Assoziierte gesichtet und ausgewertet.

Veranstaltungen
+ -
keine groReren, regelmaRig stattfindenden Veranstal-
Veranstaltungen, wie das Shanty-Chor-Fest am tungen, da innerstadtische Konzerte, Events und Mark-
3. Oktober, langfristig etablieren te bereits an anderen, geeigneteren Standorten (z. B.

Marktplatz) stattfinden

Musikveranstaltungen und AuBengastronomie mit Riick-
sicht auf die Senioren und die Anwohner im gemaBigten
Rahmen ermdglichen

Multifunktionalitat nicht sinnvoll, da das Plangebiet zu
klein ist

Biihne flir Konzerte und Kiinstler (Schauspiel, Comedy,
Musik); dazu Sitzplatze und Banke zur Biihne
ausgerichtet

Verbindung zur Ems etablieren: behindertengerechten,
DIN-konformen FuRgangerweg zur Ems,

groBer Holz- oder Metall-Anleger fiir das "Ausflugsboot
auf der Ems"; groRe Badeinsel zum "Hinschwimmen";
zusétzlich eine Selbstbedienungsfahre zwischen den
beiden Ufern und der Badeinsel

Teilumbau der Stadthalle, sodass diese zum Platz
und/oder zur Ems gedffnet wird

Konkretisierung der AuRengastronomie: Eisdiele, Biergar-
ten, Café, kleiner Kiosk (evtl. umgesetzt durch die
Caritas)

Multifunktionalitat in Bezug auf unterschiedliche Erweite-
rungs-, Markt- und Freizeitflachen gewiinscht
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Begriinung

+

Erweiterung der Platanen und anderer Baume

Erhalt der gesamten bestehenden Baumstrukturen

Nutzbarmachung der Griin- und Rasenflachen,

begehbare und bespielbare Flachen mit geringer Versie-
gelung und keiner Bebauung

Schmale, begradigte Wegefiihrungen mit , Teer'

Klare Definition der Bepflanzungsgrenzen mithilfe der
Bepflanzung, sodass Wegebeziehungen nicht einge-
schrankt werden

Hohenstaffelung und Strukturreichtum der
Bepflanzungen

Anforderungen an die Bepflanzung:
Insekten- und vogelfreundlich, einheimisch, saisonal,
obsttragend, farbenfroh, immergriin, pflegeleicht

Gemeinschaftsgarten in Kooperation mit den
Senioren in Form von Hochbeeten

Mobiliar und Spielelemente

+

Abstellmdglichkeiten fiir Rollstiihle, Rollatoren und Kin-
derwagen

Angstraume durch Beleuchtungskonzept vermeiden

Sichere Abstellanlagen fiir Fahrrader; bevorzugt Biigel,
auch mit E-Bike-Stationen / E-Bike-Ladestationen

Mobiliar wird von Alkoholkonsumenten genutzt

Bach vom Bernburgplatz tiber das Timmermanufer in die
Ems fiihren (Beispiel: Bachle in Freiburg)

am Emsufer ist ausreichend Mobiliar vorhanden

Einbindung des Emsufers mit baulichen Elementen

keine festen Sitzgelegenheiten, mobiles Mobiliar ist
geeigneter

Kooperation mit Partnerstadt visualisieren
(Informationstafeln)

nicht viele, kleine Spielgerate

Moglichkeiten zur akustischen Untermalung
(Lichtspielfest)

keine Spielelemente, um die Flachen fiir Veranstaltun-
gen freizuhalten

Skulpturen: Teile der Berliner Mauer (konservatorisch
addquate Aufstellung), rotes Auto

moglichst pflegeleichte und moderne Bauelemente
(z. B. Kombination Holz und Metall) verwenden

WC-Container z. B. mit Larchenholzfassade
(keine ,Blechbiichse’)

Banke mit Riickenlehnen

innovative Banke: Baumelbanke, Sinnesbénke, Wellenlie-
gen, Liegebanke, Hocker, z. T. mit Tischen,

Ausstattung mit (USB-)Stromanschliissen

Aktivitatsvorschlage fiir den Sinnesgarten: Windspiele,
Naturwissensspiele, Lichtfarbspiele

Pflegeleichte Spielelemente

Spielgerate ohne grolRe Flachen zum ,Beschmieren’

ein grofRes Spielgerat

Spielelemente als Kombination aus geistiger und korper-
licher Ertiichtigung

Neue, noch nicht in der Stadt oder in der Umgebung
vorhandene Spielgerate

Spielgeréate wie das rote Auto

Spielgeréte fiir alle Kinder (mit und ohne Behinderung,
auch rollstuhlgeeignet)

Konzentrierte Unterbringung zeitgemaRer Spielelemente

Beschattung von Sitz- und Spielelementen
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Weitere Ideen und Anregungen

+

Sinnvolle und angemessene Gestaltung der Feuerwehr-
zufahrt, moglichst mit versickerungsfahiger Pflasterung

Verringerung der Versiegelung vor der Stadthalle

Wiedernutzbarmachung der Flache zwischen Stadthalle
und Ems fiir die Allgemeinheit, auch in Zusammenhang
mit pradgender Baumbepflanzung (evtl. im Alleecharak-
ter)

Riickbau der Flache an der Stadthalle

Sicherheits- und Sachdienst, um starke Ansammlungen
(v. a. in der Nacht) zu vermeiden

,Zick-Zack-Weg' in der Planung ist nicht realisierbar, da
eine Abstiitzung zum Zugang der Briicke erforderlich
ist

Beriicksichtigung aller Nutzergruppen, insbesondere
Altere und Menschen mit Behinderung

barrierefreier Zugang zur Ems

barrierefreie Herstellung des Platzes

gem. DIN 18040, Teil 3:

- Moblierungs- und Ausstattungselemente auBerhalb
des Gehbereichs, von Querungsstellen, Bewegungs-
und Begegnungsflachen anbringen

- Gewahrleistung stufenloser Erreichbarkeit

- taktil und visuell erfassbare Bauteile vor den Hin-
dernissen

- Belagswechsel vor den Hindernissen anbringen

- visuell kontrastreiche Gestaltung

- Barrierefreiheit bei Beschilderung und Bedienele-
menten beachten (Kontrastierung, SchriftgroRe,
Klarheit der Schrift, Zwei-Sinne-Prinzip)

- Sichere FuBgangerdurchwegung zur Vermeidung
von Fahrradkollisionen

- Trenn- oder Begrenzungsstreifen (i.S. Pkt. 3.2.3
DIN 32984) als taktil und visuell wahrnehmbare Ab-
grenzung

Einbeziehung des Radverkehrskonzepts der Stadt Rheine

Punktuelle Anordnung von Bénken und niedrigeren Ban-
ken mit und ohne Arm- und Ricklehnen fiir Menschen
mit Mobilitatseinschréankungen (Aufstehhilfe)

3.  Weiteres Vorgehen

Die Ergebnisse der Burgerwerkstatt und ihre Dokumentation werden Bestandteil des Inputs
flr den weiteren Entwicklungsprozess rund um den Bernburgpark.

Als nachster Schritt ist vorgesehen, dass das Biiro GREENBOX verschiedene Varianten einer
Vorplanung auf Grundlage der von den Biirgern genannten Anregungen erstellt und diese in
die Option ,Bernburgpark” aus der vorherigen Ausarbeitungsstufe einarbeitet.

Dazu ist aktuell geplant, im Oktober eine Biirgerwerkstatt durchzufihren, in der die Ergebnis-
se des Fachbiiros vorgestellt und gemeinsam mit den Biirgern diskutiert werden. Falls auf-
grund der aktuellen MalRnahmen beziiglich der Corona-Pandemie keine 6ffentliche Biirger-
werkstatt im groen Rahmen stattfinden kann, werden gemeinsam mit den Biiros Alternati-
ven entwickelt die eine fach- und sachgerechte Beteiligung der Offentlichkeit sicherstellen.

AnschlieRend werden sowohl die Varianten als auch die Ergebnisse der Biirgerbeteiligung in

der Politik vorgestellt und diskutiert.

Die in der Beteiligung ermittelten Ergebnisse sollen dann — gemeinsam mit den Ergebnissen
aus diversen Fachgesprachen und den politischen Aussagen — vom Biiro ausgewertet wer-
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den, mit dem Ziel, eine Entwurfsplanung fiir die Entwicklung des Bereiches um den Bern-
burgplatz zu erarbeiten, die dem Bauausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Anlagen:

Anlage 1: Ubersicht der Eingaben aus der Biirgerbeteiligung
Anlage 2: Zusammenfassung der bisherigen Planungen und Ergebnisse
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