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Dorenkamp 2020 <:: Auftraggeber Berichterstattung
Integration der Ergebnisse Stadt Rheine VV und Politik
Berichterstattung

VV und Politik
Projektleitung

TB Rheine AGR

Projektteam G ISR
Stadt Rheine, TB Rheine AGR, Externes Biiro nitiativen, Vereine, Schulen

TBR Technische Betriebe Rheine AR
Entsorgung Entwédsserung Griin StraBen
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Auftraggeber (FB5 und FB2)

Beauftragung der Projektleitung

Bereitstellung von Finanzmittel fur
externe Leistungen

Herbeifihrung v. Entscheidungen

Projektleitung (TB Rheine — Griin)

Koordination und Dokumentation des
Projektablaufes

Controlling der Projekttermine und
des Projektfortschrittes

Sicherstellung des projektbezogenen
Informationsflusses

Berichterstattung gegeniber dem
Auftraggeber und dem Projektteam

Fachl. Begleitung externes Blro

Aufgabenverteilung

)Eheine
Leben an der Ems
Projektteam

e Bearbeitung der Aufgabenstellung

- Zusammensetzung gem.
Projektauftrag

— Projektleitung

- FB 5 - Stadtplanung

- FB 2 - Partizipation

- FB 2 - Offentliche Spielplatze
- TB Rheine - Grln

— TB Rheine - Strale

— Planungsbiro Stadt-Kinder

Organisation der Kooperation mit
der Arbeitsgruppe

Arbeitsgruppe

e Unterstltzendes Netzwerk aus
Initiativen, Vereinen, Schulen und
Blrger/innen

TBR Technische Betriebe Rheine AR
Entsorgung Entwédsserung Griin StraBen



