
                                Kostenschätzung übe r m³

Kopernikus-Gymnasium         08. Januar 2009

Erweiterung und Neubau einer Mensa

Nr. Gewerk Kostenschätzung Stand 12/2008

€

100 Kostengruppe 100:
Grundstück (im Besitz der Stadt Rheine)
Kostengruppe 100 (nachrichtlich) 0,00

200 Kostengruppe 200:
Herrichten und Erschließen
Kostengruppe 200 35.000,00

300 Kostengruppe 300:
Bauwerk-Baukonstruktion
Kostengruppe 300 2.938.180,00

400 Kostengruppe 400:
Bauwerk-Technische Anlagen
Kostengruppe 400 562.210,00

500 Kostengruppe 500:
Außenanlagen
Kostengruppe 500 249.675,00

600 Kostengruppe 600:
Ausstattung und Kunstwerke
Kostengruppe 600 0,00

700 Kostengruppe 700:
Baunebenkosten
Kostengruppe 700 757.013,00

Gesamtsumme Baukosten 4.542.078,00

Einrichtungskosten 10% (nachrichtlich) 454.207,80
Gesamtsumme 4.996.285,80

Durch den Umbau im Bestand geht der Bestandsschutz für das vorhandene Gebäude verloren. 
Die bauordnungsrechtlichen Auflagen  wie z.B. für den Brandschutz, etc. für das Bestandsgebäude 
werden erst im späteren Genehmigungsverfahren festgelegt und sind in den Kosten nicht  enthalten .

aufgestellt:
im Auftrag im Auftrag

Bauer Kurzinsky
Hochbau Hochbau
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