

Barrierefreie Mittel 2020-2022

2020	Maßnahme	Stand der Umsetzung
1.	Mobile Rampe Kloster Bentlage	umgesetzt
2.	Rampe in Elte	Umsetzung in 2023
3.	Walshagenpark Bänke und Handläufe	umgesetzt
4.	Handlauf Emsplateau/Heiliggeistplatz	umgesetzt
5.	Barrierefreie Erschließung der Hünenborg	Maßnahme wurde verworfen
6.	Notruf am Bustreff	umgesetzt
	Laufende Kosten	
	Bedarfskosten für Einsätze	
7.	Inklusiver Unterricht	umgesetzt
	Rollstuhllift Dionysianum	
	Rampe Seiteneingang KVG Schule	
	Erneuerung Tür Haupteingang/ aut. Mechanismus KVG Schule	
8.	Behinderten-WC Begegnungszentrum Dorenkamp	umgesetzt

2021	Maßnahme	Stand der Umsetzung
1.	Notruf Bustreff	umgesetzt
	laufende Kosten	
	Bedarfskosten für Einsätze	
2.	Höhenverstellbares WC Turnhalle PGS	In Umsetzung
3.	Barrierefreies Spielgerät Spielplatz Nadigstr.	umgesetzt
4.	Behinderten-WC RHZ 1	Soll erst im Zuge der Baumaßnahmen am RHZ 2 erfolgen (einheitliche Gestaltung)
5.	Lichtsignalanlage Bahnhofstr./Lindenstr. Alte, rausgeworfene Maßnahme, Abrechnung von Planungskosten, die schon vorher entstanden sind	vorerst zurückgestellt

2022	Maßnahme	Stand der Umsetzung
1.	Notruf Bustreff	umgesetzt
	laufende Kosten	
	Bedarfskosten für Einsätze	
2.	Kloster Bentlage	konnte wegen Erkrankung der Zuständigen im Kloster nicht umgesetzt werden. Teilumsetzung in 2023 in Planung.
	Eingang Handlauf Rampe	
	Eingang Handlauf Treppe	
	Eingang Stufenmarkierung	
	Handgriff Refektorium und Calefaktorium	
	Aufzüge, taktile Erfassbarkeit und Sprachdurchsage	
Pflasterung Gästezimmer Torhaus		
3.	Umbau WC St. Michael	Umsetzung in 2023
4.	Toilette für alle	Soll erst im Zuge der Baumaßnahmen am RHZ 2 erfolgen.