

Mittelverwendung behindertengerechtes und barrierefreies Bauen in den Jahren 2005 bis 2009

I. Beschlüsse des Sozialausschusses aus den Jahren 2005 bis 2009

Beschlüsse 2005

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Aufzugsanlage Berufskolleg	fertig gestellt	--	--

Beschlüsse 2006

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Behinderten-WC Marienschule	fertig gestellt	--	--
barrierefreier Ausbau im Bereich des Marktplatzes	fertig gestellt	--	--

Beschlüsse 2007

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Aufzugsanlage Michaelschule	in Bau	Fertigstellung Januar 2010	
Software Stadtbibliothek für sehbehinderte und blinde Menschen	angeschafft	--	--
Bahnübergang Pinienweg	fertig gestellt	--	--

Beschlüsse 2008 und 2009 (Haushaltsjahrübergreifend)

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Overbergschule Aufzugsanlage Berufskolleg	Ausschreibung erstellt	Aufgrund der HH-Sperre darf mit der Maßnahme nicht begonnen werden	154.000,00 €
barrierefreier Zugang Aufzug T4 – Tiefgarage Rathauszentrum		Aufgrund der Harteinsolvenz und der Insolvenz eines Teileigentümers ist die Gesamtfinanzierung nicht gesichert.	15.000,00 €
Pflasterung – Bodenindikatoren Kreuzung Neuenkirchener Str./ Salzbergener Str.	fertig gestellt	--	--

II. weitere vorgesehene Maßnahmen aus dem Budget behinderten und barrierefreies Bauen – Mittel stehen zur Verfügung

Maßnahme	Stand	Gründe für die Verzögerung/geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung	vorhandene Budgetmittel
Behinderten-WC/Dusche Jahnstadion – Beschluss des Sozialausschusses aus dem Jahr 2002	noch nicht begonnen	Personalerkrankung - geplanter Maßnahmenbeginn Februar 2010	11.000,00 €
behindertengerechtes WC Altes Rathaus – Beschluss des Sozialausschusses fehlt noch, da die Planungen noch nicht abgeschlossen werden konnten	noch nicht begonnen	Es bestehen Überlegungen im Erdgeschoss des Nordflügels im Alten Rathaus eine öffentliche WC-Anlage die von Außen zugänglich ist zu erstellen. In diese Toilettenanlage soll dann auch das behindertengerechte WC integriert werden. Die bisherige WC-Anlage im Erdgeschoss wird dann nicht saniert und zurückgebaut. Eine Entscheidung hierüber soll im Jahr 2010 getroffen werden. Da Projekt soll noch im BauA vorgestellt werden.	15.000,00 €
Automatiktüren Altes Rathaus – Windfang und Zugang Zimmer 1 (Bürgerbüro) - Beschluss des Sozialausschusses fehlt noch	Ausschreibung erstellt	Personalerkrankung – geplanter Maßnahmenbeginn Februar/März 2010	38.000,00 €