Verfolgung Kosten und Finanzierung					ZUSAMMENFASSUNG		
Rheine R und IV-Quadrant einschließlich Fußgängerunterführung							

Gliederungs-Nr.	Maßnahmebeschreibung	Kostenschätzung	Bewilligung	Kosten-Berechnung	Kosten-Berechnung	Differenz Berechnung - Bewilligung	Q4	RH-R
		29.11.06	22.12.10	30.11.10	13.04.17	13.04.17	13.04.17	13.04.17

0.	Gesamtkosten der Maßnahme	14.177.688 €	14.377.688 €	14.190.406 €	14.490.735 €	113.047 €	6.202.412 €	8.288.792 €
1.	Grunderwerb	3.842.950 €	3.842.950 €	3.512.756 €	3.512.756 €	- 330.194 €	1.887.969 €	1.624.786 €
1.2	Grundstückwert - ohne aufstehende Gebäude	3.479.000 €	3.479.000 €	3.155.482 €	3.155.482 €	- 323.518 €	1.608.066 €	1.547.415 €
1.3	Summe Gebäuderestwerte	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	- €	190.000 €	- €
1.4	Nebenkosten Grunderwerb	173.950 €	173.950 €		167.274 €	- 6.676 €	89.903 €	77.371 €
2.	Herrichtung, Baureifmachung, Erschließung	9.374.000 €	9.574.000 €	9.799.461 €	10.476.722 €	902.722 €	4.090.403 €	6.386.789 €
2.1	Herrichtung und Baureifmachung	4.331.000 €	4.331.000 €	5.090.761 €	5.703.048 €	1.372.048 €	2.297.729 €	3.405.789 €
2.2	Erschließung und Ausgleichsmaßnahmen	3.842.000 €	4.042.000 €	3.802.000 €	3.857.000 €	- 185.000 €	876.000 €	2.981.000 €
2.3	Fußgängerunterführung/Platz	1.201.000 €	1.201.000 €	906.700 €	916.674 €	- 284.326 €	916.674 €	- €
3.	Effekte der Standortaufbereitung							
3.3	Einnahmen durch Veräußerung aufbereiteter Grundstücke	5.781.553 €	5.781.553 €	5.706.000 €	6.031.593 €	250.040 €	3.372.674 €	2.658.920 €
3.4	Betriebsverlagerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Höhe der Förderung							
4.1	Förderungsfähige Ausgaben	10.334.738 €	10.534.738 €	10.677.650 €	10.977.979 €	443.241 €	4.314.443 €	6.664.006 €
4.2	Abzuziehende Erlöse (Grundstücksveräußerung - -erwerb)	1.938.603 €	1.938.603 €	2.193.244 €	2.518.837 €	580.234 €	1.484.704 €	1.034.133 €
4.3.1	Zuwendungsf Ausgaben gesamt	8.396.135 €	8.596.135 €	8.484.406 €	8.459.141 €	- 136.994 €	2.829.739 €	5.629.873 €
4.3.3	Höhe der Zuwendung (70% zwf)	5.677.295 €	6.017.295 €	5.939.084 €	5.921.399 €	- 95.896 €	1.980.817 €	3.940.911 €
4.3.4	Eigenanteil der Stadt	2.518.840 €	2.578.840 €	2.545.322 €	2.537.742 €	- 41.098 €	848.922 €	1.688.962 €
5.1	Zwischenfinanzierung Grunderwerb	960.738 €	960.738 €	878.189 €	501.257 €	- 459.481 €	224.040 €	277.217 €
	Im Förderantrag sind bei der Höhe der Förderung (Gesamtkosten) die Nebenkosten zum Grunderwerb versehentlich nicht berücksichtigt worden (im Gegensatz zu Position 1 Grunderwerb)							