Neubau Hallenbad „Am Stadtpark“ | Rheine
Machbarkeitsstudie

Projektteam

**Geschäftsführung
Projektbegleitung**

Bernhard Bergjan
Dipl.-Ing.

Projektleitung

Christian Scharlau
M. Arch. (USA) Architekt

stv. Projektleitung

Axel Knorr
Dipl.-Ing. Architekt

Qualitätsmanagement TGA

Bernhard Bergjan

Dipl.-Ing
24 Jahre Berufserfahrung

Auszug Referenzprojekte

Familien- und Wohlfühlbad De Ballje Aurich

Hallenbad Nordhorn

Kombibad Wiehl

TOP 1 | Bürovorstellung

TOP 2 | Machbarkeitsstudie

Planungsgrundlagen

Variantenuntersuchung + Kosten

Zusammenfassung

Büroprofil

1952 als Architekturbüro gegründet entwickelte sich die agn zum umfassenden Generalplaner.

Mit über **400 Mitarbeitern** und **9 Standorten** bundesweit gehört die agn-Gruppe zu den großen Generalplaner-Unternehmen in Deutschland.

architekten | ingenieure | generalplaner

Sicherheitstechnik | Gebäudeautomation
IT-Infrastruktur | AV-Medientechnik

energie | umwelt | nachhaltigkei

Generalplanung

WILO | Dortmund

Rheinbahn | Düsseldorf

Gebäude X | Universität Bielefeld

Fachklinik | Bad Bentheim

Land- und Amtsgericht | Düsseldorf

Projektmanagement

Hallenbad | Nordhorn

Badepark | Bad Bentheim

Familien- und Wohlfühlbad De Baalje | Aurich

Parkbad | Ahlen

Freizeit- und Sportbad Wanas | Herne

Badepark | Bad Bentheim

Familien- und Wohlfühlbad De Baalje | Aurich

Parkbad | Ahlen

Freizeit- und Sportbad Wananas | Herne

Hallenbad | Nordhorn

TOP 1 | Bürovorstellung

TOP 2 | Machbarkeitsstudie

Planungsgrundlagen

Variantenuntersuchung + Kosten

Zusammenfassung

Vorstellung Projektleitung

agn

Christian Scharlau

M. Arch. (USA) Architekt
26 Jahre Berufserfahrung

Auszug Referenzprojekte

Familien- und Wohlfühlbad De Baalje Aurich

Hallenbad Nordhorn

BSAG Bremen

TOP 1 | Bürovorstellung

TOP 2 | Machbarkeitsstudie

Planungsgrundlagen

Variantenuntersuchung + Kosten

Zusammenfassung

A. Bedarfsanalyse vom Büro Altenburg

A 1. Zwei-Bäder-Lösung mit erstem Standort in Rheine Innenstadt und einem zweiten Standort in Mesum

A 2. Ein-Bad-Lösung mit einem zentralen Hallenbad für den gesamten Stadtraum am Standort Rheine Innenstadt

B. **Ratsentscheidung** zur Aufgabenstellung der Machbarkeitsstudie

Zur untersuchen sind folgende Varianten:

1. Neubau eines Hallenbades am Freibad und Aufgabe des Hallenbades Rheine mit Einbindung eines Therapiebereichs für das Mathiasspital und Weiterbetrieb des Hallenbades in Mesum
2. Neubau eines **zentralen** Hallenbades am Freibad mit Einbindung eines Therapiebereichs für das Mathiasspital und Aufgabe der Hallenbäder in Mesum und in Rheine

Planungsgrundlagen

Freibad

Freibad

Hallenbad Mesum

TOP 1 | Bürovorstellung

TOP 2 | Machbarkeitsstudie

Planungsgrundlagen

Variantenuntersuchung + Kosten

Zusammenfassung

Variantenuntersuchung

Variantenuntersuchung + Kosten

Variante 1a Neubau Hallenbad am Freibad und Weiterbetrieb Mesum

Variante 1a Neubau Hallenbad am Freibad und Weiterbetrieb Mesum

Eingangsbereich und Kiosk	210m ²
Umkleide- und Duschbereich	600 m ²
Schwimmhalle	
- 25m-Becken mit Teilhubboden und Sprungplattform	416 m ²
- Lehrschwimmbecken 10x16,66m mit Hubboden	166 m ²
- Kinderplanschbecken u. Wickelraum	60m ²
- Beckenumgang und Aufenthaltsflächen	750 m ²
Therapiebereich	
- Therapiebecken 10x10 m	100 m ²
- Beckenumgang	150 m ²
Aufsicht und Geräteräume	210 m ²
Technik	650 m ²
Summe der Nutzflächen	ca. 3.300 m ²
Hochgerechnete Bruttogrundfläche (BGF):	ca. 4.700m ²

Grobkonzept Variante 1 a

Grobkonzept Variante 1 a

Kostenschätzung Variante 1 a

Variante 1 a Neubau Hallenbad am Freibad			
Basisdaten:	Raum- und Funktionsprogramm Variante 1a		
	Nutzfläche:	3.300,00 m²	BGF: 4.700,00 m²
KG 200	Herrichten und Erschliessen		75.000,00 €
KG 300	Baukonstruktion	4.700,00 m ² x	1.250,00 € = 5.875.000,00 €
KG 400	Technische Gebäudeausrüstung	4.700,00 m ² x	750,00 € = 3.525.000,00 €
KG 500	Aussenanlagen	2500,00 m ² x	100,00 € = 250.000,00 €
KG 600	Ausstattung		100.000,00 €
Summe KG 200 - 600 (Baukosten)		netto	9.825.000,00 €
KG 700	Nebenkosten	27,00%	2.652.750,00 €
Summe KG 200 - 700 (Projektkosten)		netto	12.477.750,00 €
Risikobudget für Unvorhersehbares :		10,00%	1.247.775,00 €
Projektkosten inkl. Risikobudget		netto	13.725.525,00 €
zuzügl. 19 % Mehrwertsteuer			2.607.849,75 €
Summe KG 200 - 700 (Projektkosten)		brutto	16.333.374,75 €

Raum- und Funktionsprogramm

Variante 1b Neubau Hallenbad am Freibad und Weiterbetrieb Mesum

Variante 1b Neubau Hallenbad am Freibad und Weiterbetrieb Mesum

Eingangsbereich und Kiosk	210m ²
Umkleide- und Duschbereich	610 m ²
Schwimmhalle	
- 25m-Becken mit Teilhubboden und Sprungplattform	416 m ²
- Lehrschwimmbecken 10x16,66m mit Hubboden	166 m ²
- Kinderplanschbecken u. Wickelraum	50 m ²
- Beckenumgang und Aufenthaltsflächen	750 m ²
Therapiebereich	
- Therapiebecken 10x12,5 m mit Hubboden	125 m²
- Beckenumgang	175 m²
Aufsicht und Geräteräume	210 m ²
Technik	650 m ²
Summe der Nutzflächen	ca. 3.350 m²
Hochgerechnete Bruttogrundfläche (BGF):	ca. 4.770 m²

Grobkonzept Variante 1 b

Grobkonzept Variante 1 b

Kostenschätzung Variante 1 b

Variante 1 b				Neubau Hallenbad am Freibad			
Basisdaten:	Raum- und Funktionsprogramm Variante 1 b						
	Nutzfläche	3.350,00 m²		BGF:	4.770,00 m²		
KG 200	Herrichten und Erschliessen						75.000,00 €
KG 300	Baukonstruktion	4.770,00 m ² x	1.250,00 €	=			5.962.500,00 €
KG 400	Technische Gebäudeausrüstung	4.770,00 m ² x	750,00 €	=			3.577.500,00 €
KG 500	Aussenanlagen	2500,00 m ² x	100,00 €	=			250.000,00 €
KG 600	Ausstattung						100.000,00 €
Summe KG 200 - 600 (Baukosten)				netto			9.965.000,00 €
KG 700	Nebenkosten		27,00%				2.690.550,00 €
Summe KG 200 - 700 (Projektkosten)				netto			12.655.550,00 €
Risikobudget für Unvorhersehbares :				10,00%			1.265.555,00 €
Projektkosten inkl. Risikobudget				netto			13.921.105,00 €
zuzügl. 19 % Mehrwertsteuer							2.645.009,95 €
Summe KG 200 - 700 (Projektkosten)				brutto			16.566.114,95 €

Raum- und Funktionsprogramm

Variante 1c Neubau Hallenbad am Freibad mit späterer Erweiterung

Variante 1c Neubau Hallenbad am Freibad mit späterer Erweiterung

Eingangsbereich und Kiosk	210m ²
Umkleide- und Duschbereich	750 m ²
Schwimmhalle 1	
- 25m-Becken mit Teilhubboden und Sprungplattform	416 m ²
- Lehrschwimmbecken 10x16,66m mit Hubboden	166 m ²
- Kinderplanschbecken u. Wickelraum	60 m ²
- Beckenumgang und Aufenthaltsflächen	1000 m ²
- 25m-Becken 10x25m mit Teilhubboden	250 m ²
Therapiebereich	
- Therapiebecken 10x12,5 m mit Hubboden	125 m ²
- Beckenumgang	175 m ²
Aufsicht und Geräteräume	250 m ²
Technik	800 m ²
Summe der Nutzflächen	ca. 4.200 m ²
Hochgerechnete Bruttogrundfläche (BGF):	ca. 5.900 m ²

Grobkonzept Variante 1 c

Grobkonzept Variante 1 c

Kostenschätzung Variante 1 c

Variante 1 c Neubau Hallenbad am Freibad mit späterer Erweiterung				
Basisdaten:	Raum- und Funktionsprogramm Variante 1c			
	Nutzfläche	4.200,00 m²	BGF:	5.900,00 m²
KG 200	Herrichten und Erschliessen			150.000,00 €
KG 300	Baukonstruktion	5.900,00 m ² x	1.250,00 €	= 7.375.000,00 €
KG 400	Technische Gebäudeausrüstung	5.900,00 m ² x	750,00 €	= 4.425.000,00 €
KG 500	Aussenanlagen	4000,00 m ² x	100,00 €	= 400.000,00 €
KG 600	Ausstattung			100.000,00 €
Summe KG 200 - 600 (Baukosten)			netto	12.450.000,00 €
KG 700	Nebenkosten		27,00%	3.361.500,00 €
Summe KG 200 - 700 (Projektkosten)			netto	15.811.500,00 €
Risikobudget für Unvorhersehbares :			10,00%	1.581.150,00 €
Projektkosten inkl. Risikobudget			netto	17.392.650,00 €
zuzügl. 19 % Mehrwertsteuer				3.304.603,50 €
Summe KG 200 - 700 (Projektkosten)			brutto	20.697.253,50 €

Raum- und Funktionsprogramm

Variante 2 Neubau Zentral-Hallenbad am Freibad

Variante 2 Neubau Zentral-Hallenbad am Freibad

Eingangsbereich und Kiosk	240 m ²
Umkleide- und Duschbereich	750 m ²
Schwimmhalle 1	
- 25m-Becken mit Teilhubboden und Sprungplattform	416 m ²
- Lehrschwimmbecken 10x16,66m mit Hubboden	166 m ²
- Kinderplanschbecken u. Wickelraum	70 m ²
- Beckenumgang und Aufenthaltsflächen	1200 m ²
- 25m-Becken 10x25m mit Teilhubboden	250 m ²
- Lehrschwimmbecken 10x12,5m	125 m ²
Therapiebereich	
- Therapiebecken 10x10 m	100 m ²
- Beckenumgang	150 m ²
Aufsicht und Geräteräume	265 m ²
Technik	850 m ²
Summe der Nutzflächen	ca. 4.500 m ²
Hochgerechnete Bruttogrundfläche (BGF):	ca. 6.500 m ²

Grobkonzept Zwischenvariante, die nicht weiterverfolgt wurde

Grobkonzept Zwischenvariante, die nicht weiterverfolgt wurde

Grobkonzept Variante 2

Grobkonzept Variante 2

Kostenschätzung Variante 2

Variante 2		Neubau Zentralhallenbad am Freibad		
Basisdaten:	Raum- und Funktionsprogramm Variante 2			
	Nutzfläche	4.500,00 m²	BGF:	6.500,00 m²
KG 200	Herrichten und Erschliessen			125.000,00 €
KG 300	Baukonstruktion	6.500,00 m ²	1.250,00 €	= 8.125.000,00 €
KG 400	Technische Gebäudeausrüstung	6.500,00 m ²	750,00 €	= 4.875.000,00 €
KG 500	Aussenanlagen	4000,00 m ²	100,00 €	= 400.000,00 €
KG 600	Ausstattung			100.000,00 €
Summe KG 200 - 600 (Baukosten)			netto	13.500.000,00 €
KG 700	Nebenkosten		27,00%	3.645.000,00 €
Summe KG 200 - 700 (Projektkosten)			netto	17.145.000,00 €
Risikobudget für Unvorhersehbares :			10,00%	1.714.500,00 €
Projektkosten inkl. Risikobudget			netto	18.859.500,00 €
zuzügl. 19 % Mehrwertsteuer				3.583.305,00 €
Summe KG 200 - 700 (Projektkosten)			brutto	22.442.805,00 €

Kostenschätzung Therapiebereich

Kosten Therapiebereich

Basisdaten:	Raum- und Funktionsprogramm Variante 1				
	Nutzfläche	350,00 m²	BGF:	500,00 m²	
KG 200	Herrichten und Erschliessen				10.000,00 €
KG 300	Baukonstruktion	500,00 m ²	1.250,00 €	=	625.000,00 €
KG 400	Technische Gebäudeausrüstung	500,00 m ²	750,00 €	=	375.000,00 €
KG 500	Aussenanlagen	250,00 m ²	100,00 €	=	25.000,00 €
KG 600	Ausstattung				20.000,00 €
Summe KG 200 - 600 (Baukosten)			netto		1.045.000,00 €
KG 700	Nebenkosten		27,00%		282.150,00 €
Summe KG 200 - 700 (Projektkosten)			netto		1.327.150,00 €
Risikobudget für Unvorhersehbares :			10,00%		132.715,00 €
Projektkosten inkl. Risikobudget			netto		1.459.865,00 €
zuzügl. 19 % Mehrwertsteuer					277.374,35 €
Summe KG 200 - 700 (Projektkosten)			brutto		1.737.239,35 €

Kostenschätzung Freibadgebäude (kein Bestandteil der Kostenaufstellung)

Kosten Neues Freibadgebäude				
Basisdaten:	Nutzfläche	350,00 m²	BGF:	500,00 m²
KG 200	Herrichten und Erschliessen			10.000,00 €
KG 300	Baukonstruktion	500,00 m ²	1.000,00 € =	500.000,00 €
KG 400	Technische Gebäudeausrüstung (o. Erneuerung der Badewassertechnik)	500,00 m ²	400,00 € =	200.000,00 €
KG 500	Aussenanlagen	500,00 m ²	100,00 € =	50.000,00 €
KG 600	Ausstattung			15.000,00 €
Summe KG 200 - 600 (Baukosten)			netto	765.000,00 €
KG 700	Nebenkosten		27,00%	206.550,00 €
Summe KG 200 - 700 (Projektkosten)			netto	971.550,00 €
Risikobudget für Unvorhersehbares :			10,00%	97.155,00 €
Projektkosten inkl. Risikobudget			netto	1.068.705,00 €
zuzügl. 19 % Mehrwertsteuer				203.053,95 €
Summe KG 200 - 700 (Projektkosten)			brutto	1.271.758,95 €

TOP 1 | Bürovorstellung

TOP 2 | Machbarkeitsstudie

Planungsgrundlagen

Variantenuntersuchung + Kosten

Zusammenfassung

Zusammenfassung