Rheine Rahmenplan Innenstadt - ein integriertes Handlungskonzept | Maßnahmentabelle , Stand 14.12.2015

Anlage 1: Ablaufplan

Nr	Maßnahme	Gesamtkosten	Förderprogramm	Förderanteil	Eigenanteil	Anteil Dritter	Zuwendungsfähige Ausgaben								
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
A1	Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	1.460.000		1.022.000	438.000										
A 1.1	Gründerwerb Bahnhofsvorplatz	500.000	10.1 FöRL 2008	350.000	150.000			500.000							
A 1.2	Wettbewerb Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	60.000	9.1 FöRL 2008	42.000	18.000				60.000						
A 1.3	Planung Bahnhofsvorplatz	125.000	9.1 FöRL 2008	87.500	37.500				50.000	45.000	30.000				
A 1.4	Umbau Bahnhofsvorplatz	775.000	10.4 FöRL 2008	542.500	232.500					300.000	475.000				
A 1.5	Umnutzung Güterabfertigungsgebäude	Private Investition	Keine Förderung			unbekannt						X			
A 1.6	Ersatzneubau Teppichhaus (Bahnhofstraße 28)	Private Investition	Keine Förderung			unbekannt						X			
A2	Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße Städtebauförderung (exkl. Entflechtungsgesetz)	1.081.000		756.700	324.300										
A2	Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	3.783.100				2.546.100									
A 2.1	Verkehrsgutachten und Untersuchungen (z.B Verlegung Regionalbus zum ZOB)	25.000	9.1 FöRL 2008	17.500	7.500		25.000								
A 2.2	Beteiligungsverfahren Anlieger- und Bürgerwerkstatt Bustreff Matthiasstraße	5.000	9.1 FöRL 2008	3.500	1.500		5.000								
A 2.3	Jugendworkshop Brachen/Freiräume (insbesondere auch Bustreff)	Kosten in Maßnahme D 2.1 enthalten	9.1 FöRL 2008				X								
A 2.4	Planung Bustreff Matthiasstraße (Landschaftsarchitekten, Verkehrsplaner), 4 % der zuwendungsfähigen Baukosten	98.000	Entflechtungsgesetz			98.000									
A 2.5	Umbau Bustreff Entflechtungsgesetz	2.448.100	Entflechtungsgesetz			2.448.100									
A 2.6	Planung Bustreff Matthiasstraße (Landschaftsarchitekten, Verkehrsplaner)	250.000	9.1 FöRL 2008	175.000	75.000		50.000	150.000	40.000	10.000					
A 2.7	Umbau Bustreff Städtebauförderung	801.000	10.4 FöRL 2008	560.700	240.300			100.000	500.000	201.000					
A 2.8	ungeförderter Eigenanteil der Stadt an den Planungskosten	156.000													
A 2.9	Carsharing Station einrichten		Keine Förderung						X						
A 2.10	Modernisierung der Fassaden Cityhauskomplex	Private Investition	Keine Förderung						X						
A3	Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	580.000		406.000	174.000										
A 3.1	Beteiligungsverfahren Anlieger- und Bürgerwerkstatt Marktplatz	10.000	9.1 FöRL 2008	7.000	3.000			10.000							
A 3.2	Erarbeitung einer Planung Marktplatz	90.000	9.1 FöRL 2008	63.000	27.000			20.000	30.000	20.000	20.000				
A 3.3	Umbau Marktplatz	480.000	10.4 FöRL 2008	336.000	144.000					240.000	240.000				
A4	Neugestaltung Borneplatz in seiner Funktion als Eingangs- und Verteilort der Innenstadt	652.000		456.400	195.600										
A 4.1	Beteiligungsverfahren Anlieger- und Bürgerwerkstatt Borneplatz	7.000	9.1 FöRL 2008	4.900	2.100						7.000				
A 4.2	freiraumplanerisches Konzept und Planung Borneplatz	105.000	9.1 FöRL 2008	73.500	31.500						53.000	26.000	26.000		
A 4.3	Umbau Borneplatz	540.000	10.4 FöRL 2008	378.000	162.000							270.000	270.000		

Nr	Maßnahme	Gesamtkosten	Förderprogramm	Förderanteil	Eigenanteil	Anteil Dritter	Zuwendungsfähige Ausgaben							
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A5	Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes	620.000		434.000	186.000									
A 5.1	Kinderbeteiligung Spielortplanung Staelscher Hof (vgl. D 1.3)	8.000	9.1 FöRL 2008	5.600	2.400						8.000			
A 5.2	Beteiligungsverfahren Anlieger- und Bürgerwerkstatt Staelscher Hof	10.000	9.1 FöRL 2008	7.000	3.000						10.000			
A 5.3	freiraumplanerisches Konzept und Planung Staelscher Hof	100.000	9.1 FöRL 2008	70.000	30.000						50.000	25.000	25.000	
A 5.4	Umbau Staelscher Hof	495.000	10.4 FöRL 2008	346.500	148.500							245.000	250.000	
A 5.5	Einrichtung eines Bücherschranks	2.000	10.4 FöRL 2008	1.400	600							2.000		
A 5.6	Errichtung einer Service-Station für Radfahrer am Staelschen Hof	5.000	10.4 FöRL 2008	3.500	1.500							5.000		
A6	Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	575.000		402.500	172.500									
A 6.1	Beteiligungsverfahren Anlieger- und Bürgerwerkstatt Bernburgplatz	30.000	9.1 FöRL 2008	21.000	9.000			30.000						
A 6.2	Investorenwettbewerb Grundstück Timmermann Ufer / Bernburgplatz	30.000	9.1 FöRL 2008	21.000	9.000				30.000					
A 6.3	Veräußerung Grundstück Timmermann Ufer / Bernburgplatz		6.1. e FöRL 2008	0	0				X					
A 6.4	freiraumplanerisches Gutachterverfahren Bernburgplatz	50.000	9.1 FöRL 2008	35.000	15.000				50.000					
A 6.5	Planung Bernburgplatz	65.000	9.1 FöRL 2008	45.500	19.500				25.000	20.000	10.000	10.000		
A 6.6	Umbau Bernburgplatz	400.000	10.4 FöRL 2008	280.000	120.000						170.000	230.000		
A7	Umgestaltung des Humboldtplatzes	bereits in Realisierung	Umbau erfolgt derzeit											
A7.1	Umbau Humboldtplatz		Umbau erfolgt derzeit	0	0									
A8	Umgestaltung des Trakaiplatzes	215.000		150.500	64.500									
A 8.1	Beteiligungsverfahren Dialog mit Anliegern Trakaiplatz	10.000	9.1 FöRL 2008	7.000	3.000							10.000		
A 8.2	freiraumplanerisches Konzept und Planung Trakaiplatz	35.000	9.1 FöRL 2008	24.500	10.500							25.000	10.000	
A 8.3	Umbau Trakaiplatz	170.000	10.4 FöRL 2008	119.000	51.000								170.000	
A9	Eingangsbereich Obere Emsstraße aufwerten	63.000		44.100	18.900									
A 9.1	Planung Neugestaltung Eingangsbereich Obere Emsstraße (Inkl. Haltestelle)	12.000	9.1 FöRL 2008	8.400	3.600								12.000	
A 9.2	Umbau Eingangsbereich Obere Emsstraße inkl. Hinweis- und Informationsstele	51.000	10.4 FöRL 2008	35.700	15.300								51.000	
A 9.3	Ansprache Immobilieneigentümer Fassadensanierung	Kosten in Maßnahme E 2.2 enthalten		5					X					
A 9.4	Umbau K+K Markt	Private Investition	Keine Förderung			unbekannt								
A10	Funktionale und gestalterische Aufwertung des eec Umfeldes	330.000		231.000	99.000									
A 10.1	Bau eines Parkhauses für das eec	Private Investition	Keine Förderung			unbekannt	X							
A 10.2	Aufwertung und Neuordnung der Zufahrt Parkplatz eec	Private Investition	Keine Förderung			unbekannt	X							
A 10.3	Planung Aufwertung jüdischer Friedhof	5.000	9.1 FöRL 2008	3.500	1.500			3.000	2.000					
A 10.4	Aufwertung Freiraum am jüdischen Friedhof	25.000	10.4 FöRL 2008	17.500	7.500				25.000					
A 10.5	Aktivierung der Teilflächenpotenziale eec / Veräußerung Grundstücke		Keine Förderung						X					

Nr	Maßnahme	Gesamtkosten	Förderprogramm	Förderanteil	Eigenanteil	Anteil Dritter	Zuwendungsfähige Ausgaben							
							70%	30%	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 10.6	Planung städtische Platzbereiche am eec	50.000	9.1 FöRL 2008	35.000	15.000				30.000	10.000	10.000			
A 10.7	Umgestaltung städtischer Platzbereiche am eec	250.000	10.4 FöRL 2008	175.000	75.000					75.000	175.000			
A11	Räumliche Stärkung des Eingangsbereichs Hovestraße/Kardinal-Galen-Ring	205.000		143.500	61.500									
A 11.1	Planung Platzbereich Mathiasstraße/Köpi	35.000	9.1 FöRL 2008	24.500	10.500								25.000	10.000
A 11.2	Umbau Platzbereich Mathiasstraße/Köpi	170.000	10.4 FöRL 2008	119.000	51.000									170.000
A 11.3	Modernisierung Köpihaus	Private Investition	Keine Förderung											X
A 11.4	Modernisierung Kolpingparkhaus	Umgesetzt	Erfolgt											
A 11.5	Prüfung eines Carsharing-Standortes und ggf. Einrichtung von Stellplätzen	Umgesetzt	Erfolgt											
A12	Förderung und Weiterentwicklung von innerstädtischen Kulturorten	10.000		7.000	3.000									
A 12.1	Organisation Kultur AG-Treffen	laufende Haushaltsmittel					X	X	X	X	X	X	X	X
A 12.2	Konzeption und Gestaltung eines Kulturweges mit Hinweisen/ Elementen	10.000	9.1 FöRL 2008	7.000	3.000			10.000						
A 12.3	Illuminationsaktion der Kulturorte	Kosten im Verfügungsfonds B 9	14 FöRL 2008,					X	X					
A13	Stärkere Einbindung des Falkenhofs in den städtischen Kontext	40.000		28.000	12.000									
A 13.1	Umsetzung des Außendarstellungskonzeptes Falkenhof	30.000	11.2 FöRL 2008	21.000	9.000					30.000				
A 13.2	Neue Veranstaltungsformate für den Vorhof des Falkenhofes entwickeln	Kosten im Verfügungsfonds B 9	14 FöRL 2008,							X				
A 13.3	Baumpflanzung auf dem Spielplatz Falkenhof	5.000	10.4 FöRL 2008	3.500	1.500					5.000				
A 13.4	Nächtliches Sicherheitskonzept für den Spielplatz Falkenhof	0	Keine Förderung	0	0					X				
A 13.6	Einrichtung einer Servicestation für Radfahrer in Nähe Emswehr	5.000	10.4 FöRL 2008	3.500	1.500						5.000			
A14	Lokale Baukultur stärken	0		0	0									
A 14.1	Durchsetzung der Gestaltungssatzung	laufende Haushaltsmittel	Keine Förderung				X	X	X	X	X	X	X	X
A 14.2	Fortführung des Gestaltungsbereites	laufende Haushaltsmittel	Keine Förderung				X	X	X	X	X	X	X	X
A 14.3	Fassadenwettbewerb (Öffentlichkeitsarbeit, Auswahl, Preis, Dokumentation)	Kosten im Verfügungsfonds B 9	14 FöRL 2008,						X					
A15	Innenstadtdialog etablieren und Bürgerbeteiligung und -engagement im öffentlichen Raum stärken	0		0	0									
A 15.1	Innenstadtdialog (Vorstellung von aktuellen Projekten, Gastredner, externe Moderation)	Kosten im Verfügungsfonds B 9	14 FöRL 2008,				X	X	X	X	X			
A 15.2	Gründung Förderverein Baukultur	0	Keine Förderung	0	0	unbekannt		X						
A 15.3	Bau eines Stadtmodells	k. Angaben	Keine Förderung			unbekannt			X	X				
B1	Schaffung von zeitgemäßen Ladengrößen für den Einzelhandel	30.000		21.000	9.000									
B 1.1	Pflege des Leerstandsmanagement	0	Erfolgt	0	0		X	X						
B 1.2	Ansprache und Beratung der Eigentümer bei Umbaumaßnahmen Ladenfläche	Kosten in Maßnahme E 2.1 und E 2.2 enthalten	12 FöRL 2008					X						
B 1.3	Konzepte zur temporären Gestaltung und Nutzung von Leerständen	30.000	9.1 FöRL 2008	21.000	9.000			20.000	10.000					

Nr	Maßnahme	Gesamtkosten	Förderprogramm	Förderanteil	Eigenanteil	Anteil Dritter	Zuwendungsfähige Ausgaben							
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
B2	Auflegung eines Fassadenprogramms und Aufwertung der Erdgeschosszonen (Geschäftshäuser)	410.000		287.000	123.000	390.000								
B 2.1	Erarbeitung eines kommunalen Förderprogramms Fassadensanierung und Informationsmaterial für Eigentümer	15.000	9.1 FöRL 2008	10.500	4.500			15.000						
B 2.2	Fördertopf Fassadenprogramm	390.000	11.2 FöRL 2008	273.000	117.000	390.000			90.000	100.000	100.000	100.000		
B 2.3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Förderprogramm Fassadensanierung	5.000	9.1 FöRL 2008	3.500	1.500			5.000						
B 2.4	Kontinuierliche Beteiligung des Gestaltungsbeirates	laufende Haushaltsmittel	Keine Förderung					X	X	X	X	X		
B3	Stärkung des Thies als "urbanen Ort" mit besonderen Ladenkonzepten und attraktivem Wohnraum	15.000		10.500	4.500									
B 3.1	Initiierung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft	5.000	9.1 FöRL 2008	3.500	1.500			5.000						
B 3.2	Umfassendes Beratungsangebot für individuelle und besondere Ladenkonzepte	10.000	12 FöRL 2008	7.000	3.000			10.000						
B4	Überprüfung des Einkaufsstandortes Karstadt/Hertie	15.000		10.500	4.500									
B 4.1	Fortführung der Arbeitsgruppentreffen	laufende Haushaltsmittel					X	X						
B 4.2	Ideenwettbewerb Zwischennutzung Karstadt/Hertie	15.000	9.1 FöRL 2008	10.500	4.500			15.000						
B 4.3	Herrichtung einer temporären Nutzung	Kosten im Verfügungsfonds B 9	14 FöRL 2008,					X						
B5	Erarbeitung eines Zukunftskonzepts zur Attraktivierung des Rathauszentrums	20.000		14.000	6.000									
B 5.1	Zukunftswerkshop Rathauszentrum mit Ladenmietern	20.000	9.1 FöRL 2008	14.000	6.000			10.000	10.000					
B6	Realisierung des Projektes Emsgalerie	Private Investition				unbekannt								
B 6.1	Bau der Emsgalerie	Private Investition	Keine Förderung			unbekannt	X	X						
B 6.2	Gestaltung attraktiver Außenbereiche für Gastronomie an der Ems	Private Investition	Keine Förderung			unbekannt		X						
B7	Einrichtung einer Stadtmarketingstelle (bei der EWG)	laufende Haushaltsmittel												
B 7.1	Erarbeitung einer gesamtstädtischen Marketingstrategie	laufende Haushaltsmittel	Erfolgt											
B 7.2	Lootse und Berater bei vernetzenden Themenstellungen	laufende Haushaltsmittel	Erfolgt											
B 7.3	Begleitung öffentliches Forum "Handel+Innenstadt"	laufende Haushaltsmittel	Erfolgt											
B8	Initiierung weiterer Quartiersgemeinschaften			0	0									
B 8.1	Externer Input bei Beratungsbedarf	Kosten in Maßnahme B 3.1 enthalten	9.1 FöRL 2008					X	X	X	X	X	X	X
B9	Einrichtung eines Verfügungsfonds	70.000		49.000	21.000	70.000								
B 9.1	Erarbeitung einer kommunalen Richtlinie Verfügungsfonds	laufende Haushaltsmittel	Keine Förderung					X						
B 9.2	Einrichtung eines Verfügungsfondsbeirates	laufende Haushaltsmittel	Keine Förderung					X						
B 9.3	Bereitstellung des Topfes Verfügungsfonds	70.000	14 FöRL 2008,	49.000	21.000	70.000		5.000	10.000	10.000	10.000	20.000	15.000	
C1	Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	20.000		14.000	6.000									
C 1.1	Gestaltungskonzept unter Beteiligung der Bürger für den öffentlichen Raum entwickeln (Charakteristik und Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Teilräume)	20.000	9.1 FöRL 2008	14.000	6.000		5.000	15.000						

Nr	Maßnahme	Gesamtkosten	Förderprogramm	Förderanteil	Eigenanteil	Anteil Dritter	Zuwendungsfähige Ausgaben							
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				70%	30%									
C2	Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und in privaten Bereichen forcieren	10.000		7.000	3.000									
C 2.1	Durchführung eines Fußgänger- und Barrierechecks	10.000	9.1 FöRL 2008	7.000	3.000			10.000						
C 2.2	Herstellung von barrierefreien/barrierearme Hauptrouen aus den Quartieren in die Innenstadt	laufende Haushaltsmittel	Keine Förderung				X	X	X	X	X	X	X	X
C 2.3	Änderung der Lieferzeiten im Innenstadtbereich (Abschaffung in den Nachmittagsstunden)	laufende Haushaltsmittel	Keine Förderung					X						
C3	Umbau der Nepomukbrücke	720.000		504.000	216.000									
C 3.1	Durchführung eines Ingenieur- und Architektenwettbewerbes "Nepomukbrücke"	65.000	9.1 FöRL 2008	45.500	19.500				65.000					
C 3.2	Öffentlicher Austausch über Wettbewerbsergebnisse "Nepomukbrücke"	5.000	9.1 FöRL 2008	3.500	1.500				5.000					
C 3.3	weitere Planungskosten Nepomukbrücke	55.000	9.1 FöRL 2008	38.500	16.500					40.000	15.000			
C 3.4	Umbau der Nepomukbrücke	595.000	10.4 FöRL 2008	416.500	178.500						595.000			
C4	Gestaltung der Bültstiege als städtebauliches Teilstück für einen Rundlauf durch die Innenstadt	290.000		203.000	87.000									
C 4.1	freiraumplanerisches Konzept und Planung Bültstiege	50.000	9.1 FöRL 2008	35.000	15.000							40.000	10.000	
C 4.2	Umbau Bültstiege	240.000	10.4 FöRL 2008	168.000	72.000								50.000	190.000
C 4.3	Gespräche mit C+A bezüglich Fassadenöffnung Bültstiege	laufende Haushaltsmittel											X	
C 4.4	Aktivierung Flächenpotenzial EFH mit Ersatzneubau	Private Investition	Keine Förderung			unbekannt							X	X
C5	Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	534.000		373.800	160.200									
C 5.1	freiraumplanerisches Konzept und Planung Bahnhofstraße zwischen Ring und Borneplatz	110.000	9.1 FöRL 2008	77.000	33.000		55.000	35.000		20.000				
C 5.2	Umbau der Bahnhofstraße zwischen Ring und Borneplatz	424.000	10.4 FöRL 2008	296.800	127.200				424.000					
C 5.3	Fassadenaufwertung und Teilumbau City-Haus	Private Investition								X				
C6	Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof - Thie - Markt - Münsterstraße (Hinweis Bürgerwerkstatt)	780.000		546.000	234.000									
C 6.1	Dialog mit Bürgern und Anliegern zum Konzept "historische Meile"	10.000	9.1 FöRL 2008	7.000	3.000		10.000							
C 6.2	freiraumplanerisches Konzept und Planung historische Meile	115.000	9.1 FöRL 2008	80.500	34.500		15.000	65.000	20.000	15.000				
C 6.3	Umbau Abschnitt Münsterstraße I	194.000	9.1 FöRL 2008	135.800	58.200			160.000	34.000					
C 6.4	Umbau Abschnitt Münsterstraße II	194.000	10.4 FöRL 2008	135.800	58.200				97.000	97.000				
C 6.5	Umbau Abschnitt Marktstraße	173.000	10.4 FöRL 2008	121.100	51.900				87.000	86.000				
C 6.6	Umbau Abschnitt Thie	94.000	10.4 FöRL 2008	65.800	28.200				94.000	X				
C7	Erhöhung der Nahmobilität und Verbesserung der Fahrradinfrastruktur	Kosten in Maßnahme F 4.2												
C 7.1	Förderung, Erweiterung und Bewerbung von Carsharing-Angeboten	0	Keine Förderung	0	0									
C 7.2	Fertigstellung der Fahrradrouten aus den Quartieren in die Innenstadt	laufende Haushaltsmittel	Keine Förderung				X							
C 7.3	Beschilderung besonderer Orte entlang des Fernradweges in der Innenstadt	Kosten in Maßnahme F 4.2	10.4 FöRL 2008					X						
C8	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept für gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Hinweis Bürgerwerkstatt)	115.000		80.500	34.500									
C 8.1	Beleuchtungskonzept für die Innenstadt (sowie Prüfung energieeffizienter Systeme)	25.000	9.1 FöRL 2008	17.500	7.500			25.000						

Nr	Maßnahme	Gesamtkosten	Förderprogramm	Förderanteil	Eigenanteil	Anteil Dritter	Zuwendungsfähige Ausgaben						
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E 5.1	Städtebauliches Quartierskonzept Lingener Straße/ HansasträÙe	20.000	9.1 FöRL 2008	14.000	6.000				15.000	5.000			
E 5.2	Beteiligungswshops zum Quartierskonzept Lingener Straße/ HansasträÙe	10.000	9.1 FöRL 2008	7.000	3.000				5.000	5.000			
F1	Attraktive Gestaltung des Timmermanufer	630.000		441.000	189.000								
F 1.1	Beteiligungsverfahren Bürger und Anlieger Emsufer (Timmermannufer und Kettelerufer) (vgl. F 2.1)	10.000	9.1 FöRL 2008	7.000	3.000			10.000					
F 1.2	Expertenworkshop Emsufer mit Gastronomen, Sport- und Freizeitakteuren	10.000	9.1 FöRL 2008	7.000	3.000			10.000					
F 1.3	Beteiligungsverfahren Kinderspielort (vgl. D 1.1)	Kosten in Maßnahme D 1.1 enthalten	9.1 FöRL 2008				X						
F 1.4	Jugendworkshop Brachen/Freiräume (vgl. D 2.1)	Kosten in Maßnahme D 2.1 enthalten	9.1 FöRL 2008				X						
F 1.5	freiraumplanerisches Konzept und Planung Timmermannufer	100.000	9.1 FöRL 2008	70.000	30.000				50.000	20.000	30.000		
F 1.6	Umbau Timmermannufer	510.000	10.4 FöRL 2008	357.000	153.000					200.000	310.000		
F2	Attraktive Gestaltung des Kettelerufer	765.000		535.500	229.500								
F 2.1	Beteiligungsverfahren Bürger und Anlieger Emsufer (Timmermannufer und Kettelerufer) (vgl. F 1.1)	5.000	9.1 FöRL 2008					5.000					
F 2.2	freiraumplanerisches Konzept und Planung Kettelerufer	130.000	9.1 FöRL 2008	91.000	39.000			55.000	20.000			55.000	
F 2.3	Umbau Kettelerufer Abschnitt Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke	315.000	10.4 FöRL 2008	220.500	94.500			315.000					
F 2.4	Bau einer Treppenanlagen von der Emsgalie zum Kettelerufer	Private Investition	Keine Förderung			unbekannt		X					
F 2.5	Umbau Kettelerufer Abschnitt Nepomukbrücke bis Emswehr	315.000	10.4 FöRL 2008	220.500	94.500							130.000	185.000
F 2.6	Einrichtung Servicestation für Radfahrer	Kosten in F 2.3. bzw 2.5 enthalten	10.4 FöRL 2008					X					
F3	Bestehende Gastronomieangebote funktional einbinden und weitere Ansiedlungen fördern	0		0	0								
F 3.1	Sensibilisierung der Gastronomen für Wasserlage	Kosten in Maßnahme F 1.2 enthalten	9.1 FöRL 2008					X					
F4	Aktivierung des Freizeitwertes der Ems	11.000		7.700	3.300								
F 4.1	Neues Akteursforum "Ems" initiieren	5.000	9.1 FöRL 2008	3.500	1.500			5.000					
F 4.2	Hinweisschilder vom Emsradweg in die Innenstadt	6.000	10.4 FöRL 2008	4.200	1.800			6.000					
F5	Veranstaltungen am und auf dem Fluss fördern und weiterentwickeln	0		0	0								
F 5.1	Dauerhafte Installierung der technischen Infrastruktur an der Ems für Veranstaltungen	Kosten in Umbaumaßnahmen	10.4 FöRL 2008						X	X		X	X
F 5.2	Initiierung neuer Veranstaltungen an und auf der Ems	Kosten in Verfügungsfonds B 9	14 FöRL 2008,							X			
F 5.3	Prüfung der gastronomischen Nutzung der Emsbühne	Erfolgt	Erfolgt										
F6	Inszenierung der Brücken	95.000		66.500	28.500								
F 6.1	Konzeption und Durchführung künstlerischer Wettbewerb (Kunsthochschule)"Brücken"	15.000	9.1 FöRL 2008	10.500	4.500							15.000	
F 6.2	Planung, Projektsteuerung "Brücken", Dokumentation	20.000	9.1 FöRL 2008	14.000	6.000							20.000	
F 6.3	Realisierungsbudget "Brücken"	60.000	10.4 FöRL 2008	42.000	18.000								60.000
F7	Verlauf der historischen Furt erlebbar machen	145.000		101.500	43.500								
F 7.1	technische und freiraumplanerische Entwicklungsstudie Emswehr	20.000	9.1 FöRL 2008	14.000	6.000							20.000	

Nr	Maßnahme	Gesamtkosten	Förderprogramm	Förderanteil	Eigenanteil	Anteil Dritter	Zuwendungsfähige Ausgaben							
							70%	30%	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Übersicht der Förderanträge:													
	1. Förderantrag für das Programmjahr 2015	2.909.000					205.000	736.000	863.000	910.000	195.000	0	0	0
	2. Förderantrag für das Programmjahr 2016	194.000					0	160.000	34.000	0	0	0	0	0
	Förderantrag für das Programmjahr 2017	1.101.000					0	0	634.000	407.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Förderantrag für das Programmjahr 2018	1.695.000					0	0	33.000	427.000	560.000	110.000	290.000	275.000
	Förderantrag für das Programmjahr 2019	2.170.000					0	0	500.000	160.000	565.000	945.000	0	0
	Förderantrag für das Programmjahr 2020	1.877.000					0	0	30.000	105.000	120.000	1.086.000	536.000	0
	Förderantrag für das Programmjahr 2021	620.000					0	0	0	0	0	68.000	277.000	275.000
	Förderantrag für das Programmjahr 2022	1.013.000					0	0	0	0	0	0	250.000	763.000
	Gesamtkosten (exkl. Entflechtungsgesetz Bustreff)	11.579.000					205.000	896.000	2.094.000	2.009.000	1.455.000	2.224.000	1.368.000	1.328.000