terhechte höfker architekten
Riegelstraße 3
48431 Rheine

planung + bauleitung
tel. 05971 80117-10
fax 05971 80117-25
e-mail: info@terhechte-hoefker.de

Bauzeitenplan

Erweiterung der Paul-Gerhardt-Schule, 48431 Rheine
Bauherr: Stadt Rheine, Klosterstraße 14, 48431 Rheine

Variante Beginn Sommerferien

Stand: 07.01.2019

Nr.	Gewerk	Firma
	SCHULFERIEN	
1	Entwurfsplanung	
2	Genehmigungsplanung	
3	Ausführungsplanung	
4	Brandschutzkonzept	
5	Tragwerksplanung	
6	Vorbereitung der Vergaben	
7	TGA-Planung	
8	Baugenehmigung	
9	Grundstück räumen	
10	Leitungsumlegung	
11	BE	
12	Rückbau KG, EG, DG	
13	Rohbau	
14	Herrichten Baufläche	
15	Erdarbeiten Bereich KG	
16	Sohle Aufzug	
17	Erdarbeiten Bereich Sohle EG	
18	Unterfangung, Gründung	
19	Stb.-Wände, Maurerarbeiten, Decke KG	
20	Rückbau VB Hofseite, Giebel	
21	Erdgeschoss inkl. Decke	
22	Obergeschoss inkl. Decke	
23	Eingangsbereich, Bibliothek, Gründung	
24	Eingangsbereich, Sohle, Stützen	
25	Eingangsbereich Wände, Decke	
26	Verfugung Bestand	
27	Dachdecker + Klempner	
28	Fenster, Glasfassade Bibliothek	
29	Heizung/Sanitär/Lüftung Rohinstallation	
30	Elektrorohinstallation	
31	Zargen	
32	Trockenbau Decken/Schächte/Wände/Schotte	
33	Innenputz	
34	FB Heizung	
35	Estrich	
36	Vorhangfassade Tonziegel, Trespa	
37	Wandfliesen	
38	Bodenbelag	
39	Hausanschlüsse	
40	Heizung/Sanitär/Lüftung Feininstallation	
41	Elektroinstallation Feininstallation	
42	Malerarbeiten	
43	Schlosser, Außentreppen, Geländer	
44	Innentüren	
45	Außenanlagen	
46	Sonnenschutz	
47	Einrichtung	
48	Grundreinigung	
49	Bauabnahme	
50	Restarbeiten	
51	Übergabe	