
Summe
über Soll
im Soll
unter Soll
Stand Entwurfsplanung 30.06.2021
Stand 15.09.2021
Stand aktuelle Ausführungsplanung
70.000.000,00 €
60.000.000,00 €
50.000.000,00 €
40.000.000,00 €
30.000.000,00 €
20.000.000,00 €
10.000.000,00 €
0,00 €
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen
Sonstiges Baupreissteigerung
KG 700 Baunebenkosten
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen
Unvorhersehbares 3.018.000 €
23.545.000 €
3.964.000 €
12.858.000 €
1.650.000 €
19.883.000 €
35.000 €
Baupreisteigerung 8.001.000 €
PÄA und zus. Leist. 1.961.000 €
Unvorhersehbares 3.052.000 €
23.545.000 €
3.964.000 €
12.838.000 €
900.538 €
20.667.193 €
34.000 €
Gesamtkosten 64.950.093,00 €
Gesamtkosten 64.950.093,00 €
Gesamtkosten 75.052.418,00 €