
Rheine Rahmenplan Innenstadt - ein integriertes Handlungskonzept
Ablaufplanung B4 Hertie / B5 Rathaus-Zentrum / A5 Umfeld Hertie, Stand 15.09.2020

Maßnahme
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B4 Hertie

Grunderwerb zum Hertie Grundstück inkl. 
Nebenkosten

Verkauf des Hertie Grundstücks

vorhabenbezogener Bebauungsplan

Entwidmung der Herrenschreiberstraße

Planung zum Stadthotel

Rückbau Hertie durch die Stadt

Bau des Stadthotels

B5 Rathauszentrum

Verträge mit Teileigentümer im RHZ I und II

Planung Rathauszentrum öffentliche Bauteile

Planung Multisaal

Planung Bibliothek

Umbau Rathauszentrum öffentliche Bauteile

Finanzierung öffentliche Bauteile

Umbau RHZ I, Mall Teileigentümer

Umbau Scholhölter

A5 Freianlagen rund um Hertie

Beteiligungsverfahren Anlieger- und 
Bürgerwerkstatt Umfeld ehemals Hertie

Planung Umfeld rund um ehemals Hertie

Umbau Umfeld rund um ehemals Hertie

20222019 2020 2021

Variantenbeschluss

Verhandlungen Kaufvertrag + städtebaulichen Teil, Durchführungsvertrag, Bewirtschaftungsvertrag

Offenlage und Abwägung später, ohne Durchführungsvertrag ist Satzungsbeschluss nicht möglich

30.09.: Förderantrag 2021 Bezirksregierung prüft Förderantrag

Vorplanung in Varianten Entwurfsplanung
öffentliche Bauteile

Vertragsverhandlungen mit Scholhölter und Stolp/
Dienstbarkeiten aus Alt- und Bestandsverträgen
mit allen Teileigentümern ändern

Aufstellungsbeschluss

Abbruch Hertie durch die Stadt,
vollständig mit Stützen, ohne TG

Entwurfsplanung Investor

Vorplanung Provisorium Scholhölter
in Ladenlokal Westen Genehmigung

Ausführungs-
planung

Herrichtung Container
und Umzug Scholhölter

Genehmigung
Leistungsverzeichnisse

ab hier ist Abbruch Hertie möglich

Vorvertrag Stolp + Scholhölter

Rechtskraft Änderung
Dienstbarkeiten

Dienstbarkeiten aus Alt- und Bestandsverträgen mit Investor ändern

Abbruch-
anzeige

Vereinbarung Stadt - Investor

Bewilligung: ab hier Ausschreibung möglich

Planung erarbeiten und abstimmen

Angebotseinholung,
Planungsvergabe

Vorplanung in Varianten Entwurfsplanung

Umbau und Umzug (bis Januar 2024)

Nutzungskonzept Multisaal fortschreiben, Betriebskonzept erstellen

Vertragsverhandlung
Teileigentümer - Architekt Rathaus

Offenlagebeschluss

30.09.: Förderantrag 2022

Abwägungs-
beschluss 

Offenlage

Ausführungsplanung Leistungsverzeichnis

Förderantrag bei der Bezirksregierung

Entwurfsplanung
RHZ I, Mall

Umsetzungs-
beschluss Bauantrag

Genehmigungsplanung Ausführungs-
planung

Ausschreibung öffentliche Bauteile

Nutzungskonzept Bibliothek fortschreiben, Betriebskonzept erstellen

Vorvertrag    alle TE RHZ I

Genehmigungsplanung
RHZ I, Mall

Genehmigung
Ausführungsplanung Leistungsverzeichnisse Ausschreibung

RHZ I, Mall
Umbau RHZ I, Mall

Eckpunktebeschluss

Variantenbeschluss 

Vorplanung RHZ I, Mall

Entwurfsplanung
prov. Container

Grundlagenermittlung

frühzeitige Beteiligung
TÖB und Öffentlichkeit

(Erneuerung der Oberflächen
ab Sommer/Herbst 2022 möglich)

Öffentlichkleits- und
Kindertbeteiligung

2. Bürgerbeteiligung

bis 14.01.: Unterlagen nachreichen

Beschluss
Verfahrensbeginn

17.09.: Beschluss
Änderungen Grundriss

Beschluss
Hotelplanung

neuer
Eckpunktebeschluss

Beschlüsse zu den
Eckpunkten der Verträge

Bauantrag

Verträge werden erst später beurkundet

ohne Satzungsbeschluss kann Entwidmungsverfahren nicht abgeschlossen werden

06.10.: abweichender Beschluss:
Stadt baut Hertie selbst zurück

nach der Entwurfsplanung ruht der Planungsprozess

Aufgabenstellung
Planung + LV

Angeboteseinholung ,
Planungsvergabe

Rückbauplanung, Abbruchantrag,
Beweissicherung, Leistungsverzeichnisse

Ausschreibung Rückbau,
Vergabe, Vorbereitung

Anlage 2.1 Gesamtübersicht ink. Kostenschätzung und Zeitplanung


