Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2009

Bereich	Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"				
Produktdefinition					
Verantwortlich:					
5, Werner Schröer, 939-468					
Ergebnisplan					
	Plan-	Prognose	Prognose	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten	wert	bisher	aktuell	Wert	%
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.500,00	66.500,00	66.500,00		
10= Ordentliche Erträge	66.500,00	66.500,00	66.500,00		
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
17= Ordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00		
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00		
25= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00		
29= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00		
Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen					
	Plan-	Prognose	Prognose	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	wert	bisher	aktuell	Wert	%
59 Bahnflächen „Rheine R und IV. Quadrant	-3.222.982	-3.222.982	-766.500	-2.456.482	-76,22
Summe der investiven Einzahlungen:	633.500	633.500	633.500	0	
Summe der investiven Auszahlungen:	3.856.482	3.856.482	1.400.000	2.456.482	-63,70
Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:					
59 Bahnflächen „Rheine R und IV. Quadrant“:					
Verzögerungen bei der Projektdurchführung verursachen die Abweichungen im Finanzplan.					
Erläuterung:					
Die Planwerte und die Prognosewerte bisher enthalten neben den Ansätzen des Haushaltsplanes 2009 zusätzlich die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahre!					